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Abstrakt 
Tato práce se zabývá stavebně technologickou přípravou a realizací stavby stanice 
hasičského záchranného sboru v Praze. Struktura práce kopíruje strukturu zadání a jsou v ní 
obsaženy všechny body uvedené v příloze zadání. 
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This written essay is about construction and technological preparation same as actual 
realization of building the Fire rescue station in Prague. The structure of this essay is actually 
a copy of the task structure and includes all points listed in the appendix. 
  
Keywords 
The technical report, the transportation, the time schedule of the building, realization studies, 
building site facilities, machinery sets, the time schedule, the budget, assembled 
construction, the control plan and the testing plan, graphical image of the building process, 
losses related to the envelope method. 
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Účelem této práce je návrh optimálního stavebně technologického řešení hlavních 
technologických etap v návaznosti na celý průběh výstavby stanice hasičského 
záchranného sboru v Praze. Zvláštní pozornost byla formou technologického předpisu 
věnována provedení montovaného skeletu. V práci se řeší průběh výstavby z hlediska 
časového, finančního, technického i technologického. Cílem bylo sladit a naplánovat 
průběh výstavby s ohledem na všechna zmíněná hlediska. Za navržení podmínek pro 
dodržení vysoké kvality provedení, a současně minimalizovat rizika úrazu na pracovišti.  
Průběh výstavby je znázorněn ucelenou řadou 3D vizualizací, dosahů zvedacích 
mechanizmů a zatěžovacích křivek. 
V díle specializace je na stavbu nahlíženo z tepelně technického hlediska. V tomto díle 
jsou vypočítány tepelné ztráty obálkovou metodou, včetně uvedení stručné teorie 
tepelných ztrát a metodiky výpočtu. 
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1. Obecné informace:  
1.1 Identifikační údaje: 
1.2 Obecné informace:  
Jedná se o novostavbu budovy pro provoz hasičského záchranného sboru 
hlavního města Prahy a krajského operačního střediska tísňové linky 112. Budova 
má tvar písmene L a je poměrně výrazně členitá. Souběžně s přilehlou pozemní 
komunikací Generála Šišky je umístěna podélná část objektu, která slouží jako 
Garáže pro hasičské vozy vč. zázemí pro hasiče. Tato část budovy směřuje na 
jihovýchod. Napojením na přilehlou ulici Generála Šišky je zajištěna výjezd 
hasičských vozů. V druhé části objektu, která směřuje na severozápad, se nachází 
technické zázemí budovy, místnosti pro odpočinek a relaxaci a Krajské operační 
středisko tísňové linky 112. Objekt architektonicky vychází z požadavku na 
komfortní a kvalitní zázemí pro hasiče a na součinnost hasičského záchranného 
sboru a krajské tísňové linky, tak aby byla co nejefektivnější. Nejvýraznější 
architektonický prvek stavby je čtyřpodlažní komunikační věž umístěná v jižním 
rohu budovy, která je opláštěna zkosenou prosklenou fasádou. 
Terén v místě stavby je rovinatý. Čistá výška 1.NP ± 0,000 = 291,1 Bpv. Výška 
atiky v podélné části je + 15,700 m nad ± 0,000 a v kolmé části + 15,700 m nad ± 
0,000. Objekt je navržen jako tří až čtyř podlažní s ustupujícím 3. NP a 4. NP, 
v části umístěné podél přilehlé pozemní komunikace. Tento volný prostor je určen 
pro terasy a balkony. U stěny směřující na sever je navržena horolezecká stěna. 
Její konstrukční část je tvořená prefabrikovanými betonovými prvky z betonu třídy 
C 30/37. Nosná konstrukce celé budovy je kombinovaná. 3. NP a 4. NP v podélné 
části jsou navrženy jako zděné z betonových tvárnic TRESK Z 20 na zdící 
vápenocementovou maltu. Zbytek objektu je tvořen montovaným železobetonovým 
skeletem z betonů třídy C 30/30. Výplňové zdivo železobetonového skeletu tvoří 
Název stavby: Stanice HZS 
Místo stavby: Praha 
Kraj: Praha 
Stavebník: HZS hl. města Prahy 
Projektant: DaF – PROJEKT s.r.o., Hornopolní 131/12,  
702 00 Moravská Ostrava 
Charakter stavby: Novostavba 
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betonové tvárnice TRESK Z 20 na zdící vápenocementovou maltu. Nosná stropní 
konstrukce je navržena z filigránových desek tl. 60 mm s nadbetonávkou tl. 190 
mm z betonu třídy C 20/25. V kolmé části mezi osami „C“ – „I“ jsou stropy tvořeny 
předpjatých dutinových železobetonových stropních desek tl. 265 mm. 
Plášť budovy je tvořen horizontálními sendvičovými panely TRIMO QBISS.ONE v 
celkové tloušťce 230 mm. Tyto panely mají funkce tepelně izolační, ochrannou 
před vnějšími klimatickými vlivy a estetickou. Celkově je obvodový plášť tvořen 
kombinací tří barev sendvičových panelů a prosklené fasády. 
1.3 Informace o stavbě: 
Celková plocha staveniště: 6 150 m2 
Celková zastavěná plocha: 1 954 m2 
Celkový obestavěný prostor: 25 272 m2 
Předpokládaná doba výstavby: Únor 2015 – červenec 2016 
Předpokládané náklady na stavbu: 177 593 982 Kč bez DPH 
Počet stavebních objektů: 8 
1.4 Členění stavby na jednotlivé stavební objekty: 
SO – 01 – Hlavní budova HZS 
SO – 02 – Trafostanice 
SO – 03 – Přípojka dešťové kanalizace 
SO – 04 – Kanalizační přípojka 
SO – 05 – Plynovodní přípojka 
SO – 06 – Přípojka sdělovacího vedení 
SO – 07 – Tenisový kurt 
SO – 08 – Komunikace zpevněné 
 
2. Koordinační situace stavby se širšími vtahy 
dopravních tras: 
V tomto budě je řešena především nákladní doprava stavebních materiálů a strojů 
na stavbu. Dopravní obslužnost je zajištěna z přilehlé ulice Generála Šišky. Tato 
komunikace má v místě napojení na stavbu šířku 8 m. 
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Celkem je navrženo 8 hlavních dopravních tras. Na daných trasách byly ověřeny 
poloměry zatáček a kruhových objezdů. Podjezdné výšky mostů a veškerá 
dopravní omezení, která by mohla bránit průjezdu navržených souprav. 
Převážná většina dopravních tras vede po pozemní komunikace první třídy č. E65 
Jižní spojka / Městský Okruh s následným sjezdem na ulici Vídeňská. Od tud trasa 
pokračuje po ulicích Štúrova a Novodvorská až k ulici Generála Šišky, kde se 
nachází řešená stavba. 
Nejvýznamnější dopravní trasou je trasa z ulice teplárenská v Praze. Po této trase 
budou na stavbu dopravovány prvky prefabrikovaného skeletu. Celkem se jedná o 
téměř 3 300 t materiálu. 
Podrobně jsou jednotlivé dopravní trasy řešeny v díle č. 2 „Koordinační situace 
stavby se širšími vtahy dopravních tras“ tohoto projektu. 
3. Časový a finanční plán stavby – objektový 
Časový a finanční plán stavby řeší termíny realizace jednotlivých stavebních 
objektů, jejich vzájemné návaznosti a průběh čerpání finančních prostředků po 
dobu výstavby. Pro zpracování těchto plánů byly použity ukazatele THÚ 
z databáze RTS. 
Plánované objemy měsíčních financí proinvestovaných na stavbě jsou zřejmé 
z grafu č. 3.1 – finanční harmonogram HZS Praha měsíční. 
Předpokládané náklady na provedení celé stavby nasčítané po jednotlivých 
měsících provádění jsou znázorněny v grafu č. 3.2 – součtový finanční 




Podrobně je časový a finanční plán stavby řešen v díle č. 3 „Časový a finanční plán 
stavby – objektový“ tohoto projektu. 
 
graf č. 3.1 –  f inanční harmonogram HZS Praha měsíční  
graf č. 3.2 –  součtový finanční harmonogram HZS Praha  
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4. Studie realizace hlavních technologických etap 
stavebního objektu: 
Studie realizace se zaměřuje na hlavní technologické etapy hlavního stavebního 
objektu. V této studii jel kladen důraz na popis pracovního postupu, jakost 
provádění, BOZP a vliv výstavby na životní prostředí.  
Je preferováno grafické znázornění postupu prací a schématické zakreslení 
pracovních postupů. 
Ve studii realizace jsou obsaženy tyto etapy: 
- Výkopy a zemní práce 
- Montovaný skelet 
- Vyzdívky – výplňové zdivo 
- Vyzdívky – obvodové zdivo 
- Vyzdívky – dělící příčky 
- Montáž opláštění ze sendvičových panelů 
- Vnitřní omítky 
- Montáž PVC střešní krytiny 
Podrobně je tento bod řešen v díle č.4 „Studie realizace hlavních technologických 
etap stavebního objektu“ tohoto projektu. 
5. Projekt zařízení staveniště: 
Cílem projektu zařízení staveniště je navrhnout pracovní prostředí na stavbě dle 
platných legislativních požadavků tak aby stavební výroba probíhala v souladu 
s požadavky projektu, plynule a kvalitně ale zároveň zbytečně stavební výrobu 
neprodražovala.  
Projekt zařízení staveniště řeší zázemí pro dělníky a vedení stavby, výrobní 
kapacity a jejich umístění, staveništní komunikace, skládky materiálů, hlavní 
mechanizmy nasazené na stavbě, napojení stavby a staveniště na technickou 
infrastrukturu a zabezpečení staveniště. 
Projekt zařízení staveniště je rozdělen na textovou a výkresovou část. V textové 
části je popsán koncept zařízení staveniště. Jsou zde vypsány jednotlivé objekty 
zařízení staveniště včetně technických informací a požadavků. 




Výkresová část zařízení staveniště se skládá ze čtyř výkresů. První je zaměřen na 
obecné uspořádání staveniště, jeho napojení na technickou infrastrukturu, na 
organizaci výstavby a využití skladové plochy zařízení staveniště. Druhý a třetí na 
dosah a umístění hlavního zvedacího prostředku. Čtvrtý výkres je zaměřen na 
dosah výložníku čerpadla na beton při provádění stropních konstrukcí. 
Projekt zařízení staveniště obsahuje: 
- Výkresovou dokumentaci zařízení staveniště 
- Technickou zprávu zařízení staveniště 
- Výpočet příkonu el. energie pro staveništní provoz 
- Výpočet maximální spotřeby vody pro staveniště - dimenze přívodního potrubí 
- Výpočtový průtok v rozvodném vodovodním potrubí pro hlavní objekt 
- Náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště 
6. Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů: 
Návrh strojní sestavy určuje veškeré stavební stroje a mechanizmy potřebné 
k realizaci hlavních technologických etap řešeného objektu. Jsou zde uvedeny 
technické vlastnosti jednotlivých strojů a jejich předpokládané nasazení, případně 
ověření specifických vlastností požadovaných charakterem stavby. 
Při řešení návrhu strojní sestavy je kladen důraz na dostupnost navržených 
mechanizmů co nejblíže místu stavby tak, aby byly minimalizovány náklady na 
jejich přepravu na stavbu. 
Seznam navržených strojů: 
- Stacionární věžový jeřáb s horní otočí LIEBHERR 280 EC-H 16 
- Autojeřáb LIEBHERR LTM 1050 – 3.1 
- Autojeřáb AD 20 na podvozku TATRA T 815 
- Tahač Volvo FH13-460 4x2 
- Tahač DAF CF – 85.460 
- Návěs Montenegro 3-axle platform trailer SPI-3S/3G 
- Návěs Samro Curtain box trailer 88.5 m3 / 36500 kg 
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- Podval Goldhofer STN-L3 Bau 
- Autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE AM 15 C 
- Autočerpadlo Schwing s výložníkem S 36 SX P2525 
- Pásový dozer Caterpillar D6N 
- Traktor bagr – Caterpillar 428 F  
- Nakladač smykem řízený Caterpillar 252B3 
- Nákladní automobil T815 – třístranný sklápěč 
- Sklápěč IVECO 2460 
- Nosič kontejneru Avia D90 – 185 L 
- Kontejner na suť vysoký 15 m3 – 3800 x 2000 x 2000 
- Montážní plošina nůžková Haulotte H18SX 4WD 
- Montážní plošina nůžková Haulotte  OPTIMUM 6 
- Vysokozdvižný Vozík Linde H 30 D 
- Pásový finišer Ammann AFT 350 
- Vibrační válec Ammann AC 50 
- Zásobníkové silo na volně ložené směsi – 22,5 m3 
- Nosič sila 
- Cisterna na doplnění volně ložených směsí  
- Směšovací čerpadlo pod silo m-tec EMP 
- Pumpa na beton Estrich Boy DC 260/45 
- Kalové čerpadlo SIGMA 80-KDFU-130 
- Svářecí invertor KITIn 320 MMA 
- Spádová míchačka MK 130 
- Vibrační lať plovoucí ENAR QZH 
- Ponorný vibrátor MITSHUBISHI HV38 
- Badie na beton BOSCARO CL – 80 
- HILTI PRE 3 rotační laser + hliníkový stativ HILTI PA 931 
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- Totální stanice Geomax Zomm20 accXess2, 2´´ 
- Nízkozdvižný paletový vozík MG25 
- Kombinované kladivo HILTI TE 50 
- Univerzální stavební vysavač HILTI VC 20 - U 
- Úhlová bruska HILTI DCG 230-DB 
- Úhlová bruska HILTI DCG 125-S 230V KL 
- Pojízdné hliníkové lešení RollTec 
- Stolová stavební pila Husqvarna TS 500 F 
- Akumulátorové vrtací kladivo HILTI TE 4-A22 
- Vibrační pěch Wacker BS 60-4 
7. Časový plán hlavního stavebního objektu: 
Časový plán řeší posloupnost jednotlivých procesů výstavy, jejich délku trvání, 
pořadí provádění a vzájemné vazby. Časový plán byl navržen s důrazem na 
rychlost a plynulost výstavby při dodržení správných technologických postupů a 
technologických přestávek. 
Harmonogram byl zpracován pro hlavní stavební objekt metodou kritické cesty 
v programu Microsoft Project. Celková doba provádění tohoto objektu byla 
stanovena na 365 pracovních dnů. 
Časový plán hlavního stavebního objektu je  uveden v příloze č B.7 tohoto 
projektu. 
8. Plán zajištění materiálových zdrojů pro hlavní objekt: 
Plán zajištění materiálových zdrojů obsahuje položkový rozpočet pro hlavní 
stavební objekt a plán nasazení pracovníků při jeho realizaci. 
Položkový rozpočet uvádí veškeré pracovní činnosti a stavební materiály nutné pro 
realizaci hlavních technologických etap včetně jejich množství. Tyto činnosti a 
materiály, jsou rozděleny do dílů dle databáze RTS. Rozpočet hlavního objektu byl 
zpracován v programu Build Power a naceněn dle cenové úrovně I. / 2014. U 
relevantních položek jsou v rozpočtu uvedeny výkazy výměr. V rozpočtu jsou dále 
zohledněny náklady na zřízení, provoz a likvidaci zařízení staveniště určené dle 
bodu č. 5 tohoto projektu a náklady na mimostaveništní dopravu určené výpočtem 
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najetých kilometrů nákladních vozů při zásobování stavby vynásobených 
kilometrovou sazbou dle druhu dopravního prostředku. 
Položkový rozpočet tvoří přílohu č. B.8.1 „Položkový rozpočet hlavního stavebního 
objektu“ tohoto projektu. 
Plán nasazení pracovníků znázorňuje počty pracovníků působících na stavbě 
v průběhu výstavby. Plán je zpracován pro měsíční intervaly a je v něm vyčíslen 
náklad na práci těchto dělníků dle databáze RTS. 
Plán nasazení pracovníků  je uveden v příloze č. B.8.2 „Plán nasazení pracovníků“ 
tohoto projektu. 
9. Technologický předpis: 
V technologickém předpisu je řešen kompletní technologický postup montáže 
prefabrikovaného montovaného skeletu. Předpis se zaměřuje zejména na 
materiálové vybavení staveniště, pracovní podmínky na staveništi, technologické a 
montážní postupy tak aby dílo bylo provedeno dle navrženého harmonogramu, 
v požadované kvalitě s ohledem na BOZP a ochranu přírody. 
Obsah technologického předpisu je: 
- Obecné informace 
- Materiály 
- Převzetí staveniště 
- Pracovní podmínky 
- Personální obsazení 
- Stroje a pracovní pomůcky 
- Pracovní postupy 
- Jakost a kontrola kvality 
- BOZP 
- Vliv na životní prostředí 
10. Kontrolní a zkušební plán: 
Jedná se o plán kontrol a zkoušek, které musí být v průběhu výstavby prováděny, 
Cílem je, aby byla zaručena požadovaná kvalita stavby. Kontrolní a zkušební plán 
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určuje četnost kontrol, kdo je za jejich provedení zodpovědný, jakým způsobem 
bude kontrola probíhat, legislativní požadavky a jakým způsobem bude kontrola 
zaznamenána. 
Kontrolní a zkušební plán je zpracován pro zemní práce, základy a montovaný 
skelet. 
Kontrolní a zkušební plán má tři úrovně kontroly. A to kontrolu vstupní, 
mezioperační a výstupní. 
11. grafické znázornění postupu výstavby 3D 
vizualizace, dosahy zvedacích prostředků: 
Jedná se o grafické znázornění postupu výstavby v trojrozměrném prostoru se 
zaměřením na zvedací mechanizmy. Je zde patrné prostorové uspořádání objektu, 
vzdálenosti a hmotnosti mezních břemen v průběhu montáže skeletu. Postup je 
znázorněn zvlášť pro obě etapy a pro každé patro. Dále je zde uvedeno ověření 
zatěžovacích křivek pro celý průběh montáže skeletu. 
12. Tepelná technika – posouzení energetické 
náročnosti obálkovou metodou:  
Výpočet tepelných ztrát obálkovou metodou je v praxi využíván především pro 
návrh otopného tělesa. 
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1. Nadměrný náklad: 
1.1 Obecné informace: 
Přeprava zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž 
rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou vyhláškou ministerstva dopravy 
a spojů č. 341/2002 Sb. §15 a 16 je považována za zvláštní užívání silnic, dálnic a 
místních komunikací. Pro takové případy je třeba zajistit povolení příslušného 
správního úřadu vydaného s předchozím souhlasem vlastníka dotčené pozemní 
komunikace. Dále tato vyhláška v paragrafu uvádí, jakým způsobem má být 
nadměrný náklad označen. 
Povolení se vydává s omezenou platností na dobu určitou a rozhodnutí definuje 
podmínky, jejichž splnění je nutné pro možnost zvláštního užívání silnic.  
Příslušný správní úřad je stanoven vyhláškou č. 13/1997 Sb. O pozemních 
komunikacích. V této vyhlášce se uvádí, že v případech, kdy trasa zvláštního 
užívání překračuje územní obvod jednoho kraje je působnost silničního správního 
úřadu na ministerstvu dopravy a spojů. 
Poplatek pro vydání povolení stanovuje zákon č. 634/2004 Sb. o správních 
poplatcích, pol. 35. Výše poplatku odpovídá v obou případech vnitrostátní dopravě 
pro vozidlo nebo soupravu, u nichž dochází pouze k překročení největších 
přípustných rozměrů a jeho výše je 1 200 Kč. 
Vyhláška č. 104/1997 Sb. Udává náležitosti žádosti na zvláštní užívání pozemních 
komunikací.  
1.2 Rozměry stanovené vyhláškou pro tahače s návěsem:  
- Šířka > 2,6 m 
- Výška > 4,0 m 
- Délka soupravy > 16,5 m 
1.3 Navržené nadměrné soupravy: 
- Tahač DAF CF–85.460 + návěs Montenegro 3-axle platform trailer SPI-3S/3G 
- Tahač Volvo FH13-460 4x2 + Návěs Samro Curtain box trailer 88.5 m3 
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1. Zemní práce, výkopy: 
1.1 Personální obsazení: 
Plán nasazení pracovníků v průběhu stavby je uveden v příloze č. 8 „Plán zajištění 
materiálových zdrojů pro hlavní objekt“ tohoto projektu. 
1.2 Stroje a pracovní pomůcky: 
Kompletní strojní sestavu včetně doby nasazení a prováděných činností řeší díl č. 
6 „Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů“ tohoto projektu. 
1.3 Pracovní postup: 
1.3.1 Sejmutí ornice: 
Ornice bude na staveništi sejmuta celoplošně v tloušťce 150 mm. Pro sejmutí 
ornice bude použit pásový dozer Caterpillar D6N XL. Vzhledem k velké ploše 
staveniště bude postup snímání ornice rozdělen do tří fází s délkou pojezdu cca 
21,7 m. Takto na staveništi vzniknou dvě linie nahrnuté ornice, které budou pomocí 
traktorbagru Caterpillar 428F nakládány na velkokapacitní nákladní automobil 
IVECO Trakker AD 410T44 H o nosnosti 19 t a z velké části odváženy 
k uskladnění na deponii. Celkem bude uskladněno 612,8 m3 ornice. Zbylých 263,2 
m3 bude uloženo na skládce. Deponie budou zřízeny na části stavební parcely, 
která neslouží pro zařízení staveniště. Výška terénu po sejmutí ornice bude 600 
mm od čisté podlahy objektu. Postup prací při snímání ornice a jejím nakládání je 
znázorněn na schématech č. 1.3.1 Pojezd dozeru a č. 1.3.2 Nakládání ornice. 
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 Schéma č. 1.3.2 Nakládání ornice  




1.3.2 Hloubení rýh a jam: 
Po sejmutí ornice bude geodeticky zaměřena a vyznačena poloha budovy. Budou 
zřízeny lavičky v místě každého rohu objektu a pomocí vápna vyznačeny obrysy 
základových konstrukcí pro výkopové práce. Výkopové práce budou probíhat 
zvlášť pro první a druhou etapu výstavby v souladu s navrženým harmonogramem 
prací tak, aby byl zaručen plynulý postup výstavby. Vlastní výkopové práce budou 
prováděny traktorbagrem Caterpillar 428F. Hloubka a tvar výkopů je dán 
projektovou dokumentací. U výkopů dle PD hlubších než 1 600 mm od ± 0,000 
(reálný výkop hloubky 1 000 mm) musí být případnému sesuvu stěny výkopiu 
zabráněno svahováním. 
Pro založení budou kopány pouze jámy pro kalichové patky a rýhy pro základové 
pasy vynášející obvodové zdivo a ztužující schodišťové stěny. Postupy výkopových 
prací jsou zřejmé ze schémat č. 1.3.3 Výkopové práce I. etapa a č. 1.3.4 Výkopové 
práce II. etapa.  




Schéma č. 1.3.3 Výkopové práce I.  etapa  




1.4 Jakost a kontrola kvality: 
Kontrola kvality provedení bude prováděna na třech úrovních. A to jako kontrola 
vstupní, mezioperační a výstupní. Podrobný popis všech prováděných kontrol 
během zemních prací řeší kontrolní a zkušební plán, který je přílohou č. A.10.1 a 
B.10.1 tohoto projektu. O veškerých provedených kontrolách musí být proveden 
zápis dle požadavků KZP. 
1.4.1 Vstupní kontrola: 
Vzhledem k tomu, že dle vyjádření správců inženýrských sítí na staveništi žádné 
sítě navedou, nebude na ně brán zřetel během provádění zemních prací. 
Vstupní kontrolou projdou především veškeré stroje a pomůcky zapojené do této 
etapy. Bude kontrolován bezvadný technický stav a u stavebních strojů i zda-li 
nedochází k úniku provozních kapalin. 
Dále bude zkontrolováno oprávnění strojníků obsluhovat dané stroje. 
1.4.2 Mezioperační kontrola: 
Předmětem mezioperační kontroly pro výkopové práce je především průběžná 
kontrola souladu geometrie výkopových prací s požadavky projektové 
dokumentace, rovinatost výkopů a dodržení požadované výškové úrovně výkopů. 
V průběhu prací bude také kontrolováno používání OOPP. 
1.4.3 Výstupní kontrola: 
Výstupní kontrolu pro každou etapu zvlášť provede stavbyvedoucí. Bude 
kontrolována kvalita provedení základové spáry, její rovinatost a soulad provedení 
s požadavky projektové dokumentace. 
Dále stavbyvedoucí zhodnotí základovou spáru z hlediska složení zeminy, zda-li 
odpovídá projektové dokumentaci. 
1.5 BOZP: 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi se řídí především požadavky 
uvedenými v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a v nařízení vlády č. 
362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
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Před zahájením prací musí být všichni pracovníci řádně proškoleni o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci. Budou jim zdůrazněny možná rizika související 
s prováděnou činností a sděleny požadavky, na zabezpečení před těmito riziky. O 
provedení zaškolení bude sepsán zápis a každý pracovník na stavbě svým 
podpisem potvrdí, že byl proškolen o BOZP a školení porozuměl. 
Na dodržování preventivních bezpečnostních opatření dohlíží stavbyvedoucí, 
stavební mistři.  
Koordinaci a dodržování podmínek BOZP na stavbě zajišťuje též koordinátor 
BOZP. 
1.5.1 Seznam rizik: 
- Sesunutí zeminy výkopu, sesunutí svislých stěn, zával 
- Ztráta stability objektu vlivem výkopových prací 
- Zranění způsobené přitlačením osoby strojem 
- Zachycení oděvu nebo končetiny pohybující se částí stroje 
- Přejetí, sražení pracovníka 
- Pád nebo převrácení stroje 
- Únik nebo zasažení pracovníka hydraulickou kapalinou 
- Zasažení pracovníka výložníkem rypadla 
- Nechtěné rozjetí stroje 
- Zranění očí způsobené používáním laserových přístrojů 
1.5.2 Seznam navržených opatření: 
- Dodržování technologického postupu pro výkopové práce 
- Zabezpečení objektů v okolí výkopových prací 
- Statické posouzení 
- Vyloučení nežádoucího spuštění stroje např. při čištění nebo údržbě 
- Ochranné kryty na nebezpečných místech stroje 
- Zabránění pohybu pojízdného pracovního stroje v oblasti výkopu nebo na jeho 
okraji 
- Zamezení tření a kroucení hadic 
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- Používání vhodných hadic, spojů a upevnění 
- Zamezení pohybu osob v dráze pohybujícího se stroje 
- Zajištění stroje proti nechtěnému uvedení do provozu 
- Provoz při dostatečné výhledu řidiče 
- Proškolení pracovníků ohledně správné techniky jízdy 
- Používání OOPP, ochrana zraku 
1.6 Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady: 
Při provádění stavebních prací musí být brán zřetel na minimalizaci jejich vlivu na 
životní prostředí. Základní pravidla pro ochranu životního prostředí řeší: 
- Zákon č. 86/2002 Sb., O ochraně ovzduší 
- Zákon č. 254/2001 Sb., O vodách 
- Zákon č. 185/2001 Sb., O odpadech 
- Vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů 
Negativní vlivy na životní prostředí budou minimalizovány důsledným používáním 
moderních mechanizmů s malou hlučností, které budou nasazovány pouze na 
dobu nezbytně nutnou. Bude pravidelně kontrolován jejich bezvadný technický 
stav, aby nedošlo k úniku provozních kapalin a k zamoření půdy či podzemní vody. 
Nežádoucí vliv stavby na okolí bude omezen použitím mobilního oplocení výšky 
2 000 mm s plnými plotovými dílci. Vozidla opouštějící staveniště musí být řádně 
očištěna tak aby nemohlo dojít k znečištění přilehlých pozemních komunikací. 
V případě, že i přesto k znečištění dojde, musí být veřejná komunikace neprodleně 
vyčištěna. 
Po provedení HTÚ bude celá plocha staveniště vysypána štěrkem, čímž mimo jiné 
bude omezena prašnost a možné znečištění strojů blátem. 
Odpady vzniklé během výstavby musí být likvidovány v soulady s požadavky 
zákonu č. 185/2001 Sb. Spalování jakýchkoliv odpadů je nepřípustné. 
Podrobný seznam všech odpadů vzniklých během výstavby je uveden v příloze č. 





2.1 Personální obsazení: 
Plán nasazení pracovníků v průběhu stavby je uveden v příloze č. 8 „Plán zajištění 
materiálových zdrojů pro hlavní objekt“ tohoto projektu. 
2.2 Stroje a pracovní pomůcky: 
Kompletní strojní sestavu včetně doby nasazení a prováděných činností řeší díl č. 
6 „Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů“ tohoto projektu. 
2.3 Pracovní postup: 
Práce budou probíhat v návaznosti na výkopové práce ve dvou etapách. 
Do vykopaných jam pro patky bude provedena podkladní vrstva tl. 100 mm 
z betonu třídy C 25/30. Při betonáži musí být kladen důraz na rovinatost podkladní 
vrstvy, aby se případná nerovnost nepřenášela dál do konstrukce. V případě 
potřeby bude ještě před vlastní betonáží základová spára vysušena pomocí 
kalového čerpadla. Po provedení podkladního betonu bude geodeticky zaměřena a 
pomocí geodetických hřebů a barevného spreje vyznačena přesná poloha patek a 
jejich vrcholů tak aby bylo umístění patek v souladu s osovou sítí navrženou v PD. 
Na vyzrálou podkladní vrstvu pak budou ukládány prefabrikované patky. Pro 
montáž patek bude použit věžový jeřáb a vhodné vázací prostředky. 
Po dokončení uložení všech patek budou po obvodu každé z etap a pod vnitřními 
schodišti a ztužujícími stěnami provedeny prefabrikované základové pasy. Tyto 
pasy budou přivařeny ke styčným plechům na patkách. 
Podrobný postup montáže celého prefabrikovaného skeletu je uveden v díle č. 9. 
„Technologický předpis pro montovaný prefabrikovaný skelet“ tohoto projektu. 
2.4 Jakost a kontrola kvality: 
Podrobný popis všech prováděných kontrol řeší kontrolní a zkušební plán, který je 
přílohou č A.10.2 a B.10.2 tohoto projektu. O veškerých provedených kontrolách 
musí být proveden zápis dle požadavků KZP. 
2.4.1 Vstupní kontrola: 
Předmětem vstupní kontroly je v první řadě kontrola úplnosti a správnosti 
projektové dokumentace. Dále pak kontrola provedení zemních a výkopových 
prací v souladu s požadavky projektové dokumentace. Jedná se především o 
39 
 
kontrolu správné výškové úrovně výkopů, jejich tvar, rozměry a vzájemné odstupy 
v souladu o navrženou osovou sítí. 
Před montáží každého jednotlivého prefabrikovaného prvku musí být 
zkontrolována čistota povrchu a každý prvek musí být zkontrolován, aby nejevil 
známky poškození. V případě jakýchkoliv viditelných poruch nesmí být prvek 
instalován, pokud nebude prohlédnut statikem. 
Dále musí být zkontrolován dodací list k betonové směsi. Zde musí být 
zkontrolována jak třída betonu a požadovaná odolnost vůči vnějším vlivům tak 
doba plnění autodomíchávače a doba dopravy. 
Před zahájením veškerých prací musí být zkontrolován i celkový technický stav 
jeřábu a veškerých používaných úvazů. Použity mohou být pouze ty úvazy, které 
nejeví žádné viditelné opotřebení nebo poškození. 
2.4.2 Mezioperační kontrola: 
Do kontrol mezioperačních spadá kontrola kvality provedení podkladního betonu 
pod patky. Je kontrolována rovinatost provedení betonu a správná výšková 
hladina. 
Dále bude průběžně kontrolováno usazování patek v souladu s geodetickým 
vytyčením a požadavky projektové dokumentace. 
V průběhu prací bude také kontrolováno provádění svárů mezi základovými 
patkami a pasy. 
2.4.3 Výstupní kontrola: 
Předmětem výstupní kontroly je kontrola výsledného provedení základových 
konstrukcí. Je kontrolováno především rozmístění patek v souladu s osovým 
systémem budovy a výšková správnost jejich uložení. 
2.5 BOZP: 
Obecné požadavky na BOZP jsou uvedeny v bodě č. 1.5 této studie. 
2.5.1 Seznam rizik: 
- Přiražení prstů při manipulaci 
- Přiražení končetiny k okolním předmětům, konstrukcím 
- Pád dílce, břemene z výšky 
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- Přetržení ocelového vázacího lana nebo jiného vázacího prostředku 
- Uvolnění smyčky lana s háku jeřábu v důsledku neodborného uvázání 
- Zhoupnutí břemene a následné přitlačení pracovníka k pevnému podkladu 
- Pád, zhroucení jeřábu z důvodu ztráty stability 
- Zachycení jeřábu o elektrické vedení 
2.5.2 Seznam navržených opatření: 
- Zajištění dostatečného manipulačního prostoru 
- Pravidelné odklizení odpadu 
- Vazačské práce a zavěšení břemene provádí pouze osoby s odbornou 
kvalifikací 
- Správné signalizace jeřábníka  
- Používání správných vazáků podle nosnosti, správné zavěšení břemene 
- Uložení břemene na rovný svislý podklad 
- Zajištění stability jeřábu dostatečným závažím 
- Ověření zatěžovacího diagramu 
- Signalizace upozorňující na přiblížení se k elektrickému vedení 
2.6 Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady: 
Obecné požadavky na ochranu životního prostředí a nakládání s odpady jsou 
uvedeny v bodě č. 1.6 této studie. 
Nepříznivý vliv na životní prostředí ani vznik odpadů se při montáži 
prefabrikovaných základových prvků nepředpokládá.  
Jako zátěž pro životní prostředí lze brát pouze zplodiny vznikající při dopravě 
matriálů na staveniště případně některé provozní kapaliny po jejich výměně. 
Nepříznivě by na životní prostředí působilo, pokud by i přes navržené opatření 
došlo k úniku provozních kapalin. 
Podrobný seznam všech odpadů vzniklých během výstavby je uveden v příloze č. 
A.4.6.1 „Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady“ této studie. 
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3. Montovaný skelet: 
3.1 Personální obsazení: 
Plán nasazení pracovníků v průběhu stavby je uveden v příloze č. 8 „Plán zajištění 
materiálových zdrojů pro hlavní objekt“ tohoto projektu. 
3.2 Stroje a pracovní pomůcky: 
Kompletní strojní sestavu včetně doby nasazení a prováděných činností řeší díl č. 
6 „Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů“ tohoto projektu. 
3.3 Pracovní postup: 
3.3.1 Sloupy: 
Práce budou probíhat v návaznosti na provedení základových konstrukcí ve dvou 
etapách. 
Sloupy budou uloženy do kalichu základové patky pomocí jeřábu a vhodných 
vázacích prostředků. Pro výškové vyrovnání paty sloupu budou použity ocelové 
podkladní destičky. Před vlastní montáží sloupů budou sloupy zbaveny veškerých 
případných nečistot a budou na nich vyznačeny směry osového systému budovy. 
Při montáži dohlédnou montážní pracovníci na to, aby značky os na sloupech 
odpovídaly značkám na patkách. 
Po uložení sloupu do patky bude sloup vyrovnán a zajištěn ve svislé poloze 
pomocí dřevěných klínů. Po té bude styk sloupu s patkou zalit betonovou zálivkou 
s kamenivem frakce 0 - 8 mm. Vyjmutí dřevěných klínů je možné až po dosažení 
pevnosti betonové zálivky minimálně 70 % z deklarované pevnosti (v běžných 
podmínkách ± 3 dny). Aktuální pevnost před zahájením dalších prací bude zjištěna 
pomocí Schmidtova tvrdoměru. 
Postup montáže sloupů začíná rohovými sloupy. Mezilehlé sloupy se následně 
uloží do provázku. 
3.3.2 Ztužující stěny: 
Ztužující stěny tvoří především ztužující jádra kolem schodišť a ztužující stěny 
umístěné převážně v severní a východní části objektu budované v první etapě.  
Ztužující stěny mohou být montovány až v okamžiku dostatečné tuhosti betonové 
zálivky kalichů aby nedošlo k vychýlení sloupů. 
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Ztužující stěnové dílce budou kladeny do maltového lože a k ostatním konstrukcím 
přivařovány pomocí ocelových patních desek. Při montáži ve větších výškách bude 
použita montážní plošina. 
3.3.3 Schodiště: 
Před zahájením montáže schodiště musí být dokončena montáž přilehlých sloupů, 
ztužujících stěn i průvlaků vynášejících schodišťová ramena. 
Montáž probíhá přivařením schodišťových ramen na vynášecí prvky umístěné 
v schodišťovém jádru nebo na ozub v průvlaku. Nástupní ramena v 1. NP budou 
osazena na ozub v základu. U hlavního schodiště bude v místech, kde na 
schodišťová ramena nenavazují ztužující stěny, vyzděna podezdívka, na kterou 
budou částečně uložena. 
3.3.4 Průvlaky: 
Před zahájením montáže průvlaků bude provedena kontrola výškového provedení 
sloupů. Správné uložené průvlaků je usměrňováno dvojicí montážních dělníků z 
montážních plošin. 
Průvlaky budou na sloupy nasazovány tak, aby hlavní vyčnívající výztuž sloupů, 
procházela skrz otvory v průvlaku. Po uložení do správné polohy bude výztuž 
průvlaků přivařena k výztuži sloupů. Celý styk bude následně zalit betonovou 
zálivkou. 
3.3.5 Stropní konstrukce: 
Stropní konstrukce hlavního objektu budou tvořeny: 
- předpjatými stropními panely Spiroll tl. 265 mm 1 410 m2 
- filigránovými deskami tl. 60 mm 5 774 m2 
3.3.5.1 Spiroll: 
Stropní desky z předpjatých desek Spiroll jsou navrženy jako stropy v rámci první 
etapy mezi osami „C“ – „I“ a to ve všech podlažích. 
Osové vzdálenosti sloupů v této části jsou 7 000 a 4 600 mm. Stropní panely 
budou ukládány na ozuby v průvlacích do maltového lože tl. 10 mm. Pro srovnání 
panelů na místo určení bude použito pojízdné hliníkové lešení případně z již 
instalovaných panelů. Pokud probíhá montáž z panelů, musí být dodrženy 
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podmínky pro BOZP uvedené v bodě č. 3.5 této studie. Pro drobnou úpravu polohy 
budou použity klíny a páčidla. 
Po vyskládání celé plochy stropu bude do spár mezi jednotlivé desky umístěna 
zálivková výztuž, která bude přivařena k ocelovým patním deskám na panelech. 
Před zalitím spar mezi stropními panely betonem C 30/37 budou spáry mezi 
deskami řádně navlhčeny vodou. Bude použit beton s maximální velikostí 0 – 4 
mm. Betonová zálivka bude chráněna před nepříznivými vnějšími vlivy zakrytím PE 
folií zajištěnou proti působení větru zatížením. 
Stropní konstrukce je možné zatěžovat až po vytvrdnutí betonové zálivky 
minimálně 70 % deklarované pevnosti (v běžných podmínkách ± 3 dny). Aktuální 
pevnost před případným zatížením bude zjištěna pomocí Schmidtova tvrdoměru. 
 
3.3.5.2 Filigránové desky: 
Filigránové desky budou kladeny na průvlaky nebo ztužující věnce do maltového 
lože tl. 10 mm s minimální délkou uložení 50 mm. Na přesahující výztuž bude 
navázána doplňková nadpodporavá výztuž nadbetonávky stropní desky. Mezi 
jednotlivými deskami bude ponechána montážní mezera 5 mm. 
Před vlastní betonáží bude zřízeno liniové podepření stropních desek. Pro rozpětí 
desek do 8 000 mm stačí podepření v jedné řadě. Pro větší rozpětí ve dvou 
řadách. Po té budou panely navlhčeny. Ukládání betonu musí probíhat 
rovnoměrně po celé konstrukci a beton musí být řádně zhutňován. Bude použit 
beton třídy C30/37. 
Po betonáži bude stropní deska chráněna před nepříznivými vnějšími vlivy 
zakrytím PE folií zajištěnou proti působení větru zatížením. 
Obrázek 3.3.5.1.2 manipulace  Obrázek 3.3.5.1.1 skladování  
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Stropní konstrukce je možné zatěžovat až po vytvrdnutí betonové desky na 
minimálně 70 % deklarované pevnosti betonu (v běžných podmínkách ± 3 dny). 




3.4 Jakost a kontrola kvality: 
Podrobný popis všech prováděných kontrol řeší kontrolní a zkušební plán, který je 
přílohou č. A.10.3 a B.10.3 tohoto projektu. O veškerých provedených kontrolách 
musí být proveden zápis dle požadavků KZP. 
3.4.1 Vstupní kontrola: 
Předmětem vstupní kontroly je kontrola provedení základových konstrukcí 
v souladu s požadavky projektové dokumentace. Jedná se především o kontrolu 
správné výškové úrovně a vzájemné odstupy v souladu o navrženou osovou sítí. 
Před montáží každého jednotlivého prefabrikovaného prvku musí být 
zkontrolována čistota povrchu a každý prvek musí být zkontrolován, aby nejevil 
známky poškození. V případě jakýchkoliv viditelných poruch nesmí být prvek 
instalován, pokud nebude prohlédnut statikem. 
Dále musí být zkontrolovány dodací listy k betonovým směseím. Zde musí být 
zkontrolována jak třída betonu, velikost kameniva a požadovaná odolnost vůči 
vnějším vlivům tak doba plnění autodomíchávače a doba dopravy. 
Obrázek 3.3.5.2.1 příklad skladování  Obrázek 3.3.5.2.2 manipulace  
Obrázek 3.3.5.2.3 podepření  
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Před zahájením veškerých prací musí být zkontrolován i celkový technický stav 
jeřábu a veškerých používaných úvazů. Použity mohou být pouze ty úvazy, které 
nejeví žádné viditelné opotřebení nebo poškození. 
3.4.2 Mezioperační kontrola: 
Do kontrol mezioperačních spadá kontrola kvality provedení předchozí etapy 
montovaného skeletu. Je kontrolována shoda geometrie provedení se požadavky 
projektové dokumentace. 
V průběhu prací bude také kontrolováno provádění svárů mezi jednotlivými prvky 
prefabrikovaného skeletu. 
Dále bude průběžně kontrolováno dodržování pracovního postupu uvedeného 
v bodě č. 9 „Technologický předpis pro montovaný prefabrikovaný skelet“ tohoto 
projektu. 
Během montáže bude také důsledně kontrolováno dodržování pravidel BOZP. 
3.4.3 Výstupní kontrola: 
Předmětem výstupní kontroly je kontrola výsledného provedení montované 
konstrukce. Je kontrolováno především geometrické uspořádání v souladu 
s osovým systémem budovy, výšková správnost jejich uložení a odchylky proti 
rovinatosti. 
3.5 BOZP: 
Obecné požadavky na BOZP jsou uvedeny v bodě č. 1.5 této studie. 
3.5.1 Seznam rizik: 
- Přiražení prstů při manipulaci 
- Přiražení končetiny k okolním předmětům, konstrukcím 
- Pád dílce, břemene z výšky 
- Přetržení ocelového vázacího lana nebo jiného vázacího prostředku 
- Uvolnění smyčky lana s háku jeřábu v důsledku neodborného uvázání 
- Zhoupnutí břemene a následné přitlačení pracovníka k pevnému podkladu 
- Pád, zhroucení jeřábu z důvodu ztráty stability 
- Zachycení jeřábu o elektrické vedení 
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3.5.2 Seznam navržených opatření: 
- Zajištění dostatečného manipulačního prostoru 
- Pravidelné odklizení odpadu 
- Vazačské práce a zavěšení břemene provádí pouze osoby s odbornou 
kvalifikací 
- Správné signalizace jeřábníka 
- Používání správných vazáků podle nosnosti, správné zavěšení břemene 
- Uložení břemene na rovný svislý podklad 
- Zajištění stability jeřábu dostatečným závažím 
- Ověření zatěžovacího diagramu 
- Signalizace upozorňující na přiblížení se k elektrickému vedení 
3.6 Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady: 
Obecné požadavky na ochranu životního prostředí a nakládání s odpady jsou 
uvedeny v bodě č. 1.6 této studie. 
Nepříznivý vliv na životní prostředí ani vznik odpadů se při montáži 
prefabrikovaných základových prvků nepředpokládá. 
Jako zátěž pro životní prostředí lze brát pouze zplodiny vznikající při dopravě 
matriálů na staveniště případně některé provozní kapaliny po jejich výměně. 
Nepříznivě by na životní prostředí působilo, pokud by i přes navržené opatření 
došlo k úniku provozních kapalin. 
Podrobný seznam všech odpadů vzniklých během výstavby je uveden v příloze č. 
A.4.6.1 „Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady“ této studie. 
4. Obvodové zdivo: 
4.1 Personální obsazení: 
Plán nasazení pracovníků v průběhu stavby je uveden v příloze č. 8 „Plán zajištění 
materiálových zdrojů pro hlavní objekt“ tohoto projektu. 
4.2 Stroje a pracovní pomůcky: 
Kompletní strojní sestavu včetně doby nasazení a prováděných činností řeší díl č. 
6 „Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů“ tohoto projektu. 
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4.3 Pracovní postup: 
Obvodové zdivo tvoří nosnou část objektu ve 3. a 4. NP druhé etapy. Tato část 
bude vyzděna z betonových tvárnic Tresk Z 20 na zdící maltu. Objemy použitých 
materiálů jsou: 
- TRESK Z 20 573 m2 = 96 palet 
- Zdící malta 32,2 m3 – ze sila 
- Překlady TRESK BP 20 38 ks 
Zdivo bude založeno v rozích objektu. Každý roh bude vyzděna pěti řadami 
betonových tvárnic. Rohy budou založeny z rohových tvarovek TRESK Z 20 R, 
které mají průběžný otvor na zalití betonovou zálivkou. Rohové tvárnice budou 
použity i u všech stavebních otvorů. 
 Mezi založenými rohy bude natažen stavební provázek, do kterého budou 
vyzdívány mezilehlé stěny. Případné dořezy budou řezány mokrou cestou pomocí 
stolové stavební pily s diamantovým kotoučem o průměru 700 mm případně 
úhlovou bruskou. Schéma vazby zdiva je patrné z obrázku č. 4.3.1 „Schéma 
vyzdívání“ 
Tvarovky TRESK Z 20 se kladou plným dnem směrem dolů. 
 
 
Schéma č. 4.3.1 Schéma vyzdívání  
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Pro zdění zdiva druhé výšky (7 řad tvarovek = 1 400 mm) zdiva bude zřízeno 
pomocné lešení s výškou pracovní podlahy 1 400 mm a šířkou 1 000 mm. Lešení 
musí být opatřeno jednotyčovým zábradlím o výšce 900 mm nad pracovní podlahu. 
Nosné obvodové zdivo bude zakončeno ztužujícím železobetonovým věncem, na 
který bude uložen filigránový strop. 
Nad veškeré stavební otvory budou uloženy prefabrikované betonové překlady 
TRESK BP 20. Vždy 1 ks na šířku stěny. Minimální uložení překladu je 125 mm pro 
otvor o světlosti 750 mm a 250 mm pro větší světlost otvorů. Maximální světlá šířka 
otvoru je 2 000 mm pro otvory větších světlostí budou použity monolitické překlady. 
Během vyzdívání musí být průběžně kontrolována rovinatost a svislost zdiva 
hliníkové libelové latě dlouhé 2 500 mm a kontrolou stálého odstupu zdiva od 
provázku. 
4.4 Jakost a kontrola kvality: 
Jakost a kvalita budou kontrolovány ve třech stupních a to jako kontrola vstupní, 
mezioperační a výstupní. 
4.4.1 Vstupní kontrola: 
Předmětem vstupní kontroly je kontrola provedení stropní konstrukce v souladu 
s PD. Je kontrolována především geometrická přesnost a správná výška stropní 
desky.  
Dále je předmětem vstupní kontroly kvalita a stav zdících materiálů. Dle dodacích 
listů budou zkontrolovány pevnostní třídy betonových tvárnic a zdící malty. Dále 
bude provedena vizuální kontrola betonových tvárnic. 
4.4.2 Mezioperační kontrola: 
V průběhu prací na vyzdívkách bude průběžně kontrolována rovinatost a svislost 
zdění. Dále bude namátkově provedena kontrola správné konzistence zdící malty 
zkouškou sednutí kuželu. 
Průběžně bud také kontrolováno správné rozmístění a velikost otvorů a dodržování 
předepsaného uložení překladů. 
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4.4.3 Výstupní kontrola: 
Předmětem výstupní kontroly je kontrola výsledného provedení zděných 
konstrukcí. Je kontrolováno především geometrické uspořádání v souladu 
s požadavky projektové dokumentace. 
Dále bude doloženo prohlášení o vlastnostech k veškerým použitým materiálům. 
4.5 BOZP: 
Obecné požadavky na BOZP jsou uvedeny v bodě č. 1.5 této studie. 
4.5.1 Seznam rizik: 
- Pád břemene/materiálu na zaměstnance, pořezání, odření 
- Přetížení a namožení v důsledku zvedání 
- Přiražení prstů při manipulaci, přiražení končetiny k okolním předmětům, 
konstrukcím apod. 
- Pád a propadnutí předmětů z pracovní plošiny     
- Propadnutí osob pracovní podlahou 
- Zranění způsobené pádem nářadí 
- Zranění způsobené padající omítkou, betonem, zdivem 
- Vystříknutí vápenného mléka, řídké malty 
- Zranění následkem zasažení pracovníka elektrickým proudem 
4.5.2 Seznam navržených opatření: 
- Správné způsoby ruční manipulace 
- Nepřetěžování zaměstnanců, dodržování hmotnostního limitu 
- Zajištění dostatečného manipulačního prostoru 
- Udržování pořádku, pravidelní odklízení odpadu 
- Používání OOPP 
- Opatření volných okrajů zarážkou nebo lištou 
- Zabezpečení předmětů před pádem 
- Zajištění bezpečného přístupu k místům práce ve výšce 
- Neukládat nářadí v blízkosti okrajů, patřičné zajištění nářadí proti pádu 
- Užívání OOPP 
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- Údržba elektrické instalace pouze odborným personálem 
- Šetrná manipulace s elektrickými zařízeními 
4.6 Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady: 
Obecné požadavky na ochranu životního prostředí a nakládání s odpady jsou 
uvedeny v bodě č. 1.6 této studie. 
Nepříznivý vliv na životní prostředí se při provádění zděných konstrukcí 
nepředpokládá. Případné zbytky zdící malty nebo poškozené betonové bloky 
budou uloženy do kontejneru na stavební suť a odvezeny na skládku. 
Podrobný seznam všech odpadů vzniklých během výstavby je uveden v příloze č. 
A.4.6.1 „Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady“ této studie.  
5. Výplňové zdivo: 
5.1 Personální obsazení: 
Plán nasazení pracovníků v průběhu stavby je uveden v příloze č. 8 „Plán zajištění 
materiálových zdrojů pro hlavní objekt“ tohoto projektu. 
5.2 Stroje a pracovní pomůcky: 
Kompletní strojní sestavu včetně doby nasazení a prováděných činností řeší díl č. 
6 „Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů“ tohoto projektu. 
5.3 Pracovní postup: 
Výplňové zdivo je navrženo jako výplň montovaného skeletu. Toto zdivo bude 
provedeno ze stejného materiálu jako zdivo obvodové tedy betonovými tvarovkami 
TRESK Z 20. Celkové množství použitých materiálů je: 
- TRESK Z 20 959 m2 = 160 palet 
- Zdící malta 20,16 m3 – ze sila 
- Překlady TRESK BP 20 77 ks 
  
Zdivo bude vyzděno na vazbu mezi sloupy a bude kotveno každou třetí řadu 
ocelovými pláty, které budou do sloupů připevněny pomocí chemických kotev.  
Typická osová vzdálenost sloupů v rámci první etapy je 6 000 mm. Schéma 
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vyvázání zdiva včetně umístění kotevních prvků je znázorněna na schématu č. 
5.3.1 „Výplňové zdivo I. etapa“. 
 
Typická osová vzdálenost sloupů v rámci druhé etapy je 5 400 mm. Schéma 
vyvázání zdiva včetně umístění kotevních prvků je znázorněna na schématu č. 
5.3.2 „Výplňové zdivo II. etapa“. 
 
Po vyzdění sedmi řad tvarovek bude zřízeno pomocné lešení s výškou pracovní 
podlahy 1 400 mm a šířkou 1 000 mm. Lešení musí být opatřeno jednotyčovým 
zábradlím o výšce 900 mm nad pracovní podlahu. 
Případná mezera mezi poslední řadou betonových tvarovek a průvlakem bude 
zaházena zdící maltou. 
Schéma č. 5.3.1 Výplňové zdivo I.  etapa  
Schéma č. 5.3.2 Výplňové zdivo I I.  etapa 
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5.4 Jakost a kontrola kvality: 
Prováděné kontroly se dělí do třech úrovní. A to kontrola vstupní, mezioperační a 
výstupní. Průběh kontrol bude shodný s bodem 4.4 této studie. 
5.5 BOZP: 
Obecné požadavky na BOZP jsou uvedeny v bodě č. 1.5 této studie. 
5.5.1 Seznam rizik: 
- Pád břemene/materiálu na zaměstnance, pořezání, odření 
- Přetížení a namožení v důsledku zvedání 
- Přiražení prstů při manipulaci, přiražení končetiny k okolním předmětům, 
konstrukcím apod. 
- Pád a propadnutí předmětů z pracovní plošiny     
- Propadnutí osob pracovní podlahou 
- Zranění způsobené pádem nářadí 
- Zranění způsobené padající omítkou, betonem, zdivem 
- Vystříknutí vápenného mléka, řídké malty 
- Zranění následkem zasažení pracovníka elektrickým proudem 
5.5.2 Seznam navržených opatření: 
- Správné způsoby ruční manipulace 
- Nepřetěžování zaměstnanců, dodržování hmotnostního limitu 
- Zajištění dostatečného manipulačního prostoru 
- Udržování pořádku, pravidelní odklízení odpadu 
- Používání OOPP 
- Opatření volných okrajů zarážkou nebo lištou 
- Zabezpečení předmětů před pádem 
- Zajištění bezpečného přístupu k místům práce ve výšce 
- Neukládat nářadí v blízkosti okrajů, patřičné zajištění nářadí proti pádu 
- Užívání OOPP 
- Údržba elektrické instalace pouze odborným personálem 
- Šetrná manipulace s elektrickými zařízeními 
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5.6 Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady: 
Obecné požadavky na ochranu životního prostředí a nakládání s odpady jsou 
uvedeny v bodě č. 1.6 této studie. 
Vliv na životní prostředí a nakládání s odpady bude shodné jako u bodu 4.6 této 
studie. 
Podrobný seznam všech odpadů vzniklých během výstavby je uveden v příloze č. 
A.4.6.1 „Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady“ této studie. 
6. Dělící příčky: 
6.1 Personální obsazení: 
Plán nasazení pracovníků v průběhu stavby je uveden v příloze č. 8 „Plán zajištění 
materiálových zdrojů pro hlavní objekt“ tohoto projektu. 
6.2 Stroje a pracovní pomůcky: 
Kompletní strojní sestavu včetně doby nasazení a prováděných činností řeší díl č. 
6 „Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů“ tohoto projektu. 
6.3 Pracovní postup: 
Dělící příčky budou provedeny z keramických tvarovek systému POROTHERM na 
PUR pěnu. K Obvodovým stěnám budou kotveny ocelovými kotvícími plechy. 
Poloha příček bude zaměřena od vnitřních líců obvodových zdí dle PD.  
Založení první řady bude provedeno do maltového lože. Všechny další řady zdiva 
budou zděny na PUR pěnu. Průběh vyzdívání bude obdobný jako u výplňového 
zdiva. 
Celkem bude provedeno: 
- POROTHERM 8 Profi DRYFIX 987 m2 = 62 palet 
- POROTHERM 11,5 Profi DRYFIX 136 m2 = 12 palet 
- POROTHERM 14 Profi DRYFIX 2 561 m2 = 256 palet 
- POROTHERM 36,5 Profi DRYFIX 22 m2 = 6 palet 
6.4 Jakost a kontrola kvality: 
Prováděné kontroly se dělí do třech úrovní. A to kontrola vstupní, mezioperační a 




Obecné požadavky na BOZP jsou uvedeny v bodě č. 1.5 této studie. 
6.5.1 Seznam rizik: 
- Pád břemene/materiálu na zaměstnance, pořezání, odření 
- Přetížení a namožení v důsledku zvedání 
- Přiražení prstů při manipulaci, přiražení končetiny k okolním předmětům, 
konstrukcím apod. 
- Pád a propadnutí předmětů z pracovní plošiny     
- Propadnutí osob pracovní podlahou 
- Zranění způsobené pádem nářadí 
- Zranění způsobené padající omítkou, betonem, zdivem 
- Vystříknutí vápenného mléka, řídké malty 
- Zranění následkem zasažení pracovníka elektrickým proudem 
6.5.2 Seznam navržených opatření: 
- Správné způsoby ruční manipulace 
- Nepřetěžování zaměstnanců, dodržování hmotnostního limitu 
- Zajištění dostatečného manipulačního prostoru 
- Udržování pořádku, pravidelní odklízení odpadu 
- Používání OOPP 
- Opatření volných okrajů zarážkou nebo lištou 
- Zabezpečení předmětů před pádem 
- Zajištění bezpečného přístupu k místům práce ve výšce 
- Neukládat nářadí v blízkosti okrajů, patřičné zajištění nářadí proti pádu 
- Užívání OOPP 
- Údržba elektrické instalace pouze odborným personálem 
- Šetrná manipulace s elektrickými zařízeními 
6.6 Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady: 
Obecné požadavky na ochranu životního prostředí a nakládání s odpady jsou 
uvedeny v bodě č. 1.6 této studie. 
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Vliv na životní prostředí a nakládání s odpady bude shodné jako u bodu 4.6 této 
studie. 
Podrobný seznam všech odpadů vzniklých během výstavby je uveden v příloze č. 
A.4.6.1 „Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady“ této studie. 
7. Omítky vnitřní: 
7.1 Personální obsazení: 
Plán nasazení pracovníků v průběhu stavby je uveden v příloze č. 8 „Plán zajištění 
materiálových zdrojů pro hlavní objekt“ tohoto projektu. 
7.2 Stroje a pracovní pomůcky: 
Kompletní strojní sestavu včetně doby nasazení a prováděných činností řeší díl č. 
6 „Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů“ tohoto projektu. 
7.3 Pracovní postup: 
Vnitřní omítky budou provedeny strojně v klasické skladbě  
- jádrová omítka stropů tl. 20 mm 4 962 m2 
- jádrová omítka stěn tl. 20 mm 7 411 m2 
- štuková omítka stropů tl. 2 mm 4 962 m2 
- štuková omítka stěn tl. 2 mm 7 411 m2 
Veškeré jádrové omítky budou na stavbu dodávány ve formě volně ložené suché 
směsi v silech. Míchány se záměsovou vodou a dopravovány na místo zpracování 
budou směšovacím čerpadlem pod silo m-tec EMP. Toto čerpadlo dopraví 
omítkovou směs až do vzdálenosti 80 m a do výšky až 30 m. Štuková omítka bude 
dodávána v pytlích na paletách.. 
Před vlastním omítáním budou osazeny hliníkové rohové profily. Dále budou 
omítané stěny navlhčeny vodou, bude proveden cementový postřik a budou 
osazeny omítníky určující tloušťku omítky a její výslednou rovinatost. 
Postup prací bude: 
1) jádrová omítka stropy 
2) jádrová omítka stěny 
3) technologická pauza 
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4) štuková omítka stropy 
5) štuková omítka stěny 
Jádrová omítka bude strojně nanesena v odpovídající vrstvě na strop případně 
stěnu a následně bude stažena po omítnících pomocí hliníkové H latě. Štuková 
omítka míchána bude pomocí ručního míchadla přímo na místě zpracování. 
Nanášena bude nerezovým hladítkem a zahlazena mokrým filcem. 
7.4 Jakost a kontrola kvality: 
Jakost a kvalita budou kontrolovány ve třech stupních a to jako kontrola vstupní, 
mezioperační a výstupní. 
7.4.1 Vstupní kontrola: 
Předmětem vstupní kontroly je kontrola provedení zděných konstrukcí. Především 
pak rovinatost a svislost stěn. 
Před zahájením omítacích prací bude zkontrolováno kompletní dokončení rozvodů 
zasekaných do stěn. Dále bude provedena kontrola dodaných omítkových směsí a 
shody jejich vlastností s požadavky projektové dokumentace. 
7.4.2 Mezioperační kontrola: 
Předmětem mezioperační kontroly bude především kontrola dodržování 
technologického postupu při provádění omítek. Především bude kontrolována 
rovinatost a správná konzistence malty. 
7.4.3 Výstupní kontrola: 
Předmětem výstupní kontroly bude kontrola celkového provedení omítek. 
Rovinatost musí být v předepsaných odchylkách (do 2 mm na 2 m). Dále budou 
doloženy požadované technické vlastnosti veškerých použitých materiálů formou 
prohlášení o vlastnostech. 
7.5 BOZP: 
Obecné požadavky na BOZP jsou uvedeny v bodě č. 1.5 této studie. 
6.5.3 Seznam rizik: 
- Pád a propadnutí předmětů z pracovní plošiny     
- Propadnutí osob pracovní podlahou 
- Zranění způsobené pádem nářadí 
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- Zranění způsobené padající omítkou, betonem, zdivem 
- Vystříknutí vápenného mléka, řídké malty 
- Zranění následkem zasažení pracovníka elektrickým proudem 
6.5.4 Seznam navržených opatření: 
- Opatření volných okrajů zarážkou nebo lištou 
- Zabezpečení předmětů před pádem 
- Zajištění bezpečného přístupu k místům práce ve výšce 
- Neukládat nářadí v blízkosti okrajů, patřičné zajištění nářadí proti pádu 
- Užívání OOPP 
- Údržba elektrické instalace pouze odborným personálem 
- Šetrná manipulace s elektrickými zařízeními 
7.6 Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady: 
Obecné požadavky na ochranu životního prostředí a nakládání s odpady jsou 
uvedeny v bodě č. 1.6 této studie. 
Zbytky namíchané a nespotřebované malty budou uloženy do kontejneru na 
stavební suť. U volně ložených směsí se vznik dalších odpadů nepředpokládá. 
Během provádění štukových omítek bude vznikat odpad z pytlů. 
Podrobný seznam všech odpadů vzniklých během výstavby je uveden v příloze č. 
A.4.6.1 „Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady“ této studie. 
8. Opláštění budovy: 
8.1 Personální obsazení: 
Plán nasazení pracovníků v průběhu stavby je uveden v příloze č. 8 „Plán zajištění 
materiálových zdrojů pro hlavní objekt“ tohoto projektu. 
8.2 Stroje a pracovní pomůcky: 
Kompletní strojní sestavu včetně doby nasazení a prováděných činností řeší díl č. 
6 „Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů“ tohoto projektu. 
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8.3 Pracovní postup: 
Opláštění budovy bude tvořeno sendvičovými panely QBISS.ONE tl. 230 mm. Tyto 
panely budou montovány na pozinkovaný ocelový rastr tvořený kotevními a 
nosnými prvky. Kotevní prvky budou kotveny do nosného skeletu, výplňového 
nebo obvodového zdiva kotveny chemickými kotvami. Nosné prvky mají průřez 
tvaru U s tloušťkou stěny 7 mm a do kotevních prvků budou kotveny pomocí 
samořezných šroubů do oceli. Nosné prvky budou před montáží sendvičových 
panelů vycpány minerální vatou, aby byly eliminovány tepelné mosty v místě 
napojení dvou panelů. Tepelná izolace musí být provedena také po obvodu všech 
otvorů. Rozmístění kotevních prvků a nosného rastru je patrné ze schématu č. 
8.3.1 „Schéma nosného rastru fasády“ 
Sendvičové panely budou založeny na zakládacím elementu a budou kladeny 
směrem vzhůru na dvojitou perodrážku s pryžovým těsněním. 
Otvory budou do panelů vyřezány úhlovou bruskou osazenou řezným kotoučem na 








Schémta č. 8.3.1 Schéma nosného rastru fasády  
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Oplechování rohů bude provedeno systémovými rohovými prvky. Oplechování 
kolem otvorů bude provedeno na místě z plechu příslušné barvy. 
K manipulaci s panely bude použit autojeřáb AD 20 na podvozku TATRA. Pro 
montáž panelů ve vyšších výškách budou použity nůžkové montážní plošiny. 
Okamžitě po montáži musí být z panelů sejmuta ochranná folie, která není odolná 
vůči UV záření, aby nedošlo k vizuálnímu znehodnocení fasády. 
8.4 Jakost a kontrola kvality: 
Jakost a kvalita budou kontrolovány ve třech stupních a to jako kontrola vstupní, 
mezioperační a výstupní. 
8.4.1 Vstupní kontrola: 
Předmětem vstupní kontroly je provedení svislých konstrukcí, shoda rozmístění 
otvorů s projektovou dokumentací. Dále bude vizuálně kontrolován stav 
sendvičových panelů. Bude kladen důraz na kontrolu stavu povrchu, aby nebyl 
poškrábán nebo jinak mechanicky poškozen. Dále bude kontrolován stav zámků 
na panelech. 
Před zahájením vlastních prací bude provedena kontrola technického stavu jeřábu. 
8.4.2 Mezioperační kontrola: 
Předmětem mezioperační kontroly bude především kontrola dodržování 
technologického postupu při provádění chemických kotev pro nosný rastr. 
Především se jedná o použití správných průměrů vrtáků a řádné vyčištění 
vyvrtaných otvorů. 
Dále bude kontrolováno provedení tepelné izolace v nosných prvcích rastru fasády 
a kolem otvorů. 
Průběžně bude kontrolována rovinatost kladení sendvičových panelů. 
V průběhu montáže budou kontrolována úvazy, které musí být v případě 
jakéhokoliv viditelného opotřebení vyměněny. 
8.4.3 Výstupní kontrola: 
Předmětem výstupní kontroly bude kontrola celkového provedení fasády. Její 
geometrická přesnost, opracování detailů a případné mechanické poškození. Dále 
budou doloženy požadované technické vlastnosti veškerých použitých materiálů 




Obecné požadavky na BOZP jsou uvedeny v bodě č. 1.5 této studie. 
8.5.1 Seznam rizik: 
- Pád a propadnutí předmětů z pracovní plošiny     
- Propadnutí osob pracovní podlahou  
- Pád osob při práci ve výšce 
- Přiražení prstů při manipulaci 
- Přiražení končetiny k okolním předmětům, konstrukcím 
- Pád dílce, břemene z výšky 
- Přetržení ocelového vázacího lana nebo jiného vázacího prostředku 
- Uvolnění smyčky lana s háku jeřábu v důsledku neodborného uvázání 
- Zhoupnutí břemene a následné přitlačení pracovníka k pevnému podkladu 
- Pád, zhroucení jeřábu z důvodu ztráty stability 
- Zachycení jeřábu o elektrické vedení 
- Zranění následkem zasažení pracovníka elektrickým proudem 
8.5.2 Seznam navržených opatření: 
- Užívání OOPP 
- Opatření volných okrajů zarážkou nebo lištou 
- Zabezpečení předmětů před pádem 
- Zajištění bezpečného přístupu k místům práce ve výšce 
- Používání žebříků, pracovních plošin, lešení se zábradlím 
- Zajištění dostatečného manipulačního prostoru 
- Pravidelné odklizení odpadu 
- Vazačské práce a zavěšení břemene provádí pouze osoby s odbornou 
kvalifikací 
- Správné signalizace jeřábníka  
- Používání správných vazáků podle nosnosti, správné zavěšení břemene 
- Uložení břemene na rovný svislý podklad 
- Zajištění stability jeřábu dostatečným závažím 
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- Ověření zatěžovacího diagramu 
- Signalizace upozorňující na přiblížení se k elektrickému vedení 
- Údržba elektrické instalace pouze odborným personálem 
- Šetrná manipulace s elektrickými zařízeními 
8.6 Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady: 
Obecné požadavky na ochranu životního prostředí a nakládání s odpady jsou 
uvedeny v bodě č. 1.6 této studie. 
Jako zátěž pro životní prostředí lze brát pouze zplodiny vznikající při dopravě 
matriálů na staveniště případně některé provozní kapaliny po jejich výměně. 
Nepříznivě by na životní prostředí působilo, pokud by i přes navržené opatření 
došlo k úniku provozních kapalin. 
Během montáže bude vznikat odpad ze zbytků po vyřezání otvorů do 
sendvičových panelů, sejmutím ochranné folie a z nádob na chemické kotvy. 
Podrobný seznam všech odpadů vzniklých během výstavby je uveden v příloze č. 
A.4.6.1 „Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady“ této studie. 
9. Povlaková střešní krytina: 
9.1 Personální obsazení: 
Plán nasazení pracovníků v průběhu stavby je uveden v příloze č. 8 „Plán zajištění 
materiálových zdrojů pro hlavní objekt“ tohoto projektu. 
9.2 Stroje a pracovní pomůcky: 
Kompletní strojní sestavu včetně doby nasazení a prováděných činností řeší díl č. 
6 „Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů“ tohoto projektu. 
9.3 Pracovní postup: 
Střešní krytina bude provedena z PVC fólie Fatrafol 804 tl. 1,5 mm. 
Provádění střešní hydroizolace může být prováděno pouze za vhodných 
klimatických podmínek. Za nevhodné podmínky se považuje teplota menší než + 5 
°C, déšť nebo sněžení. 
Podklad pro krytinu budou tvořit klínové desky EPS 100 S vyspárované směrem 
ke střešním vpustem. Pod vlastní fólií bude provedena separační vrstva 
z geotextilie se svařenými spoji. Fólie bude kotvena do železobetonové stropní 
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desky kotevními terčíky, ke kterým bude folie natavena. Průměrný počet kotev je 5 
ks/m2 (počty kotev se liší dle umístění na střeše). Na atikách a obvodových 
stěnách bude PVC fólie natavena na poplastovaný ukončovací profil, který bude 
do svislé konstrukce navrtán a spoj bude utěsněn trvale pružným tmelem. 
Fólie budou navzájem svařené horkým vzduchem pomocí horkovzdušné pistole. 
Teplota vhodná pro svařování PVC folie je 370 °C – 420 °C. Svařované plochy 
musí být suché a čisté. Fólie bude svařena jednoduchým svarem s přesahem 100 
mm (požadovaný přesah je vyznačen na folii). Minimální šířka sváru je 30 mm. 
Postup kladení jednotlivých pásů PVC fólie bude ve směru proti spádu střechy se 
vzájemným posunem čela každé řady o minimálně 200 mm tak aby spoje byly na 
vazbu. 
9.4 Jakost a kontrola kvality: 
Jakost a kvalita budou kontrolovány ve třech stupních a to jako kontrola vstupní, 
mezioperační a výstupní. 
9.4.1 Vstupní kontrola: 
Předmětem vstupní kontroly je kontrola provedení podkladních vrstev. Podkladní 
tepelná izolace musí být provedena bez mezer mezi jednotlivými deskami. Desky 
budou pokládány na vazbu. Dále bude zkontrolováno provedení separační 
geotextilie a svaření jejích spojů. Dále bude provedena kontrola dodaného 
materiálu. 
9.4.2 Mezioperační kontrola: 
V rámci mezioperačních kontroly bude kontrolováno především provedení těsnosti 
a kvality provedení spojů jednotlivých pásů PVC fólie. Kontrola se provádí tažením 
hrotu jehly podél hrany sváru. Svár musí být spojitý a mechanicky odolný. 
Dále bude kontrolováno natavení folie na kotvící terčíky. 
9.4.3 Výstupní kontrola: 
Předmětem výstupní kontroly je vizuální kontrola celistvosti folie v ploše dále pak 
kontrola tvaru a jednotnosti provedení svárů.  
Pro kontrolu těsnosti spojů bude provedena vakuová zkouška těsnosti. 
9.5 BOZP: 
Obecné požadavky na BOZP jsou uvedeny v bodě č. 1.5 této studie. 
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9.5.1 Seznam rizik: 
- Pád předmětů z výšky     
- Pád osob při práci ve výšce 
- Zranění následkem zasažení pracovníka elektrickým proudem 
9.5.2 Seznam navržených opatření: 
- Užívání OOPP 
- Opatření volných okrajů zarážkou nebo lištou 
- Pravidelné odklizení odpadu 
- Údržba elektrické instalace pouze odborným personálem 
- Šetrná manipulace s elektrickými zařízeními 
9.6 Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady: 
Obecné požadavky na ochranu životního prostředí a nakládání s odpady jsou 
uvedeny v bodě č. 1.6 této studie. 
Během montáže bude vznikat odpad z odřezků folie a geotextilie.  
Podrobný seznam všech odpadů vzniklých během výstavby je uveden v příloze č. 
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1. Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady: 
Během realizace stavby se nepředpokládají žádné nepříznivé vlivy prováděných 
činností na životní prostředí. Tento předpoklad bude zajištěn bezchybným 
technickým stavem použité mechanizace, oplocením staveniště a likvidací odpadů 
v souladu s platnou legislativou. 
Základní pravidla pro ochranu životního prostředí řeší: 
Zákon č. 86/2002 Sb., O ochraně ovzduší 
Zákon č. 254/2001 Sb., O vodách 
Zákon č. 185/2001 Sb., O odpadech 
Vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů 
Veškerý odpad vzniklý během stavebních prací musí být shromažďován 
v kontejnerech a uskladněn na skládce případně ekologicky likvidován. 
Výpis a zatřídění odpadů vzniklých realizace díla je uveden v tabulce č. A.4.1 
nakládání s odpady. Veškeré odpady budou odvezeny na skládku odpadu, která 
se nachází na stejné ulici jako stavba a kterou provozují Pražské služby, a.s.  
12 01 13 Odpady ze svařování 
13 01 Odpadní hydraulické oleje 
13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje 
15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního 
obalového odpadu) 
15 01 99 Odpad blíže neuvedený - odpad obalů 
17 01 01 Beton 
17 01 02 Cihly 
17 04 05 Ocel-spojvací a jiné stavební materiály 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené v.  17 05 03 
17 06 02 Ostatní izolační materiál-odpad TI 
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17 06 04 Izolační materiály neuvedené v . 17 06 01 a 17 06 03 
20 01 01 Papír nebo lepenka 
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1. Obecné informace:  
1.1 Identifikační údaje: 
1.2 Obecné informace o stavbě:  
Obecné informace o stavbě jsou uvedeny v díle č. A.1 „Technická zpráva projektu“ 
tohoto projektu. 
1.3 Statistické informace: 
Statistické informace o stavbě jsou uvedeny v díle č. A.1 „Technická zpráva 
projektu“ tohoto projektu. 
1.4 Členění stavby na jednotlivé stavební objekty: 
Členění stavby na jednotlivé objekty je uvedeno v díle č. A.1 „Technická zpráva 
projektu“ tohoto projektu. 
1.5 Stručný postup prací: 
Budova HZS bude z montážních důvodů rozdělena na dvě etapy. V rámci první 
etapy bude proveden montovaný prefabrikovaný železobetonový skelet tvořící 
severovýchodní část budovy.  
Skelet se skládá z kalichových patek, do kterých jsou vetknuty sloupy. Sloupy 
vynáší průvlaky, na kterých jsou uloženy stropní desky. V rámci první etapy jsou 
téměř všechny stropy tvořeny předpjatými, dutinovými panely Spiroll. V menší míře 
tvoří stropní konstrukce z filigránových desek nadbetonovaný betonem C30/37. 
Celková tloušťka nosných stropních konstrukcí je navržena 250 mm.  
Prostorová tuhost konstrukce bude zajištěna ztužujícími betonovými stěnami a 
ztužujícími jádry, jež vynášejí montovaná schodiště. Na každou etapu výstavby 
připadá jedno schodiště. 
V ose oddělující obě etapy je vedena dilatační spára. 
Název stavby: Stanice HZS 
Místo stavby: Praha 
Kraj: Praha 
Stavebník: HZS hl. města Prahy 
Projektant: DaF – PROJEKT s.r.o., Hornopolní 131/12,  
702 00 Moravská Ostrava 
Charakter stavby: Novostavba 
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V návaznosti na provedení stropních konstrukcí nad 1. NP v první etapě budou 
zahájeny práce na monolitické základové desce včetně podkladních vrstev o 
celkové skladbě: 
Název Tloušťka 
- Rostlý terén  
- Zhutněný štěrkový podsyp frakce 32 -64 mm 300 mm 
- Zhutněný štěrkopískový podsyp frakce 0 – 4 mm 50–150 mm 
- HI PVC folie v ochranných geotextiliích 1,5 mm 
- TI z desek XPS tl.  100 mm 
- Separační PE folie 0,1 mm 
- Betonová deska C 25/30 s rozptýlenou drátkovou výztuží 150 mm 
Tak aby po uplynutí technologické pauzy po betonáži mohlo plynule navazovat 
vyzdívání výplňového zdiva z betonových tvarovek TRESK tl. 200 mm na zdící 
maltu směrem od 1. NP nahoru.  
Po kompletním provedení skeletu bude přestavěn věžový jeřáb tak, aby svým 
dosahem byl schopen obsloužit druhou etapu. Zároveň se zahájením prací na 
montáži prefabrikovaného skeletu druhé etapy budou zahájeny práce na 
vyzdívkách v rámci první etapy. Na obvodové zdivo bude navazovat vyzdění 
dělících příček z cihelných bloků POROTHERM pro tloušťky zdiva 80 mm, 110 
mm, 140 mm a 36,5 mm. 
V druhé etapě tvoří montovaný skelet pouze dvě patra. Převážnou část skeletu 
zabírá garáž pro požární vozidla. 
3. a 4. NP bude vyzděno z betonových tvarovek TRESK tloušťky 200 mm na zdící 
maltu. Stropní konstrukce budou v rámci druhé etapy tvořeny pouze filigránovými 
deskami. Celková tloušťka nosných stropních desek je navržena 250 mm. Průběh 
montáže skeletu je naplánován tak, aby po uplynutí technologické pauzy po 
betonáži stropní konstrukce nad 2. NP mohlo být zahájeno vyzdíváno obvodového 
zdiva ve 3. NP. Po vyzdění bude proveden ztužující železobetonový věnec, na 
který bude provedena stropní konstrukce. Zároveň s vyzdíváním bude provedeno i 
ztužující železobetonové jádro, které probíhá přes všechny patra. Stejný postup 
bude opakován pro vyzdění 4. NP. 
Tab. 1.5.1 skladba základové desky  
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Základová deska bude provedena stejným postupem a ve stejných návaznostech 
jako v rámci první etapy. 
Dále se budou odstupy mezi prováděním dokončovacích prací v rámci obou etap 
snižovat, až u některých prací splyne provádění do etapy jedné. 
Objekt bude opláštěn sendvičovými panely systému TRIMO QBISS.ONE tloušťky 
230 mm. 
2. Koncept zařízení staveniště: 
2.1 Popis staveniště: 
Staveniště přiléhá k ulici Generála Šišky v Praze nedaleko sídliště Libuš. 
Bezprostřední okolí staveniště tvoří převážně nezastavěný prostor, který je 
částečně zarostlý stromy. V blízkosti stavby se nachází čistírna odpadních vod a 
meteorologická stanice Českého hydrometeorologického ústavu. Nejbližší obytná 
zástavba je vzdálena přibližně 500 m od stavby.  
Terén je na celé ploše stavební parcely rovinatý a rozdělený v podélném směru na 
dvě výškové úrovně. Rozdíl výškových úrovní těchto rovin je cca 500 mm. Hranice 
těchto rovin je lehce zaoblená a probíhá přibližně kolmo k přilehlé pozemní 
komunikaci, ulici Generála Šišky, příčným směrem. Tento výškový rozdíl bude 
v rámci HTÚ vysvahován v poměru 2:1. Hlavní stavební objekt se nachází v níže 
položené části parcely. Tato část parcely bude oplocena a využita jako staveniště.  
Pro účely zařízení staveniště je potřeba zřídit přípojky inženýrských sítí. Jedná se 
o: 
- Vodovodní přípojku 46,23 mb 
- Dočasně budovanou přípojku elektrické energie 41,81 mb 
- Dočasně budovanou kanalizační přípojku 8,6 mb 
 Celkový předpokládaný náklad na provedení a odstranění těchto přípojek je 
331 190 Kč. Napojení stavby na tyto přípojky bude řešeno pomocí revizních 
šachet z betonových skruží o průměru 960 mm, případně čtvercových o 
půdorysných rozměrech 4 000 x 2 000 mm. V příslušných šachtách budou 
umístěny vodoměr, elektroměr a odběrná místa pro napojení staveniště na tyto 
sítě. 
Tab. č.  2.1.1 Přípojky inženýrských sítí  
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Dopravní obslužnost v místě stavby je zajištěna z přilehlé ulice Generála Šišky, 
která má v místě vjezdu na stavbu šířku 8 m. Pro účely vnitrostaveništní přepravy 
materiálů bude zřízena jednosměrná staveništní komunikace ze zhutněného 
štěrku. Šířka této komunikace je stanovena na 4 000 mm a minimální poloměr 
otáčení 15 000 mm. Dále bude pro účely vedení stavby vedle buňkoviště vyhrazen 
prostor pro parkování 10 osobních vozidel. V cele ploše staveniště je navržen 
asfaltový povrch. Část štěrkové podkladní vrstvy bude zřízena v předstihu, hned po 
provedení HTÚ, v celé ploše a bude tvořit skladovací prostor, staveništní 
komunikaci a parkoviště. 
Cele staveniště bude oploceno plným mobilním oplocením z trapézového plechu 
výšky 2 000 mm.  
Plocha staveniště bude přes noc nasvícena halogenovými lampami rozmístěnými 
dle výkresu zařízení staveniště č. B.5.1 Zařízení staveniště I. 
2.2 Objekty zařízení staveniště: 
Objekty zařízení staveniště jsou rozděleny do tří základních skupin a to objekty 
provozní, výrobní a sociální a hygienické. Do kategorie provozních patří: 
- Stavební buňky kancelářského typu 
- Staveništní komunikace a zpevněné plochy 
- Skladové plochy 
- Dočasně budované přípojky inženýrských sítí 
- Prvky zabezpečení staveniště 
- Věžový jeřáb  
- Kontejner na odpad 
Do kategorie výrobních objektů je zařazeno: 
- Míchací centrum 
A do kategorie sociální a hygienické patří: 
- Šatny pro dělníky 
- Sanitární buňka 
Pro účely zařízení staveniště nebudou využívány žádné stávající objekty, stavba 
se nachází na zelené louce.  
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2.2.1 Stavební buňky: 
Pro účely zařízení staveniště budou využity tři druhy stavebních kontejnerů 
v různých modulárních rozměrech. Jedná se o kontejnery kancelářské, sanitární a 
skladové od firmy CONTAINEX. Celkem je pro stavbu navrženo: 
- 7 ks kancelářských kontejnerů 
- 1 ks kontejneru sanitárního 
- 2 ks kontejnerů skladových 
Kontejnery budou na stavbu dovezeny v převozním paketu a smontována až na 




Obr. č.2.2.1 skládání buněk 
 







2.2.1.1 Kancelářské kontejnery: 
Pro potřeby hlavního stavbyvedoucího bude na staveništi sloužit sestava dvou 
kontejnerů CONTAINEX typu BM 20 kombinující kancelářský kontejner se 
sanitárním zázemím. Celková podlahová plocha kontejneru je 26,1 m2 a vnější 
rozměru jsou 6 055 mm x 4 885 mm. Hmotnost celé této soustavy je 4 130 kg 
v přepravním paketu. Přípojka k elektrické síti je tvořena zapuštěným vnějším 
napojením CEE zástrčka/zásuvka 230V/ 3 / 32 A. Vnitřní elektroinstalace buňky 
tvoří celkem tři elektrické obvody. Jedná se o obvody: 
Okruh: Jištění: 
Osvětlení Jistič LS 10 A, 2- pólový 
Zásuvky Jistič LS 13 A, 2- pólový 
Topení Jistič LS 13 A, 2- pólový 
Celkem jsou v kontejneru nainstalovány 4 ks dvoudílných zásuvek a 4 ks dvojitých 
svítidel s krycí vanou a zářivkami 4 x 36 W. 
Obr. č.2.2.3 montáž buněk 
 
Obr. č.2.2.4 kompletace buněk  
 
Tab. č. 2.2.1.1 elektr ické obvody buňky  
79 
 
K vytápění buňky budou použity 2 ks elektrických konvektorů, každý o výkonu 2 
kW. 
   
 
Dále bude na staveništi zřízena společná kancelář pro mistry tvořená sestavou 
kancelářských kontejnerů CONTAINEX BM 20 standard. Celková podlahová 
plocha tohoto kontejneru je 26,4 m2 a vnější rozměru jsou 6 055 mm x 4 885 mm.. 
Celková hmotnost této soustavy je 3 980 kg v přepravním paketu. V průběhu 
výstavby je počítáno s nasazením dvou mistrů pro řízení realizací. 
Obr. č.2.2.5 CONTAINEX M 20 – 2x 
 




Přípojka k elektrické síti, vnitřní instalace, elektrické obvody, osvětlení a vytápění je 
zajištěno shodným způsobem jako u buňky pro hlavního stavbyvedoucího. 
Dále bude, pro účely ostrahy staveniště, zřízena dvojice kancelářských kontejnerů 
CONTAINEX BM 10 standard umístěných na vjezdu a výjezdu ze staveniště. 
Celková podlahová plocha každého kontejneru je 6,3 m2 a vnější rozměru jsou 2 
989 mm x 2 435 mm. Hmotnost každého kontejneru je 1 350 kg v přepravní m 
paketu. 
Napojení na elektrickou přípojku a vnitřní obvody jsou řešeny stejným způsobem 
jako u předchozích dvou typů kontejnerů. Kontejnery 10“ jsou osazeny 1 ks 
dvoudílných zásuvek a 1 ks dvojitých svítidel s krycí vanou a zářivkami 1 x 36 W. 




Obr. č.2.2.9 CONTAINEX BM 10 
 




2.2.1.2 Skladové kontejnery: 
Pro účely stavby byly navrženy celkem tři skladové kontejnery CONTAINEX LC 
20. Celkový obsah každého kontejneru je 32,85 m3 a vnější rozměru jsou 6 058 
mm x 2 438 mm x 2 59. Celková hmotnost každého kontejneru je 1 270 kg. 
Maximální nosnost kontejneru je 10 000 kg a maximální přípustné plošné zatížení 
podlahy je 7,5 kN/m2 (750 kg/m2). 
 





2.2.1.3 Sociální a hygienické buňky: 
Do této kategorie spadají šatny určené pro převlékání a odpočinek dělníků a 
sanitární kontejner. 
Jako zázemí dělníků jsou navrženy tři jednotlivé kancelářské kontejnery 
CONTAINEX BM 20 standard vybavené dvojicí uzamykatelných dvoudílných 
skříněk, židlí a stolkem. Celková podlahová plocha každého kontejneru je 13,2 m2 
a vnější rozměru jsou 6 055 mm x 2 435 mm. Hmotnost každého kontejneru je 1 
990 kg v přepravní m paketu. Každý z těchto kontejnerů bude sloužit jako zázemí 
pro dvojici dělníků. 
 
Obr. č.2.2.13 CONTAINEX LC 20 
 






Pro hygienické účely je na staveništi navržen sanitární kontejner CONTAINEX SA 
16, vybavený: 
- 2 x pisoár 
- 2 x WC 
- 3 x umyvadlo 
- 2 x sprcha 
Takto vybavený sanitární kontejner vyhovuje jako hygienické zázemí až pro 30 
pracovníků. Celková podlahová plocha tohoto kontejneru je 10,5 m2 a vnější 
rozměru jsou 4,885 mm x 2 435 mm. Celková hmotnost kontejneru je 2 000 kg 
v přepravním paketu. 
 
Obr. č.2.2.15 CONTAINEX BM 20 
 




2.2.2 Staveništní komunikace a zpevněné plochy: 
Hlavní staveništní komunikaci bude provedena ze zhutněného štěrkového násypu. 
Toto lože je první podkladní vrstva pod asfaltový povrch kolem hlavní budovy, 
provedená s předstihem aby sloužila jako skladová plocha, provizorní komunikace 
a omezila tvorbu bahna na staveništi. Asfaltový kryt je na staveništi navržen 
celoplošně. 
Hlavní staveništní komunikace je navržena jako jednosměrná. 
Část této komunikace, vedoucí podél severovýchodní hranice staveniště, bude 
tvořit prostor pro parkování 10 osobních vozidel. Vjezd a výjezd ze staveniště bude 
zajištěn systémovou uzamykatelnou bránou mobilního oplocení šířky 6 000 mm. 
2.2.3 Skladové plochy: 
Rozsah možných skladových ploch bude v průběhu stavby proměnlivý. V zásadě 
půjde o dvě hlavní etapy výstavby. Plocha použitelná pro skladování je omezena 
rozsahem plánovaných asfaltových komunikací a občasnou nutností využití této 
plochy k jiným účelům, například pro přistavení a práci autočerpadla na beton. 
Pro první etapu výstavby je pro účely skladování (mimo skladové kontejnery) 
k dispozici celkem 4 006,8 m2 ploch se zhutněným štěrkovým povrchem. Navržený 
věžový jeřáb nemá dostatečný dosah pro pokrytí celé této plochy, proto je na 
urychlení skládání kamionů a manipulaci s materiálem navržen vysokozdvižný 
vozík. 
Pro druhou etapu bude možná využitelná skladová plocha 3 037,6 m2. I pro tuto 
etapu bude nutné použít pro manipulaci vysokozdvižný vozík.  
Kapacita skladových ploch bohatě vyhoví požadavkům na uskladnění 
dostatečného množství materiálů pro plynulý průběh stavby. Prostorově 
nejnáročnější částí stavby na uskladnění je montovaný skelet. Pro uskladnění 
všech prefabrikovaných dílců na provedení celé první etapy by bylo potřeba cca 
1 160 m2 skladové plochy. Pro druhou etapu je to pak 1 089 m2.  
2.2.4 Inženýrské sítě pro účely staveniště: 
Pro účely zařízení staveniště je potřeba zřídit dočasné přípojky inženýrských sítí. 




- Dočasně budovanou vodovodní přípojku 46,23 mb 
- Dočasně budovanou přípojku elektrické energie 41,81 mb 
- Dočasně budovanou kanalizační přípojku 8,6 mb 
Vodovodní přípojka bude provedena z plastových tlakových trubek HDPE PE-100 
100 x 4,6 mm SDR11 a trubek HDPE PE-100 50 x 4,6 mm SDR11. Toto potrubí 
bude položeno do výkopu hloubky 1 200 mm a bude napojeno na stávající 
vodovodní řád. Pro účely zařízení staveniště bude tato přípojka končit betonovou 
revizní šachtou o rozměrech 4 000 x 2 000 x 1 500 mm. Tato šachta bude 
vybavena stoupačkami a zakryta ocelovým poklopem, pevně ukotveným ke 
konstrukci šachty. V tomto poklopu budou zřízena uzamykatelná dvířka pro 
napojení hadic a obsluhu šachty. 
V šachtě bude umístěn vodoměr 6 odběrných míst osazených kulovými uzávěry 
vody. Dále bude v šachtě na potrubí osazen vodoměr a hlavní uzávěr vody. Z této 
šachty bude odebírána voda pro výrobní účely. 
Tato část potrubí zůstane po ukončení výstavby a bude sloužit jako vodovodní 
přípojka pro hlavní objekt. Výpočtový průtok Qd vodovodním potrubím pro hlavní 
budovu je 7,24 l/s. Tomuto průtoku odpovídá přívodní potrubí o jmenovitém 
průměru 100 mm. Pro účely zásobování hygienického zázemí stavby, bude 
v revizní šachtě zřízena dočasná odbočka pro zásobování buňkoviště vodou. 
Maximální staveništní spotřeba vody byla stanovena na výpočtový průtok Qa = 1,86 
l/s. Tomuto průtoku odpovídá přívodní potrubí o jmenovitém průměru 50 mm. 
Dočasně budované potrubí bude vedeno po povrchu podél hranice staveniště. 
Výpočet potřebných dimenzí vodovodního potrubí viz. příloha č A.5.2 „Výpočet 
maximální spotřeby vody pro staveniště - dimenze přívodního potrubí“. Výpočet 
maximální spotřeby vody pro hlavní objekt - dimenze přívodního potrubí je uveden 
v příloze č. A.5.3. 
Elektrická přípojka povede ve výkopu hloubky 700 mm a bude napojena na 
stávající vedení NN a ukončena v revizní šachtě.  Pro účely stavby budou zřízeny 
celkem dvě revizní šachty z betonových skruží o průměru 960 mm. První revizní 
šachta, umístěná na hranici staveniště bude osazena elektroměrem. Druhá šachta 
bude umístěna u východní stěny objektu v místě budoucí hlavní rozvodné skříně 
objektu. Z této šachty budou napájeny staveništní rozvaděče umístěné v 2. NP, 3. 
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NP a 4. NP podél každého ze schodišť. Hlavní staveništní rozvaděč bude napojen 
z do této šachty a bude umístěn u východní stěny v průběhu první etapy. 
V průběhu druhé bude přemístěn do prostoru garáží pro požární vozy. Tato 
přípojka bude po dokončení stavby ponechána a bude sloužit k napájení hlavní 
budovy.  
Druhá přípojka elektrické energie bude vybudována dočasně a bude sloužit 
k napájení buňkoviště. Tato přípojka bude odstraněna při likvidaci zařízení 
staveniště. 
Kabelové rozvody NN pro potřeby staveniště budou zřízeny jako dočasné. Budou 
vedeny v zemi. 
Celkový nutný příkon pro účely zařízení staveniště je 142,3 kVA. Podrobný výpočet 
nutného příkonu viz. příloha 5.1 „Výpočet příkonu elektrické energie pro 
staveništní provoz“. 
Kanalizační přípojka bude zhotovena pro napojení sanitárního zařízení na stávající 
kanalizační řád. Přípojka bude provedena z potrubí PVC KG 150 mm. Mezi 
buňkami a revizní šachtou na kraji staveniště bude vedena po povrchu, dále pak 
ve výkopu. 
2.2.5 Prvky zabezpečení staveniště: 
Na vjezdu a výjezdu na přilehlou ulici Generála Šišky budou umístěny buňky 
ostrahy staveniště. Staveniště bude proti vniku neoprávněných osob hlídáno 
nepřetržitě. Dále budou zapisovány SPZ veškerých vozidel přijíždějících, nebo 
opouštějících staveniště, včetně jména řidiče a důvodu vjezdu na staveniště. 
Staveniště bude přes noc osvětleno halogenovými lampami rozmístěnými dle 
výkresu zařízení staveniště č. B.5.1 „Zařízení staveniště I“. 
Celé staveniště bude oploceno plným mobilním oplocením z trapézového plechu. 
Plot bude vysoký 2 000 mm a zajištěn bezpečnostní vzpěrou, která bude 
mechanicky kotvena do země minimálně každých 10 m délky plotu. Nosné patky 









2.2.6 Míchací centrum: 
Vzhledem k charakteru stavby tvořené montovaným skeletem opláštěným 
sendvičovými panely je jediným výrobním objektem zařízení staveniště míchací 
centrum umístěné u východní strany objektu, kde budou umístěna sila s volně 
loženými sypkými materiály a stroje na jejich míchání a dopravu na místo 
zpracování. Celková plocha míchacího centra je 86,6 m2. Kapacita míchacího 
centra počítá se současným nasazením až čtyř zásobníkových sil a míchacích 
strojů. 
2.2.7 Kontejner na odpad: 
Pro řešenou technologickou etapu je navržen stavební mobilní kontejner 
převážený na vozidle AVIA D90 – 185 L které bude osazeno nosičem kontejnerů. 
Celkový objem kontejneru je 15 m3. 
Obr. č. 2.2.5.1 prvky zabezpečení stanoviště  
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Kontejner bude umístěn po pravé straně hlavní staveništní komunikace za vjezdem 
na staveniště. Prostor pro umístění kontejnerů je zřejmý z výkresu č. B.5.1 
„Zařízení staveniště I“. Před kontejnerem musí být ponechán volný manipulační 
prostor délky minimálně 8 000 mm pro vozidlo během skládání a nakládání 
kontejneru. 
Kontejnery budou sloužit ke skladování a odvozu stavební suti a odpadu vzniklé 
během realizace stavby. 
2.2.8 Informační tabule: 
U vstupních brán na staveniště bude umístěna informační tabule se základními 
informacemi o stavbě. Dále zde budou umístěny značky:  
- Nepovolaným vstup zakázán 
- Zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhy 
- Maximální rychlost na staveništi – 5 km/h 
- Vstup jen v ochranné přilbě 
- Vstup jen v reflexní vestě 
U výjezdů budou umístěny značky: 
- Nepovolaným vstup zakázán 
- Zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhy 
- STOP dej přednost v jízdě 
Značka nepovolaným vstup zakázán bude dále rozmístěna na čtyřech různých 
místech na mobilním oplocení dle výkresu. B.5.1 „Zařízení staveniště I“. 
2.3 Popis hlavních mechanizmů: 
2.3.1 Věžový jeřáb: 
Věžový jeřáb byl navržen především z důvodu montáže prefabrikovaného 
montovaného skeletu. V průběhu výstavby bude nutné jej jednou přestavit. 
Vzhledem k vysoké hmotnosti některých prvků montovaných ve velké vzdálenosti, 
byl zvolen věžový jeřáb s horní otočí LIEBHERR 280 EC-H 16, s výložníkem o 
délce 40 m a maximální nosností 16 t. Při mezním vyložení kočky je nosnost 7,2 t. 
Navržená výška výložníku jeřábu je 26,98 m. Pro stavbu věžového jeřábu bude 
použito autojeřábu LIEBHERR LTM 1050. Který po přestavbě věžového jeřábu 
provede montáž mezního břemena celé stavby – prefabrikovaného základu 





Obr. č. 2.3.1.1 Liebherr LTM 1050  




Traktorbagr Caterpillar 428 F bude sloužit především k provedení zemních prací. 
Jedná se o nakládání ornice po sejmutí skrývky a hloubení jam a rýh pro základové 
konstrukce.  
Dále bude sloužit k výkopům rýh pro třízení inženýrských sítí. A to jak dočasných 
tak trvalých. 
3. Likvidace zařízení staveniště: 
Po ukončení veškerých stavebních prací bude zařízení staveniště zlikvidováno a 
dočasně zabrané plochy uvedeny do původního stavu nebo upraveny dle 
požadavků projektové dokumentace. Likvidace zařízení staveniště zahrnuje 
odstranění veškerých objektů zařízení staveniště. Pro účely provozu hlavní budovy 
bude ponechána přípojka NN a část vodovodní přípojky sloužících pro potřeby 
zařízení staveniště. 
4. Vliv stavby na životní prostředí: 
Nepříznivé vlivy na životní prostředí se v průběhu realizace stavby 
nepředpokládají. 
Nakládání s odpady vzniklými během provádění dané technologické etapy řeší 
příloha A.4 „Studie realizace hlavních technologických etap“. 
5. Seznam příloh: 
- A.5.1 Výpočet příkonu elektrické energie pro staveništní provoz 
- A.5.2 Výpočet maximální spotřeby vody pro staveniště  
- dimenze přívodního potrubí 
- A.5.3 Výpočet maximální spotřeby vody pro hlavní objekt 
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A.5.1 Výpočet příkonu elektrické energie pro staveništní provoz 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS 
AUTOR PRÁCE                   BC. ADAM REVÚS  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. MARTIN MOHAPL, Ph.D. 
SUPERVISOR 
BRNO 2015                   
1. Normové hodnoty
P1 - instalovaný příkon elektromotorů
č.p. MJ počet MJ
štítkový příkon 
[kW]
celkem instalovaný příkon 
elektromotorů [kW]
1. ks 1,00 65 65,00
2. ks 1,00 0,8 0,80
3. ks 2,00 5,5 11,00
4. ks 1,00 1,5 1,50
5. ks 3,00 4 12,00
6. ks 4,00 7,5 30,00
7. ks 4,00 1,2 4,80
8. ks 2,00 1,05 2,10
9. ks 4,00 2,4 9,60
10. ks 2,00 1,4 2,80
11. ks 1,00 2,3 2,30
Celkem P1 - instalovaný příkon elektromotorů 141,90
P2 - instalovaný příkon vnitřního osvětlení





celkem instalovaný příkon 
vnitřního osvětlení [kW]
12 m







Celkem P2 - instalovaný příkon vnitřního osvětlení 2,98
P3 - instalovaný příkon vnějšího osvětlení





celkem instalovaný příkon 
vnějšího osvětlení [kW]
15. m





Spádová míchačka MK 130
Věžový jeřáb LIEBHERR 280 EC-H 16
osvětlené prostory
Elektromontáže
Kalové čerpadlo SIGMA 80-KDFU-130
Svářecí invertor KITIn 320 MMA
Montážní plošina Haulotte OPTIMUM 6
Směšovací čerpadlo m-tec EMP
Stavební vysavač HILTI VC 20 - U
Kombinované kladivo HILTI TE 50
Úhlová bruska HILTI DCG 230-DB
druh osvětlení
Osvětlení staveniště
Příprava betonu a malty
Úhlová bruska HILTI DCG 125-S 230V KL
Stolová pila Husqvarna TS 500 F
Šatny, WC, sprchy
Obytné buňky
Celkem P3 - instalovaný příkon vnějšího osvětlení 9,55
2. Výpočet nutného příkonu elektrické energie
S = k * [(0,5 x P1 + 0,8 x P2 + P3)
2
 + (0,7 x P1)
2
]
1/2  = 142,30 kVA
kde:
P1 = instalovaný příkon elektromotorů
P2 = instalovaný příkon vnitřního osvětlení
P3 = instalovaný příkon vnějšího osvětlení
k = koeficient rezervy pro nepředvídané zvýšení příkonu
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AUTOR PRÁCE                   BC. ADAM REVÚS  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. MARTIN MOHAPL, Ph.D. 
SUPERVISOR 
BRNO 2015                   
1. Normové hodnoty
a) voda pro výrobní  účely





1. m3 481,19 240 115 485,72
2. m3 481,19 175 84 208,34
3. m3 494,90 185 91 556,20
4. m3 306,46 275 84 276,12
5. m2 3 705,38 20 74 107,60
6. m2 24 744,92 25 618 623,00
Celkem a) voda pro výrobní účely 1 068 256,98
b) voda pro hygienické a sociální potřeby





7. os 10,00 45 164 250,00
8. os 10,00 40 146 000,00
Celkem b) voda pro hygienické a sociální potřeby 310 250,00
2. Výpočet spotřeby vody
1 378 506,98
Σ a * Kna + Σ b * Knb 1 602 385,47  + 837 675,00





denní spotřeba bez sprchování
sprchování
činnost
omítky (bez vody na maltu)
zdění příček (bez vody na maltu)
zdění z tvárnic (bez vody na maltu)
míchání malty
 =  = 1,856971 l/sQa =
Pro potřeby zařízení staveniště vyhovuje potrubí o jmenovité světlosti 50 mm
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A.5.3 Výpočet maximální spotřeby vody pro hlavní objekt 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS 
AUTOR PRÁCE                   BC. ADAM REVÚS  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. MARTIN MOHAPL, Ph.D. 
SUPERVISOR 
BRNO 2015                   
pro:







Qd = Σ qi x Ni^
1/2
 = 7,24 l/s
kde:
Qd => výpočtový průtok [l/s]
 qi => jmenovitý výtok vody [l/s]
Ni => počet zařizovacích předmětů [ks]
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A.5.4 Náklady na zařízení staveniště 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS 
AUTOR PRÁCE                   BC. ADAM REVÚS  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. MARTIN MOHAPL, Ph.D. 
SUPERVISOR 







cena/ MJ náklady celkem
1) náklady na zřízení ZS
1. mb 315 469 dnů 118,17 37 225,10
2. mb 46,23 25 dnů 1 229,02 56 817,56
3. mb 23,398 27 dnů 3 958,47 92 620,19
4. mb 8,6 5 dnů 1 338,48 11 510,92
5. ks 4 1 den 590,87 2 363,50
6. ks 3 1 den 590,87 1 772,62
7. mb 33 2 dny 537,16 17 726,24
8. mb 49 2 dny 537,16 26 320,78
9. kpl. 1 1 den 10 668,58 10 668,58
10. kpl. 1 1 den 1 524,08 1 524,08
11. kpl. 1 1 den 3 048,17 3 048,17
Celkem za 1) náklady na zřízení ZS 261 597,73
2) náklady na provoz ZS
12. ks 1 8,00 4 628,52 740 562,84
13. ks 1 4,00 18 671,64 74 686,55
14. ks 1 30,99 9 248,92 286 669,25
15. MWh 21,9238 469 dnů 2 412,74 52 896,35
16. m
3 1 379 469 dnů 76,48 105 464,36
Celkem za 2) náklady na provoz ZS 1 260 279,35
3) náklady na odstranění ZS
17. mb 41,81 18 dnů 2 177,16 91 026,90
18. mb 8,6 3 dny 736,16 6 331,00
19. mb 33 2 dny 264,49 8 728,32
20. mb 49 2 dny 264,49 12 960,23
Celkem za 3) náklady na odstranění ZS 119 046,46
Celkové náklady na zařízení staveniště 1 640 924 Kč
Objekt : HZS Praha
1/2014 Novostavba HZS Praha
SO01 Hlavní budova
rozvody el. Energie II. etapa
dočasně budovaná elektro přípojka 
věžový jeřáb LIEBHERR 280 EC-H 16




Příloha č. 5.4 náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště
dočasně budovaná kanalizační přípojka 
rozvody el. Energie I. etapa
rozvody el. Energie I. etapa





dočasně budovaná vodovodní přípojka 
dočasně budovaná elektro přípojka 
dočasně budovaná kanalizační přípojka 
elektrické rozvaděče I. etapa
elektrické rozvaděče II. etapa
činnost, vybavení ZS
Stavba :
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A.6 Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů- dimenzování, 
umístění, doprava na staveniště, montáž, dosahy, časové 
nasazení, zdroj a odběr energie, bezpečnostní opatření 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS 
AUTOR PRÁCE                   BC. ADAM REVÚS  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. MARTIN MOHAPL, Ph.D. 
SUPERVISOR 
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1. Obecné informace: 
1.1 Identifikační údaje: 
1.2 Obecné informace o stavbě: 
Obecné informace o stavbě jsou uvedeny v díle č. A.1 „Technická zpráva projektu“ 
tohoto projektu. 
2. Dopravní obslužnost: 
Materiál bude na staveniště dováţen po pěti hlavních dopravních trasách. 
Dopravní obsluţnost v místě stavby je zajištěna z přilehlé ulice Generála Šišky, 
která má v místě vjezdu na stavbu šířku 8 m. Schéma dopravy na staveništi je 
zřejmé z obrázku „č. 1 Situace stavby“. Pro účely vedení stavby je moţné pouţít 
zpevněnou komunikaci vedoucí podél severní hranice staveniště. 
Podrobně je dopravní obsluţnost na hlavních dopravních trasách řešena v díle č. 
B.2 „Koordinační situace stavby se širšími vztahy dopravních tras“ tohoto projektu. 
Na všech těchto dopravních trasách se nenachází ţádné omezení, které by 
znemoţňovalo průjezd navrţených vozidel. Pro průjezd vozidel dopravujících na 
Název stavby: Stanice HZS 
Místo stavby: Praha 
Kraj: Praha 
Stavebník: HZS hl. města Prahy 
Projektant: DaF – PROJEKT s.r.o., Hornopolní 131/12,  
702 00 Moravská Ostrava 
Charakter stavby: Novostavba 
 
Obr. č. 2.1 Vizualizace stavby 
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stavbu základovou konstrukci horolezecké stěny a hlavní trámy v garáţi 
hasičských vozů je dle vyhlášky č. 341/2002 Sb. nutné nahlásit na příslušném 
úřadu přepravu nadměrného nákladu. 
3. Návrh strojní sestavy: 
3.1 Seznam nasazených strojů: 
Stavební stroje: 
- Stacionární věţový jeřáb s horní otočí LIEBHERR 280 EC-H 16 
- Autojeřáb LIEBHERR LTM 1050 – 3.1 
- Autojeřáb AD 20 na podvozku TATRA T 815 
- Tahač Volvo FH13-460 4x2 
- Tahač DAF CF–85.460 
- Návěs Montenegro 3-axle platform trailer SPI-3S/3G 
- Návěs Samro Curtain box trailer 88.5 m3 / 36500 kg 
- Podval Goldhofer STN-L3 Bau 
- Autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE AM 15 C 
- Autočerpadlo Schwing s výloţníkem S 36 SX P2525 
- Pásový dozer Caterpillar D6N 
- Traktor bagr – Caterpillar 428 F  
- Nakladač smykem řízený Caterpillar 252B3 
- Nákladní automobil T815 – třístranný sklápěč 
- Sklápěč IVECO 2460 
- Nosič kontejneru Avia D90 – 185 L 
- Kontejner na suť vysoký 15 m3 – 3 800 x 2 000 x 2 000 
- Montáţní plošina nůţková Haulotte H18SX 4WD 
- Montáţní plošina nůţková Haulotte  OPTIMUM 6 
- Vysokozdviţný Vozík Linde H 30 D 
- Pásový finišer Ammann AFT 350 
- Vibrační válec Ammann AC 50 
- Zásobníkové silo na volně loţené směsi – 22,5 m3 
- Nosič sila 
- Cisterna na doplnění volně loţených směsí  
- Směšovací čerpadlo pod silo m-tec EMP 
- Pumpa na beton Estrich Boy DC 260/45 
- Kalové čerpadlo SIGMA 80-KDFU-130 
- Svářecí invertor KITIn 320 MMA 
- Spádová míchačka MK 130 
- Vibrační lať plovoucí ENAR QZH 
- Ponorný vibrátor MITSHUBISHI HV38 
- Badie na beton BOSCARO CL - 80 
- HILTI PRE 3 rotační laser + hliníkový stativ HILTI PA 931 
- Totální stanice Geomax Zomm20 accXess2, 2´´ 
- Nízkozdviţný paletový vozík MG25 
- Kombinované kladivo HILTI TE 50 
- Univerzální stavební vysavač HILTI VC 20 - U 
- Úhlová bruska HILTI DCG 230-DB 
- Úhlová bruska HILTI DCG 125-S 230V KL 
- Pojízdné hliníkové lešení RollTec 
- Stolová stavební pila Husqvarna TS 500 F 
- Akumulátorové vrtací kladivo HILTI TE 4-A22 




3.2 Technické parametry jednotlivých strojů: 




 - stacionární věţový jeřáb s horní otočí 
- celková pouţitá výška [m] 36,07 
 
 - pracovní délka výloţníku [m] - 40 
 
 - maximální nosnost [kg] – 16 000 
 
 - výkon elektromotoru – naviják závěsu [kW] - 65 
 
 - výkon elektromotorů – otoč jeřábu [kW] - 15 
 
 - výkon elektromotoru – pojezd kočky [kW] – 10,5 
 
 - hmotnost mezního břemene pro montáţ (kabina strojníka) [kg] – 10 120  





 - montáţ prefabrikovaného ŢB skeletu 
 
 - rozmístění materiálů na vyzdění výplňového zdiva na jednotlivá patra 
  předpokládaná doba nasazení: 











 - maximální nosnost [kg] – 50 000 
 
 - celková délka přepravní [m] – 12,391 
 
 - celková šířka přepravní [m] – 2,55 
 
 - celková výška přepravní [m] – 3,835 
 - maximální délka výloţníku [m] - 38 
 
 - šířka včetně zapatkování [m] – 6,4 




 - poloměr otáčení [m] – 4,7 
- počet náprav [ks] - 3 
 
 - celková hmotnost autojeřábu [kg] – 36 000 
 
 - hmotnost závaţí [kg] – 9 000 
 
 - max. rychlost [km/h] - 75 
 





 - montáţ věţového jeřábu 
- montáţ základu horolezecké stěny 
 
předpokládaná doba nasazení: 













 - délka soupravy [m] – 10,53 
 - šířka soupravy [m] – 2,5 
 - výška soupravy [m] – 3,85 
 
 - šířka s vysunutými opěrami [m] – 4,6 
 
 - celková hmotnost [kg] - 24 560 
 
 - nosnost [kg] - 20 000 
 
 - délka zasunutého výloţníku [m] – 8,9 
 
 - délka vysunutého výloţníku [m] – 20,9 
 
 - délka výloţníku s nástavcem [m] – 28,8 
 
 - rozvor podvozku [m] – 3,7 
 
 - výkon motoru - T 230 kW při 1 800 ot./min 
 





 - montáţ sendvičových panelů QBISS.ONE 
 - montáţ prosklené fasády 








  - staveništní doprava paletovaného materiálu 
  
 
předpokládaná doba nasazení: 
- září  - listopad 2015 + říjen 2015 – duben 2016 
 
Obr. č. 3.2.4 autojeřáb AD 20 




































Tahač Volvo FH 13-460 4x2 
specifikace: 
 - celková délka [m] – 6,0 
 - celková šířka [m] – 2,5 
 - celková výška [m] – 3,95 
 - výška točnice [m] – 1,2 
 - rozvor [m] – 3,8 
  - celková hmotnost [kg] – 8 104 
  - celková přípustná hmotnost soupravy [kg] - 63 000 
  - maximální dopravní rychlost [km/h] - 80 
 použití: 
 - doprava prefabrikovaného ŢB skeletu 
 - doprava sendvičových panelů QBISS.ONE 
- doprava prvků prosklené fasády 
 
předpokládaná doba nasazení: 
- březen 2015 – duben 2016 
 
 


































Tahač DAF CF – 85.460 
specifikace: 
  - celková délka [m] – 6,71 
  - celková šířka [m] – 2,6 
  - celková výška [m] – 3,86 
  - výška točnice [m] – 1,19 
  - rozvor [m] – 3,98 
  - výkon [kW/HP] – 338/460 
  - celková hmotnost [kg] – 9 300 
  - celková přípustná hmotnost soupravy [kg] - 75 000 
  - maximální dopravní rychlost [km/h] - 90 
 použití: 
 - doprava věţového jeřábu 
 - doprava nadměrných těles montovaného skeletu 
- doprava strojů na staveniště 
 
předpokládaná doba nasazení: 
- březen – červen 2015 + říjen 2015 
 
Obr. č. 3.2.8 DAF CF – 85.460 6x2 
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Přívěs Montenegro 3-axle platform trailer SPI – 3S/3G 
specifikace: 
  - celková délka [m] – 12,9 
  - celková šířka [m] – 2,5 
  - celková výška [m] – 3,15 
  - výška podvozku [m] – 1,2 
  - provozní hmotnost [kg] – 9 300 
  - maximální nosnost [kg] - 45 000 
  - maximální dopravní rychlost [km/h] - 80 
 použití: 
 - doprava věţového jeřábu 
 - doprava nadměrných těles montovaného skeletu 
 
předpokládaná doba nasazení: 
- březen – červen 2015 + říjen 2015 
 




















 - délka loţné plochy [mm] – 14 000 
 
 - šířka loţné plochy [mm] – 2 500 
 
 - výška plachty [mm] – 4 000 
 
 - vlastní hmotnost [kg] – 7 200 
 
 - maximální zatíţení [kg] – 29 300 
 





  - doprava prefabrikovaného ŢB skeletu 
  - doprava panelů QBISS.ONE 
  
 
předpokládaná doba nasazení: 
 - březen 2015 – duben 2016 


























Podval STN-L3 Bau: 
specifikace: 
  - celková délka [m] – 11,9 
  - celková šířka [m] – 2,55 
  - celková výška [m] – 3,645 
  - délka loţné plochy [m] – 8,4 
  - provozní hmotnost [kg] – 10 360 
  - maximální nosnost [kg] – 39 640 
  - maximální dopravní rychlost [km/h] - 80 
 použití: 
 - doprava strojů na staveniště 
 
předpokládaná doba nasazení: 
- únor 2015 - říjen 2015 + červen 2016 
  
Obr. č. 3.2.11 STL – L3 BAU 




 Autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE AM 15 C 
  
 specifikace: 
  - objem bubnu [m3] – 15 
  - vlastní hmotnost bubnu [kg] – 5 380 
  - průjezdná výška bubnu [m] – 2,671 
  - podvozek DAF CF 400 FAX 8x2 
  - výkon motoru [kW/HP] - 231/310 
  - celková délka soupravy [m] – 9,53 
  - celková výška soupravy [m] – 3,69 
  - celková šířka soupravy [m] – 2,55 
  - celková technická hmotnost soupravy [kg] – 44 000 
 - pohotovostní hmotnost soupravy [kg] – 14 870 
  
 použití: 
  - doprava betonu na zalití filigránových desek 
  - doprava betonu na provedení monolitických ztuţujících věnců 
  









 - vertikální dosah [m] – 36,1 
 
 - horizontální dosah[m] – 32 
 
 - hmotnost čerpadla [kg] - 21 520 
 
 - maximální teoretický výkon [m3/hod] – 165 
 
 - šířka rozpatkování přední patky [m] – 6,98 
 
 - šířka rozpatkování zadní patky [m] – 6,4 
 
 - Ø dopravního potrubí [mm] – 125 
 
 - počet ramen [ks] -4 
 
 - pracovní rádius otoče [°] – 2 x 360 
 
 - čerpací jednotka SCHWING P 2525 
- podvozek MAN TGA 33.363 6x4 
 
 - výkon motoru vozidla [kW/HP - 267/363 
Obr. č. 3.2.13 Stetter C3 BASIC LINE AM 15 C 
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- březen – říjen 2015 
 
 - celková hmotnost [kg] - 33 000 
 
 - délka soupravy [m] – 9,56 
 
 - šířka soupravy [m] – 2,55 





 - uloţení betonové směsi na filigránové stropní konstrukce 
 
 - betonáţ monolitických ztuţujících věnců 
 
 předpokládaná doba nasazení: 


























Pásový dozer Caterpillar D6N XL 
specifikace: 
 - provozní hmotnost [kg] – 16 507 
 - celková délka [m] – 5,925 
 - celková šířka [m] – 2,5 
 - celková výška [m] – 3,088 
 - objem radlice [m3] – 3,18 
  - rozchod pásů [m] – 1,89 
  - výkon motoru [kW/HP] – 129/175,3 
  - maximální pracovní rychlost [km/h] – 10 
 použití: 
 - HTŮ – sejmutí ornice 
 
předpokládaná doba nasazení: 
- únor 2015 + červen 2016 
 








Traktor bagr Caterpillar 428 F 
specifikace: 
 - provozní hmotnost [kg] – 8 529 
 - celková délka [m] – 5,744 
 - celková šířka [m] – 2,352 
  - rozchod kol [m] – 2,705 
  - výkon motoru [kW/HP] – 70/95 
  - maximální rychlost [km/h] - 40 
 použití: 
 - nakládání ornice a výkopku 
 - výkopy  
 
předpokládaná doba nasazení: 
- únor – květen 2015 





Nakladač smykem řízený Caterpillar 252B3 
specifikace: 
 - provozní hmotnost [kg] – 3 565 
 - celková délka [m] – 3,616 
 - celková šířka [m] – 1,829 
  - rozchod kol [m] – 1,228 
  - výkon motoru [kW/HP] – 56/75 
  - maximální rychlost [km/h] – 17,8 
  - příslušenství – vidle na převoz palet 
 
použití: 
 - drobné zemní práce 
 - manipulace s nákladem po staveništi 


























předpokládaná doba nasazení: 
- květen 2015 – březen 2016 
Nákladní automobil TATRA T815 
specifikace: 
 - třístranný sklápěč 
 - provozní hmotnost [kg] – 11 300 
 - maximální nosnost [kg] – 10 700 
 - celková délka [m] – 7,4 
 - celková šířka [m] – 2,5 
 - celková výška [m] – 2,9 
  - rozchod kol [m] – 3,55 
  - výkon motoru [kW/HP] – 208/291 
  - maximální rychlost [km/h] – 80 
 
použití: 
 - dovoz sypkých materiálů 
 - odvoz vytěţené zeminy 
 
předpokládaná doba nasazení: 
- únor 2015 – listopad 2015 







Sklápěč IVECO TRAKKER AD410T44 
specifikace: 
 - třístranný sklápěč 
 - provozní hmotnost [kg] – 41 000 
 - maximální nosnost [kg] – 19 000 
 - celková délka [m] – 9,162 
 - celková šířka [m] – 2,55 
 - celková výška [m] – 3,23 
  - rozchod kol [m] – 1,875/3,145/1,38 
  - výkon motoru [kW/HP] – 324/440 
Obr. č. 3.2.18 TATRA T 815 













  - maximální rychlost [km/h] – 90 
 
použití: 
 - dovoz materiálů pro zpevněné komunikace 
 - dovoz sypkých materiálů 
 - odvoz vytěţené zeminy 
 
předpokládaná doba nasazení: 
- únor 2015 – listopad 2015 
 

























Avia D90 – 185 L 
specifikace: 
 - nosič kontejneru 
 - provozní hmotnost [kg] – 3 491 
 - maximální nosnost [kg] – 5509 
 - celková délka [m] – 6,795 
 - celková šířka [m] – 2,2 
 - celková výška [m] – 2,39 
  - rozchod kol [m] – 3,9 
  - výkon motoru [kW/HP] – 136/185 
  - maximální rychlost [km/h] – 119 
 
použití: 
 - dovoz kontejnerů na stavební suť a odpad 
 
předpokládaná doba nasazení: 
- květen 2015 – červen 2016 
Kontejner vysoký 15 m3 
specifikace: 
 - celková délka [m] – 4,5 
 - celková šířka [m] – 2,3 
 - celková výška [m] – 1,5 
 - celkový objem [m3] – 15 
 
použití: 
 - uloţení a odvoz stavební suti a odpadu 
 
































předpokládaná doba nasazení: 
- květen 2015 – červen 2016 
Montážní plošina Haulotte H18SX 4WD 
specifikace: 
 - celková délka základní/rozšířená [m] – 4,12/5,91 
 - celková šířka [m] – 2,25 
 - pracovní výška [m] – 18 
 - transportní výška [m] – 2,11 
 - rozvor [m] – 2,75 
 - maximální nosnost [kg] – 500 
- rychlost pojezdu [km/h] – 6 
- výkon motoru [Kw/HP] – 24/33 
- provozní hmotnost [kg] – 7 300 
 
použití: 
 - spoje montovaného skeletu 
 - montáţ opláštění ze sendvičových panelů QBISS.ONE 
 
předpokládaná doba nasazení: 
- březen 2015 – červenec 2015 + říjen 2015 – duben 2016 























Montážní plošina nůžková Haulotte  OPTIMUM 6 
specifikace: 
 - celková délka pracovní plochy základní/rozšířená [m] – 1,65/2,57 
 - celková šířka [m] – 0,7 
 - pracovní výška [m] – 6,45 
 - transportní výška [m] – 1,11 
 - rozvor [m] – 1,38 
 - maximální nosnost [kg] – 280 
- rychlost pojezdu [km/h] – 4,55 
- provozní hmotnost [kg] – 1 335 
 
použití: 
 - montáţ vnitřních instalací v garáţi 
 
předpokládaná doba nasazení: 
- říjen 2015 – duuben 2016 























Vysokozdvižný vozík Linde H 30 D 
specifikace: 
 - celková délka [m] – 3,755 
 - celková šířka [m] – 1,256 
 - pracovní výška [m] – 2,21 
 - rozvor [m] – 1,905 
 - maximální nosnost [kg] – 3 000 
- rychlost pojezdu [km/h] – 22 
- provozní hmotnost [kg] – 4 220 
 
použití: 
 - skládání materiálů z kamionů 
 - staveništní přesun paletovaného materiálu 
 
předpokládaná doba nasazení: 
- květen 2015 – duben 2016 
























Pásový finišer Ammann AFT 350 
specifikace: 
 - celková délka [m] – 5,03 
 - celková šířka [m] – 3,05 
 - celková výška [m] – 3,48 
 - maximální šířka pokládky [m] – 4,5 
 - provozní hmotnost [kg] – 7 500 
- rychlost pojezdu [km/h] – 4,5 
- výkon motoru [kW/HP] – 51,5/71,1 
 
použití: 
 - pokládka asfaltového krytu komunikací 
 
předpokládaná doba nasazení: 
- červen 2016 
Obr. č. 3.2.25 Linde H 30 D 


























Vibrační válec Ammann AC 50 
specifikace: 
 - celková délka [m] – 3,92 
 - celková šířka [m] – 1,54 
 - celková výška [m] – 2,48 
 - pracovní šířka [m] – 1,4 
 - provozní hmotnost [kg] – 4 320 
- výkon motoru [kW/HP] – 35,9/48 
 
použití: 
 - hutnění podkladních vrstev 
 
předpokládaná doba nasazení: 
- březen 2015 + červen 2016 
























Zásobníkové silo na volně ložené směsi – 22,5 m3 
specifikace: 
 - celková výška [m] – 7,2 
 - půdorysné rozměry [m] – 2,5 x 2,5 
 - celkový objem [m3] – 22,5 
 
použití: 
 - zásobník materiálů pro provedení vnitřních omítek 
 - zásobník materiálů pro provedení betonových mazanin 
 
předpokládaná doba nasazení: 
- srpen 2015 – březen 2016 




























 - celková přepravní délka [m] – 10 
 - celková přepravní šířka [m] – 3 
 - celková přepravní výška [m] – 4 
 - celková délka při stavění sila [m] – 10,7 
 - maximální výška při stavění sila [m] – 9 
 - podvozek MAN TGA 33.363 6x4 
  - výkon motoru vozidla [kW/HP] - 267/363 
  - celková hmotnost [kg] - 33 000 
 
použití: 
 - dovoz a postavení zásobníkových sil na stavbě 
 
předpokládaná doba nasazení: 
- srpen 2015 – březen 2016 
Cisterna na doplnění volně ložených směsí  
specifikace: 
 - celková délka [m] – 10 
 - celková šířka [m] – 3 
 - celková výška [m] – 4 
 - podvozek MAN TGA 33.363 6x4 
  - výkon motoru vozidla [kW/HP] - 267/363 
  - celková hmotnost [kg] - 33 000 
 
použití: 
 - doplnění volně loţených směsí do sil během stavby 

















předpokládaná doba nasazení: 
- srpen 2015 – březen 2016 



























Směšovací čerpadlo pod silo m-tec EMP 
specifikace: 
 - mnoţství čerpatelné směsi [l/min] – 47 
 - dopravní vzdálenost [m] – 80 
 - dopravní výška [m] – 30 
 - podávací tlak [bar] – 40 
 - výkon hnacího motoru [kW] - 4 
 - celková hmotnost [kg] - 360 
 - celková délka [m] – 2,2 
 - celková šířka [m] – 0,85 
 - celková délka [m] – 2,2 
- elektrická přípojka 400 V, 50 Hz, 3 fáze 
 
použití: 
 - zpracování suché omítkové směsi 
 - čerpání omítek na místo zpracování 
 
předpokládaná doba nasazení: 
- srpen 2015 – březen 2016 


























Pumpa na beton Brinkmann Estrich Boy DC 260/45 
specifikace: 
 - objem bubnu [l] – 200 
 - celková délka [m] – 4,8 
 - celková šířka [m] – 1,58 
 - celková výška [m] – 1,55 
 - celková hmotnost [kg] – 1 600 
 - výkon naftového motoru [kW/HP] – 31,5/44,1 
 - pracovní hlučnost stroje [dB] – 97 
 - tlak kompresoru [bar] – 7 
 - příslušenství pro automatické míchání ze sila 
 
použití: 
 - zpracování volně loţené betonové směsi 
 - míchání zdící malty (osazeno hydraulickou násypkou) 
 
předpokládaná doba nasazení: 
- srpen 2015 – leden 2016 
Kalové čerpadlo SIGMA 65-KDFU-130 
specifikace: 
 - max. hustota čerpané kapaliny [kg/m3] – 1 200 
 - max. teplota čerpané kapaliny [°C] – 40 
 - povolené pH čerpané kapaliny [pH] – 5 ~ 7,5 
 - maximální ponor čerpacího zařízení [m] – 10 
 - průchodnost čerpadlem [mm] – 5 
 - průměr oběţného kola [mm] – 130 
 - jmenovitý výkon [kW] – 1,5 
 - otáčky [ot./min] – 2 800 
 - hmotnost včetně kabelu [kg] - 32 
 
použití: 
 - odčerpání sráţkové vody z výkopů 
 
























předpokládaná doba nasazení: 
- únor 2015 – květen 2015 




 - napájecí napětí 50 Hz [V] – 3x400   
 
 - rozsah svářecího proudu [A] – 5 – 250 (špičkový proud 300 A)  
 





 - provedení spojů montovaného skeletu 
 
 
předpokládaná doba nasazení: 
 - březen 2015 – červenec 2015 
Obr. č. 3.2.33 SIGMA 65-KDFU-130 








 - příkon [kW] – 0,8 
 
 - výkon motoru [W] - 700 
 
 - pohon [V] - 230 
 





- namíchání zdící malty pro zdění výplňového zdiva 
- namíchání malty pro zdění dělících příček 
 
- namíchání maltového loţe pro překlady 
- namíchání zálivkové malty 
 
 předpokládaná doba nasazení: 









 - šířka [mb] - 2  
 
 - hmotnost [kg] – 15  
 






 - zhutnění stropních desek 
 
předpokládaná doba nasazení: 
 - srpen 2015 – leden 2016 
 









- Ø hlavy vibrátoru [mm] - 38 
 
 - hmotnost [kg] – 34  
 





 - zhutnění monolitických věnců  
 
předpokládaná doba nasazení: 
 - srpen 2015 – listopad 2016 
 
Obr. č. 3.2.37 MITSHUBISHI HV38 








 - objem [l] - 800 
 
 - výška [mm] – 1 120 
 
 - Ø koše [mm] - 1 250 
 
 - nosnost [kg] - 1 250 
 






 - betonáţ ztuţujících věnců 3. a 4. NP  
 
 
předpokládaná doba nasazení: 

























 - nivelační systém plně automatický 
 
 - rozměry [mm] – 252x252x201 (DxŠxV) 
 








 - betonáţ věnců 3. a 4. NP  
 - betonáţ stropních desek 
  - betonáţ mazanin podlah 
  
 předpokládaná doba nasazení: 






































 - přesnost měření [Hz, V] - 2´´ 
 






 - vytyčení stavby 
 - vytyčení prvků montované konstrukce 
  
 předpokládaná doba nasazení: 



















nízkozdvižný paletový vozík MG25 
 
specifikace: 
Obr. č. 3.2.39 HILTI PRE 3 




 - nosnost [kg] – 2 500 
 
 - výška zdvihu [mm] – 200 
 
 - délka vidlic [mm] – 1 150 
 






 - přesun palet po stavbě  
 
 předpokládaná doba nasazení: 




















 - hmotnost [kg] - 5,8 
 
 - rozsah vrtání do betonu [mm] - 12-32 
 
 - příkon [kW] – 1,05 
 





 - vyvrtání otvorů pro chemické kotvy 
  předpokládaná doba nasazení: 






















 - jmenovité napětí [V] - 230 
 
 - sací výkon [l/s] - 61 
 
 - příkon [kW] – 1,2 
 





 - čištění otvorů pro chemické kotvy 
 
 předpokládaná doba nasazení: 






















úhlová bruska HILTI DCG 230-DB 
Obr. č. 3.2.42 HILTI TE 50 






 - průměr kotouče [mm] – 230  
 
- jmenovitý příkon [kW] – 2,4 
- max. hloubka řezu [mm] – 60 
 - počet otáček [ot/min] – 6 500 
 - rozměr závitu vřetena mm] – 14 






 - řezání zdících prvků  
  
 
předpokládaná doba nasazení: 
 









- průměr kotouče [mm] – 125  
 
- jmenovitý příkon [kW] – 1,4 
- max. hloubka řezu [mm] – 35 
- počet otáček [ot/min] – 11 000 
 - rozměr závitu vřetena mm] – 14 
 






 - řezání a úprava sendvičových panelů  
 
 
předpokládaná doba nasazení: 
 - říjen 2015 – listopad 2015 
 











 - pracovní výška [mm] - 3 500 
 
 - výška pracovní podlahy [mm] - 1 500 
 
 - hmotnost [kg] - 26,5 
 









předpokládaná doba nasazení: 
























Stolová stavební pila Husqvarna TS 500 F 
Obr. č. 3.2.46 Lešení RollTec 






- průměr kotouče [mm] – 500  
 
 - výkon elektromotoru [kW] – 2,2 
 





 - řezání cihelných tvarovek  
  předpokládaná doba nasazení: 































 - rozsah vrtaných průměrů [mm] – 9 - 20 
 
- frekvence příklepu [J] – 2 
 
- plná frekvence příklepu [př/min] – 5 400  
- jmenovité napětí [V] – 21,6 
 - kapacita baterie [Ah] – 3,3 






 - vrtání otvorů pro chemické kotvy  
 
 
předpokládaná doba nasazení: 
 - říjen 2015 – listopad 2015 












 - celková výška [m] – 0,965 
 
- hutnící plocha [m2] – 0,092 
 
- pracovní hmotnost [kg] – 70  




 - hutnění zeminy ve výkopech 
  
 
předpokládaná doba nasazení: 
 
Březen – červen 2015 
 
Obr. č. 3.2.48 HILTI TE 4-A22 
Obr. č. 3.2.49 Wacker BS 60-4 
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1. Obecné informace:  
1.1 Identifikační údaje: 
1.2 Obecné informace o stavbě:  
Obecné informace o stavbě jsou uvedeny v díle č. A.1 „Technická zpráva projektu“ 
tohoto projektu. 
1.3 Statistické informace: 
Statistické informace o stavbě jsou uvedeny v díle č. A.1 „Technická zpráva 
projektu“ tohoto projektu. 
1.4 Členění stavby na jednotlivé stavební objekty: 
Členění stavby na jednotlivé objekty je uvedeno v díle č. A.1 „Technická zpráva 
projektu“ tohoto projektu. 
1.5 Obecné informace o činnostech: 
Předmětem technologického předpisu je návrh realizace montovaného 
prefabrikovaného skeletu stanice hasičského záchranného sboru v Praze. 
Výstavba bude rozdělena do dvou etap. V rámci první etapy bude provedena část 
kolmá k přilehlé ulici Generála Šišky. Tato část je v projektové dokumentaci 
vymezena osami 1 – 5. Část objektu, která je situována podélně s ulicí Generála 
Šišky, bude provedena v rámci druhé etapy po přestavění věžového jeřábu. Druhá 
etapa je vymezena osami 5´ - 12. 




- ztužující stěny a jádra 
Název stavby: Stanice HZS 
Místo stavby: Praha 
Kraj: Praha 
Stavebník: HZS hl. města Prahy 
Projektant: DaF – PROJEKT s.r.o., Hornopolní 131/12,  
702 00 Moravská Ostrava 
Charakter stavby: Novostavba 
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- schodišťová ramena a podesty 
- stropní konstrukce 
Stropní konstrukce v rámci první etapy budou mezi osami C - I tvořeny předpjatými 
dutinovými panely Spiroll tloušťky 265 mm a ve zbytku filigránovými deskami. 
Stropy druhé etapy budou kompletně provedeny z filigránových desek tloušťky 60 
mm s nadbetonávkou z betonu třídy C 30/37. Celková tloušťka filigránových 
stropních desek bude 265 mm. Tyto stropní desky budou dále vyztuženy sítěmi 
KARI 6/150/150 a nadpodporovou výztuží. 
 
2. Materiály: 








Prefabrikovaný průvlak C30/37 - 0,4 x 0,35 x 6,0 kus 10,00 2,44270 24,42700 
Prefabrikovaný průvlak C30/37 - 0,4 x 0,35 x 6,525 kus 2,00 2,65650 5,31300 
Prefabrikovaný L průvlak C30/37 - 0,4 x 0,35 x 6,0 kus 10,00 2,96620 29,66200 
Prefabrikovaný průvlak C30/37 - 0,4 x 0,35 x 6,525 kus 1,00 3,22570 3,22570 
Obr. č. 1.1 Vizualizace objektu 
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Prefabrikovaný průvlak C30/37 - 0,4 x 0,45 x 6,0 kus 1,00 3,38140 3,38140 
Prefabrikovaný stěnový dílec C 30/37 0,2 x 3,4 x 6,4 kus 2,00 13,05110 26,10220 
Prefabrikovaný stěnový dílec C 30/37 0,2 x 3,4 x 4,2 kus 1,00 6,32780 6,32780 
Prefabrikovaný stěnový dílec C 30/37 0,2 x 3,2 x 5,9 kus 2,00 10,98060 21,96120 
Prefabrikovaný stěnový dílec C 30/37 0,2 x 3,4 x 1,9 kus 2,00 3,75710 7,51420 
Prefabrikovaný sloup L  C 30/37 - 0,7 x 0,3 x 4,24 kus 2,00 2,52760 5,05520 
Prefabrikovaný sloup  C 30/37 - 0,5 x 0,8 x 3,15 kus 5,00 3,66100 18,30500 
Prefabrikovaný sloup C 30/37 - 0,3 x 0,5 x 3,0 kus 2,00 1,30860 2,61720 
Prefabrikovaný sloup C 30/37 - 0,3 x 0,5 x 3,25 kus 8,00 0,85059 6,80472 
Prefabrikovaný sloup C 30/37 - 1,14 x 0,3 x 6,175 kus 6,00 6,14120 36,84720 
Prefabrikovaný sloup L  C 30/37 - 0,7 x 0,3 x 7,3 kus 2,00 4,35180 8,70360 
Prefabrikovaný sloup  C 30/37 - 0,4 x 0,4 x 4,24 kus 20,00 1,37400 27,48000 
Prefabrikovaný sloup C 30/37 - 0,4 x 0,56 x 4,95 kus 1,00 3,22440 3,22440 
Prefabrikovaný sloup L  C 30/37 - 0,8 x 0,5 x 7,3 kus 4,00 7,30260 29,21040 
Prefabrikovaný sloup  C 30/37 - 0,4 x 0,56 x 3,15 kus 1,00 2,05120 2,05120 
Prefabrikovaný sloup C 30/37 - 0,4 x 0,4 x 3,0 kus 8,00 1,39580 11,16640 
Prefabrikovaný sloup T  C 30/37 - 0,8 x 0,5 x 7,3 kus 6,00 10,10470 60,62820 
Prefabrikovaný sloup  C 30/37 - 0,4 x 0,4 x 3,15 kus 27,00 1,46560 39,57120 
Prefabrikovaný sloup C 30/37 - 0,4 x 0,4 x 4,95 kus 19,00 2,30310 43,75890 
Prefabrikovaný sloup  C 30/37 - 0,5 x 0,8 x 7,3 kus 5,00 8,49140 42,45700 
Prefabrikovaný sloup  C 30/37 - 0,3 x 0,3 x 3,15 kus 8,00 0,82440 6,59520 
Prefabrikovaný sloup C 30/37 - 0,3 x 0,3 x 3,0 kus 8,00 0,78520 6,28160 
Prefabrikovaný sloup T  C 30/37 - 0,3 x 0,5 x 4,24 kus 16,00 1,84950 29,59200 
Prefabrikovaný sloup T  C 30/37- 0,4 x 0,56 x 4,24 kus 1,00 2,76190 2,76190 
Prefabrikovaný sloup  C 30/37 - 0,4 x 0,4 x 4,24 kus 27,00 1,97280 53,26560 
Prefabrikovaný sloup  C 30/37 - 0,3 x 0,3 x 4,24 kus 9,00 1,10970 9,98730 
Prefabrikovaný stěnový dílec C 30/37 0,2 x 3,6 x 6,6 kus 2,00 13,81880 27,63760 
Prefabrikovaný stěnový dílec C 30/37 0,2 x 3,85 x 
6,6 
kus 2,00 14,77850 29,55700 
Prefabrikovaný stěnový dílec C 30/37 0,2 x 3,6 x 6,6 kus 2,00 13,81880 27,63760 
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Prefabrikovaný stěnový dílec C 30/37 0,2 x 3,14 x 
2,39 
kus 2,00 4,36470 8,72940 
Prefabrikovaný stěnový dílec C 30/37 0,2 x 2,95  x 
2,39 
kus 2,00 4,10010 8,20020 
Prefabrikovaný stěnový dílec C 30/37 0,2 x 3,6 x 4,2 kus 1,00 6,81630 6,81630 
Prefabrikovaný stěnový dílec C 30/37 0,2 x 3,85 x 
4,2 
kus 1,00 7,42700 7,42700 
Prefabrikovaný stěnový dílec C 30/37 0,2 x 3,6  x 4,2 kus 1,00 6,81630 6,81630 
Prefabrikovaný stěnový dílec C 30/37 0,2 x 3,15 x 
5,9 
kus 2,00 10,80900 21,61800 
Prefabrikovaný stěnový dílec C 30/37 0,2 x 3,0 x 5,9 kus 1,00 10,29430 10,29430 
Prefabrikovaný stěnový dílec C 30/37 0,2 x 3,6 x 1,9 kus 1,00 3,97810 3,97810 
Prefabrikovaný stěnový dílec C 30/37 0,2 x 3,6 x 1,9 kus 2,00 3,97810 7,95620 
Prefabrikovaný stěnový dílec C 30/37 0,2 x 3,85 x 
1,9 
kus 1,00 4,25440 4,25440 
Prefabrikovaný stěnový dílec C 30/37 0,2 x 3,5 x 2,0 kus 1,00 4,07120 4,07120 
Prefabrikovaný stěnový dílec C 30/37 0,2 x 4,7 x 2,0 kus 1,00 5,46704 5,46704 
Prefabrikovaný stěnový dílec C 30/37 0,2 x 3,6 x 2,0 kus 2,00 4,18750 8,37500 
Prefabrikovaný stěnový dílec C 30/37 0,2 x 3,6 x 2,0 kus 1,00 4,18750 4,18750 
Prefabrikovaný stěnový dílec C 30/37 0,2 x 3,5 x 
2,35 
kus 2,00 4,78300 9,56600 
Prefabrikovaný stěnový dílec C 30/37 0,2 x 4,7 x 
2,35 
kus 2,00 6,42380 12,84760 
Prefabrikovaný stěnový dílec C 30/37 0,2 x 3,6 x 
2,35 
kus 2,00 4,92030 9,84060 
Prefabrikovaný stěnový dílec C 30/37 0,2 x 3,6 x 
2,35 
kus 2,00 4,92030 9,84060 
Prefabrikovaný stěnový dílec C 30/37 0,2 x 3,14 x 
1,51 
kus 2,00 2,75750 5,51500 
Prefabrikovaný stěnový dílec C 30/37 0,2 x 2,95 x 
3,51 
kus 2,00 2,59070 5,18140 
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Prefabrikovaný stěnový dílec C 30/37 0,2 x 3,14 x 
2,18 
kus 2,00 2,81790 5,63580 
Prefabrikovaný stěnový dílec C 30/37 0,2 x 2,95 x 
2,18 
kus 2,00 2,57710 5,15420 
Prefabrikovaný stěnový dílec C 30/37 0,2 x 3,14 x 
2,24 
kus 2,00 4,09070 8,18140 
Prefabrikovaný stěnový dílec C 30/37 0,2 x 2,95 x 
2,24 
kus 2,00 3,84320 7,68640 
Prefabrikovaný stěnový dílec C 30/37 0,2 x 1,40 x 
7,33 
kus 1,00 5,96840 5,96840 
Prefabrikovaný stěnový dílec C 30/37 0,2 x 1,40 x 
2,66 
kus 1,00 2,16588 2,16588 
Prefabrikovaný stěnový dílec C 30/37 0,2 x 1,50 x 
7,33 
kus 1,00 6,39469 6,39469 
Prefabrikovaný stěnový dílec C 30/37 0,2 x 1,50 x 
2,66 
kus 1,00 2,32058 2,32058 
Prefabrikovaný stěnový dílec C 30/37 0,2 x 1,60 x 
7,33 
kus 1,00 6,82100 6,82100 
Prefabrikovaný stěnový dílec C 30/37 0,2 x 1,60 x 
2,66 
kus 1,00 2,47529 2,47529 
Prefabrikovaný stěnový dílec C 30/37 0,2 x 1,65 x 
7,33 
kus 3,00 7,03416 21,10248 
Prefabrikovaný stěnový dílec C 30/37 0,2 x 1,65 x 
2,66 
kus 3,00 2,55264 7,65793 
Předpjaté stropní panely Spiroll m 1 409 0,46127 650,31321 
Předpjaté stropní filigránové desky m2 5 743 0,00396 22,74508 
Stropy deskové ze železobetonu C 30/37  (B 37) m3 1 091 2,53 2 755,78 
Prefa. schodišťové rameno vč. mezipodesty š. 1,2 C 
30/37 
kus 6,00 4,42270 26,53620 
Prefa schodišťové rameno š. 1,2, C30/37 kus 3,00 2,48670 7,46010 
Prefabrikovaný průvlak C30/37 0,25 x 0,95 x 11,8 kus 5,00 8,14970 40,74850 
Prefabrikovaný průvlak C30/37 - 0,3 x 0,6 x 3,55 kus 1,00 1,85820 1,85820 
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Prefabrikovaný průvlak C30/37 0,3 x 0,6 x 2,9 kus 1,00 1,51790 1,51790 
Prefabrikovaný průvlak C30/37 - 0,3 x 0,6 x 5,7 kus 1,00 2,98360 2,98360 
Prefabrikovaný průvlak C30/37 0,3 x 0,6 x 3,55 kus 1,00 1,85820 1,85820 
Prefabrikovaný průvlak C30/37 0,3 x 0,6 x 4,3 kus 1,00 2,25070 2,25070 
Prefabrikovaný průvlak C30/37 0,3 x 0,6 x 5,1 kus 1,00 2,66950 2,66950 
Prefabrikovaný průvlak C30/37 0,3 x 0,6 x 5,7 kus 1,00 2,98360 2,98360 
Prefabrikovaný průvlak C30/37 0,3 x 0,6 x 2,8 kus 2,00 1,61220 3,22440 
Prefabrikovaný průvlak C30/37 0,3 x 0,66 x 5,1 kus 6,00 2,93650 17,61900 
Prefabrikovaný průvlak C30/37 0,3 x 0,66 x 5,2 kus 1,00 2,99410 2,99410 
Prefabrikovaný průvlak C30/37 0,3 x 0,6 x 6,2 kus 3,00 3,56980 10,70940 
Prefabrikovaný průvlak C30/37 0,3 x 0,6 x 4,8 kus 2,00 2,51250 5,02500 
Prefabrikovaný průvlak C30/37 0,25 x 0,95 x 12,8 kus 5,00 8,84030 44,20150 
Prefabrikovaný průvlak C30/37 - 0,3 x 0,6 x 4,3 kus 1,00 2,25080 2,25080 
Prefabrikovaný průvlak C30/37 0,3 x 0,6 x 5,1 kus 1,00 2,66950 2,66950 
Prefabrikovaný průvlak C30/37 0,3 x 0,6 x 5,2 kus 2,00 2,72190 5,44380 
Prefabrikovaný průvlak C30/37 0,3 x 0,6 x 6,0 kus 2,00 3,14060 6,28120 
Prefabrikovaný průvlak C30/37 0,3 x 0,6 x 6,3 kus 1,00 3,29770 3,29770 
Prefabrikovaný průvlak C30/37 0,3 x 0,25 x 4,9 kus 8,00 1,06870 8,54960 
Prefabrikovaný průvlak C30/37 - 0,3 x 0,6 x 5,1 kus 1,00 2,66950 2,66950 
Prefabrikovaný T průvlak C30/37 0,72 x 0,2 x 6,0 kus 10,00 4,43180 44,31800 
Prefabrikovaný průvlak C30/37 - 0,3 x 0,6 x 5,7 kus 1,00 2,98360 2,98360 
Prefabrikovaný T průvlak C30/37 0,72 x 0,2 x 6,525 kus 2,00 4,81960 9,63920 
Prefabrikovaný L průvlak C30/37 0,54 x 0,2 x 6 kus 9,00 3,62920 32,66280 
Prefabrikovaný průvlak C30/37 - 0,4 x 0,45 x 6,6 kus 1,00 3,45470 3,45470 
Prefabrikovaný L průvlak C30/37 0,54 x 0,2 x 6,525 kus 1,00 3,94670 3,94670 
Prefabrikovaný průvlak C30/37 - 0,3 x 0,6  x 3,55 kus 1,00 1,85820 1,85820 
Prefabrikovaný průvlak C30/37 0,4 x 0,45 x 6,46 kus 1,00 3,38140 3,38140 
Prefabrikovaný průvlak C30/37 - 0,3 x 0,6 x 4,3 kus 1,00 2,25080 2,25080 
Prefabrikovaný průvlak C30/37 0,4 x 0,45 x 6,6 kus 1,00 3,45470 3,45470 
Prefabrikovaný průvlak C30/37 - 0,3 x 0,6 x 5,1 kus 1,00 2,66950 2,66950 
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Prefabrikovaný průvlak C30/37 0,3 x 0,6 x 2,9 kus 1,00 1,51790 1,51790 
Prefabrikovaný průvlak C30/37 0,3 x 0,6 x 3,55 kus 1,00 1,85820 1,85820 
Prefabrikovaný průvlak C30/37 0,3 x 0,6 x 4,3 kus 1,00 2,25070 2,25070 
Prefabrikovaný průvlak C30/37 0,3 x 0,6 x 5,1 kus 1,00 2,66950 2,66950 
Prefabrikovaný průvlak C30/37 0,3 x 0,6 x 5,7 kus 1,00 2,98360 2,98360 
Prefabrikovaný průvlak C30/37 0,3 x 0,6 x 2,8 kus 2,00 1,61220 3,22440 
Prefabrikovaný průvlak C30/37 0,3 x 0,66 x 5,1 kus 6,00 2,93650 17,61900 
Prefabrikovaný průvlak C30/37 0,3 x 0,66 x 5,2 kus 1,00 2,99410 2,99410 
Prefabrikovaný průvlak C30/37 0,3 x 0,6 x 6,2 kus 3,00 3,56980 10,70940 
Prefabrikovaný průvlak C30/37 0,3 x 0,6 x 4,8 kus 2,00 2,51250 5,02500 
Prefabrikovaný průvlak C30/37 - 0,3 x 0,6 x 4,3 kus 1,00 2,25080 2,25080 
Prefabrikovaný průvlak C30/37 0,3 x 0,6 x 5,1 kus 1,00 2,66950 2,66950 
Prefabrikovaný průvlak C30/37 0,3 x 0,6 x 5,2 kus 2,00 2,72190 5,44380 
Prefabrikovaný průvlak C30/37 0,3 x 0,6 x 6,0 kus 2,00 3,14060 6,28120 
Prefabrikovaný průvlak C30/37 0,3 x 0,6 x 6,3 kus 1,00 3,29770 3,29770 
Prefabrikovaný T průvlak C30/37 0,72 x 0,2 x 6,0 kus 10,00 4,43180 44,31800 
Prefabrikovaný T průvlak C30/37 0,72 x 0,2 x 6,525 kus 2,00 4,81960 9,63920 
Prefabrikovaný L průvlak C30/37 0,54 x 0,2 x 6 kus 9,00 3,62920 32,66280 
Prefabrikovaný L průvlak C30/37 0,54 x 0,2 x 6,525 kus 1,00 3,94670 3,94670 
Prefabrikovaný průvlak C30/37 0,4 x 0,45 x 6,46 kus 1,00 3,38140 3,38140 
Prefabrikovaný průvlak C30/37 0,4 x 0,45 x 6,6 kus 1,00 3,45470 3,45470 
Prefabrikovaný překlad C30/37 - 0,2 x 2,9 x 4,46 
garážová vrata 
kus 10,00 7,52240 75,22400 
Prefabrikované schodišťové rameno š. 1,2 m - 
C30/37 dvouramenné schodiště 
kus 3,00 5,13640 15,40920 
Prefabrikovaná mezipodesta 2,7 x 1,4 x 0,25 - 
C30/37 dvouramenné schodiště 
kus 3,00 2,74810 8,24430 
Prefabrikovaná mezipodesta 2,44 x 1,0 x 0,25 
horolezecká stěna 
kus 1,00 2,38390 2,38390 
Prefabrikovaná mezipodesta 2,44 x 1,0 x 0,25 
horolezecká stěna 
kus 1,00 3,54780 3,54780 
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Prefabrikované schodišťové rameno š. 1,2 m,  30/37 
horolezecká stěna 
kus 4,00 4,04360 16,17440 
2.2 Doprava:  
2.2.1 Mimostaveništní: 
Materiál pro provedení montovaného skeletu bude na staveniště dovážen po třech 
hlavních dopravních trasách. Po první trase budou na stavbu dováženy 
prefabrikované prvky montovaného skeletu. Výchozím bodem této trati je ulice 
teplárenská v Praze 10, kde sídlí výrobní závod společnosti PREFA PRAHA a.s.. 
Celková délka trasy je 18,4 km. 
Druhá významná trasa vede z betonárny CEMEX Libuš. Celková délka trasy je 2,7 
km. Po této trase bude na stavbu dopravována čerstvá betonová směs pro 
betonáž stropních konstrukcí a mechanizace na její uložení. 
Třetí trasa povede z půjčovny stavebních strojů KRANIMEX, kde bude zapůjčen 
věžový jeřáb pro účely montáže skeletu. Celková délka této trasy je 15,5 km. 
Veškeré dopravní trasy jsou znázorněny v díle č. 2 „Koordinační situace stavby se 
širšími vztahy dopravních tras“ tohoto projektu. V tomto díle jsou rovněž na 
řešených trasách vyznačeny podjezdné výšky mostů, poloměry zatáček a 
kruhových objezdů a jiná dopravní omezení. 
Na všech těchto dopravních trasách se nenachází žádné omezení, které by 
znemožňovalo průjezd navržených vozidel. 
Pro dopravu materiálu a vybavení stavby pro řešenou etapu byly navrženy tyto 
dopravní prostředky: 
- Tahač Volvo FH13-460 4x2 + Návěs Samro Curtain box trailer 
- Tahač DAF CF–85.460 + Návěs Montenegro 3-axle platform trailer SPI-
3S/3G 
- Tahač DAF CF–85.460 + Podval Goldhofer STN-L3 Bau 
2.2.2 Staveništní: 
Staveništní doprava materiálu bude zajištěna věžovým jeřábem LIEBHERR 280 
EC-H 16. Tento jeřáb bude sloužit jak k uložení prvků montovaného skeletu na 
skládku tak na jejich vlastní montáž. 




Veškeré prefabrikované výrobky budou z výroby opatřeny prvky pro uchycení 
transportních ok, případně manipulační otvory. 
Beton pro zabetonování filigránových desek bude na místo určení dopraven 
pomocí čerpadla na beton Schwing S 36 SX. 
2.3 Skladování: 
Pro účely skladování bude sloužit plocha ze zhutněného štěrku, která bude 
provedena po cele ploše staveniště. Tento štěrk bude tvořit první z podkladních 
vrstev pro asfaltovou komunikaci, která je navržena v celé ploše staveniště a která 
bude zřízena v předstihu pro účely zařízení staveniště. Celková plocha využitelná 
pro skladování je 4 006,8 m2 pro první etapu výstavby a 3 037,6 m2 pro etapu 
druhou.  




Drobný materiál a ruční nářadí je možné skladovat ve dvou uzamykatelných 
skladových kontejnerech o celkovém objemu 65,7 m3. Celková užitná nosnost 
každého kontejneru je 10 000 kg. 
Materiál bude na staveniště navážen průběžně v návaznosti na postup výstavby. 
Skladování prefabrikovaných dílů skeletu na sebe může dosahovat maximální 
výšky 1,5 m a mezi jednotlivými díly musí být použity dřevěné proklady výšky 100 
mm umístěné ve svislici nad sebou. Skladovaný materiál musí být uložen ve 
stabilní poloze případně zajištěn proti samovolnému pohybu. Pořadí uskladňování 
materiálu musí odpovídat postupu zabudovávání do konstrukce. 
Mezi jednotlivými stohy bude vynechán manipulační prostor průchozí 750 mm, 
neprůchozí minimálně 250 mm. 
3. Převzetí staveniště: 
Řešená technologická etapa navazuje na zhotovení základových patek a pasů. 
Předmětem předávky bude kontrola souladu provedení základových konstrukcí 
s požadavky PD. Bude kontrolováno výškové provedení a rozestavení patek 
v souladu s osovým systémem budovy. Provedení spodní stavby musí být 
v souladu s normami ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě - 
navrhování geometrické přesnosti a ČSN 73 0210 Geometrická přesnost ve 
Obr. 2.3.1 zařízení staveniště – skladovací plochy  
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výstavbě - podmínky provádění. Během předávky bude také zkontrolováno 
zasypání patek do předepsané výšky a řádné zhutnění zásypu. 
Dále je předmětem předávky vytyčovací body pro zaměření montovaného skeletu 
a pevný výškový bod.  
Zhotoviteli bude také předána schválená realizační projektová dokumentace. 
V neposlední řadě budou předána odběrná místa energií. 
O předání staveniště bude sepsán protokol a učiněn zápis do stavebního deníku. 
4. Pracovní podmínky: 
Všichni pracovníci budou před zahájením prací seznámeni s podmínkami BOZP na 
staveništi. Každý pracovník potvrdí podpisem na prezenční listině, že se školení 
zúčastnil a je srozuměn se všemi podmínkami. Každý pracovník bude vybaven 
OOPP. 
 
Práce mohou provádět pouze kvalifikovaní pracovníci a držitelé platných 
příslušných certifikátů a průkazů. 
Provádění montovaného skeletu je dle harmonogramu prací naplánována od 
konce března 2015 do začátku července 2015. Průměrná teplota v tomto období 
se v okolí stavby pohybuje mezi 8,9 °C – 21,6 °C. Převážně z počátku prací hrozí, 
že budou teploty nižší. Pokud průměrná denní teplota klesne pod + 5 °C musí být 
přijata ochranná opatření proti nízkým teplotám. Především jde o ochranu 
nadbetonávky filigránových desek. Tyto budou v případě poklesu teploty chráněny 
zakrytím geotextilií. Dále za nízkých teplot nesmí být prováděny betonové zálivky 
spojů jednotlivých prvků skeletu. Extrémní pokles teplot, který by znamenal nutnost 
přerušit veškeré práce (teplota pod – 10 °C se v tomto období neočekává) 




Dále budou práce přerušeny, pokud překročí rychlost větru 11 m/s. V případě 
práce ve výšce nad 5 m budou práce přerušeny při rychlosti větru vyšší než 8 m/s. 
Jako zázemí pro dělníky jsou na staveništi navrženy 3 buňky kancelářského typu 
CONTAINEX BM 20 standard vybavené dvojicí uzamykatelných dvoudílných 
skříněk, židlí a stolkem. Pro hygienické účely je na staveništi navržen sanitární 
kontejner CONTAINEX SA 16. 
Detailní charakteristika všech objektů zařízení staveniště je uvedena v díle č. A.5 
„technická zpráva zařízení staveniště“ tohoto projektu. 
5. Personální obsazení: 
Na realizaci řešené technologické etapy se budou podílet jedna pracovní četa. 
Dohled nad kvalitou provádění, dodržováním předepsaných technologických 
postupů a podmínek BOZP a dodržováním časového plánu výstavby bude 
provádět stavební mistr pověřený hlavním stavbyvedoucím. Minimální kvalifikační 
požadavky na pracovníky a jejich počty jsou uvedeny v tabulce č. 4.1 „počty 
pracovníků“. 
Osoby Počet Kvalifikace 
Tab. 4.1 průměrné teploty 
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Obsluha jeřábu 1 Stojní průkaz, profesní průkaz, školení 
Vazač břemen 1 Vazačský průkaz, školení 
Vedoucí čety 1 školení 
Montážní pracovník 2 Svářečský průkaz, školení 
Pomocný dělník 2 školení 
Řidič nákladního automobilu 1 Řidičský průkaz C+E, profesní průkaz, 
školení 
 
6. Stroje a pomůcky: 
6.1 Stavební stroje: 
- Stacionární věžový jeřáb s horní otočí LIEBHERR 280 EC-H 16 
- Autojeřáb LIEBHERR LTM 1050 – 3.1 
- Tahač Volvo FH13-460 4x2 
- Návěs Samro Curtain box trailer 88.5 m3 / 36500 kg 
- Tahač DAF CF–85.460 
- Návěs Montenegro 3-axle platform trailer SPI-3S/3G 
- Podval Goldhofer STN-L3 Bau 
- Autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE AM 15 C 
- Autočerpadlo Schwing s výložníkem S 36 SX P2525 
- Kontejner na suť vysoký 15 m3 – 3 800 x 2 000 x 2 000 
- Nosič kontejneru Avia D90 – 185 L 
- Montážní plošina nůžková Haulotte H18SX 4WD 
6.2 Pracovní pomůcky a nářadí: 
- Svářecí invertor KITIn 320 MMA 
- Úhlová bruska HILTI DCG 230-DB 
- Spádová míchačka MK 130 
- Hydraulický zvedák 
tab. č. 5.1 počty pracovníků 
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- HILTI PRE 3 rotační laser + hliníkový stativ HILTI PA 931 
- Totální stanice Geomax Zomm20 accXess2, 2´´ 
- Vodováhy délky 1 – 2,5 m 
- Pásmo 
- Ocelové páčidlo 
- Klíny z tvrdého dřeva, ocelové destičky 
- Plastový kýbl 20 l 
- Zednická lžíce 
6.3 Ochranné pracovní pomůcky: 
- Pracovní rukavice 
- Ochranné brýle 
- Stavební přilba 
- Samostmívací svářecí kukla ADF 13 B 
- Reflexní vesta 
- Pracovní oděv 
- Pracovní obuv 
-  Úvazek + jistící lana 
Bližší specifikace strojů a pracovních pomůcek a jejich použití je uvedeno v díle č. 
A.6 „Návrh hlavních stavebních strojů a mechanizmů“ tohoto projektu. 
7. Pracovní postupy: 
7.1 Montáž sloupů: 
Zahájení montáže sloupů předpokládá řádné provedení základových konstrukcí. 
Před zahájením montážních prací na základových konstrukcích bude geodeticky 
zaměřen a vyznačen osový systém budovy. Následně bude osový systém 
vyznačen na základových patkách tak aby byl zřetelný a viditelný i po osazení 
sloupů. 
K manipulaci se sloupy bude použit dvojitý lanový závěs s tyčí o dostatečné 
nosnosti. Mezní sloup má hmotnost 10,11 t. Po uvázání bude sloup zvednut do 
165 
 
svislé polohy. Styčná plocha sloupu a kalichu patky bude řádně očištěna od 
veškerých nečistot, aby nedošlo ke snížení soudržnosti mezi sloupem a zálivkovou 
hmotou. Dále, po uvedení sloupů do svislé polohy, montážní dělníci na sloupech 
ze všech stran vyznačí průběh osového systému budovy tak, aby byli viditelné i po 
osazení sloupu do kalichu patky. Tyto značky budou společně se značkami na 
patkách sloužit k přesnému směrovému uložení sloupů. V případě nutnosti budou 
sloupy vypodloženy ocelovými destičkami. Po přesunu sloupu na místo montáže 
se nechá ustálit a pomocí dvou montážních pracovníků bude srovnán a zapuštěn 
do kalichu patky. Spouštění sloupu bude probíhat pomalu a plynule s ohledem na 
to aby nedošlo k poškození prefabrikovaných dílců ani k zranění montážních 
pracovníků. Po osazení sloupů do patek budou sloupy pomocí dřevěných klínů a 
vodováhy vyrovnány ve svislém směru a zajištěny v požadované poloze. Po 
zaklínování sloupu bude kalich patky vyplněn betonovou zálivkou. Až po úplném 
zalití kalichu je možné od sloupu odpojit závěs jeřábu. 
Stabilizační klíny budou vyjmuty po dosažení 70 % deklarované pevnosti 
zálivkového betonu (při průměrné teplotě v období montáže dosáhne zálivková 
hmota 70 % pevnosti za 3 dny). Aktuální pevnost bude stanovena pomocí 
Scmidtova tvrdoměru. 
První budou namontovány krajní sloupy a následně mezilehlé do napnutého 
provázku. 
 
Obr. č. 7.1.1 montáž sloupů  
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7.2 Ztužující stěny a jádra: 
Po osazení sloupů bude provedena montáž ztužujících stěn a jader. Ztužující stěny 
budou rozmístěny dle požadavků projektové dokumentace, ztužující jádra budou 
vynášet schodišťová ramena. 
K upnutí stěnových dílců bude použit dvoupramenný řetězový závěs. Hmotnost 
mezního stěnového dílce je 14,8 t. Před upnutím závěsu bude spodní hrana stěny 
zkontrolována, jestli nejeví známky poškození a v případě potřeby bude očištěna. 
Následně bude v horní části upnut závěs jeřábu a stěnový dílec bude uveden do 
montážní polohy. V této poloze bude dokončena vizuální kontrola technického 
stavu případně očištěn zbytek dílce. Po očištění bude stěnový dílec dopraven na 
místo montáže. Postup manipulace se stěnovými dílci bude obdobný jako u sloupů. 
Stěnový dílec bude na místo osazení navigován dvojicí montážních pracovníků. 
Kladen bude do maltového lože. Přesné osazení a stabilizace stěnových prvků 
bude zajištěna dřevěnými klíny.  
Po přesném usazení a vyrovnání bude stěnový prvek přivařen ke sloupům. 
K přivaření poslouží kotevní prvky připravené při výrobě prefabrikovaných prvků. 
Stejný postup bude opakován až po dosažení výšky spodní hrany průvlaku a pro 
následující podlaží. 
Montáž ztužujících jader bud provedena stejným způsobem s tím rozdílem, že 
v některých místech nebudou stěnové dílce přivařeny ke sloupu ale k dalšímu 
stěnovému dílci. 
7.3 Průvlaky: 
Montáži průvlaků předchází kontrola výškové úrovně zhlaví sloupů. Pro manipulaci 
s průvlaky budou použit závěsná montážní oka a dvoupramenný řetězový závěs 
odpovídající nosnosti. Hmotnost mezního průvlaku je 8,84 t. Po nadzvednutí bude 
provedena vizuální kontrola stavu průvlaku a očištěno případné znečištění styčné 
plochy se sloupem. Postup manipulace bude obdobný jako u sloupů. Pro montáž 
průvlaků bude použita montážní plošina, případně uvnitř dispozice vyšších podlaží 
bude použito mobilní lešení. Před vlastním uložením průvlaku bude na zhlaví 
sloupu provedeno maltové lože. Dvojice montážních pracovníku navede průvlak na 
místo uložení. Ukládání bude probíhat pomalu a plynule taky aby výztuž vyčnívající 
ze sloupů byla provlečena otvory v průvlaku. Po uložení budou průvlaky vyrovnány 
v horizontálním i vertikálním směru pomocí dřevěných klínů a ocelového páčidla. 
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Následně bude hlavní výztuž sloupů a průvlaku navzájem svařena a spoj bude 
vyplněn betonovou zálivkou. 
7.4 Schodiště: 
Montáž schodišťových dílců bude zahájena až po osazení okolních sloupů, 
ztužujících jader a průvlaků. Pro zachování plynulosti výstavby budou tyto okolní 
prvky montovány co nejdříve, jak to bude možné. 
Primárně budou schodišťová ramena vynášena ztužujícími jádry. Nástupní ramena 
budou mimo to uložena na ozub základového pasu a výstupní ramena na ozub 
příslušného průvlaku. Schodišťová ramena budou přivařena na kotevní prvky 
připravené z výroby ztužujících stěnových dílců. U hlavního schodiště bude 
v místech, kde na schodišťová ramena nenavazují ztužující stěny, vyzděna 
podezdívka, na kterou budou částečně uložena. 
Postup manipulace a ukládání schodišťových ramen bude obdobný jako u sloupů. 
K upnutí schodišťových ramenu bude použit čtyřpramenný řetězový závěs. 
Hmotnost mezního schodišťového ramene je 4,43 t. 
 




Stropní konstrukce v objektu jsou tvořeny dvěma konstrukčními systémy. V první 
etapě výstavby převažují stropy z předpjatých dutinových panelů Spiroll. Dále jsou 
stropní konstrukce navrženy z předpjatých filigránových desek NORD. Celková 
tloušťka stropních konstrukcí bude 265 mm. 
 
7.5.1 Stropy z panelů Spiroll: 
Před zabudováním předpjatých stropních panelů Spiroll do konstrukce bude 
provedena kontrola technického stavu jednotlivých panelů. Pokud panely jeví 
jakékoliv viditelné poškození, nesmí být použity až do doby co jejich stav posoudí 
statik. Dále budou panely zbaveny veškerých nečistot. Před vlastní montáží 
stropních panelů bude provedena kontrola provedení podpůrných prvků. Zejména 
se jedná o správnou geometrii skeletu a kontrolu provedení vzájemných spojů a 
dostatečného zatuhnutí zálivkového betonu (minimálně 70 % deklarované 
pevnosti). 




K manipulaci s panely budou sloužit samosvorné kleště zavěšené na vahadle. 
Vahadlo bude na jeřábový hák zavěšeno dvouvazákem. Technický stav vahadla a 
kleští bude denně zkontrolován před započetím prací. 
 
Panely budou ukládány na ozub průvlaku směrem od kraje objektu do maltového 
lože tl. 10 mm. Ozuby průvlaků budou před nanesením malty navlhčeny. Přesnost 
uložení bude zajištěna pomocí montážních pracovníků. Z počátku kladení budou 
montážníci pracovat z montážních plošin. Bezprostředně po uložení první krajní 
řady panelů bude zřízeno zabezpečení proti pádu pracovníků dočasným zábradlím 
typu VAPE a montáž bude probíhat z již uložených a stabilizovaných panelů. 
Zábradlí musí být zřizováno okamžitě po uložení panelů. V době kdy ještě není 
zábradlí zřízeno, se budou pracovníci chránit proti pádu úvazkem. 
Před odepnutím panelu ze závěsu bude provedena kontrola rovinatosti panelů. 
Drobné korekce budou provedeny pomocí dřevěných klínů, páčidel případně 
Obr. č. 7.5.1.1 doprava a uložení Spirollu  
Obr. č. 7.5.1.2 manipulace Spiroll  
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hydraulickým zvedákem. V místech uložení budou dutiny v panelech zaslepeny 
systémovými ucpávkami. 
Po vyskládání celého stropu daného podlaží a etapy bude zálivka spár mezi dílci.  
Před provedením zálivky nesmí být strop zatěžován. Před provedením zálivky 
budou spáry důkladně vyčištěny od veškerých napadaných nečistot a navlhčeny 
vodou. Dále bude do spár vložena zálivková výztuž Ø 8 mm z oceli V10425. 
Zálivková výztuž bude přivařena k průvlakům pomocí kotevních desek. Spáry 
budou vyplněny zálivkovým betonem třídy C 20/25, konzistence S5. Během 
zalévání spár bude pomocí háku upravena poloha zálivkové výztuže tak aby 
výškově odpovídala podélným drážkám na boku panelů. K hutnění zálivkového 
betonu bude použito prkna tloušťky maximálně 20 mm. Hutnění bude prováděno 
po částech maximálně 5 m bezprostředně po zalití spáry. Během hutnění nesmí 
dojít k zatlačení zálivkové výztuže mimo správnou pozici. 
Po zalití budou spáry ochráněny před účinky vysokých teplot nebo silného větru 
zakrytím PE folií a pravidelným vlhčením jednou za den po dobu, než zálivkový 
beton dosáhne alespoň 70 % deklarované pevnosti. Aktuální pevnost bude 
zjišťována pomocí Schmidtova tvrdoměru. Vlivy nízkých teplot se v této fázi 
výstavby nepředpokládají. 
7.5.2 Stropy z filigránových desek: 
Před vlastní montáží filigránových desek bude zřízeno podepření stropních desek. 
Podpěrný systém se bude skládat z: 
- Roznášecí fošny tloušťky minimálně 40 mm 
- Rektifikovatelných stojek s vynášecí hlavicí 
- Dřevěnou liniovou podporou stropních desek průřezu I 
- Zavětrování stojek 
Podpěrný systém bude zřízen uprostřed rozpětí desek kolmo na podélné uložení 
v jedné řadě. Rozestup stojek bude ± 1 500 mm. Stojky budou v podélném směru 
podloženy roznášecí fošnou a budou výškově nastaveny tak, aby horní hrana 
liniového podepření stropu výškově odpovídala světlé výšce konstrukce bez 
vzepětí filigránů (0,5 – 1,8 cm). Podpěrný systém bude řádně zavětrován jak 




K manipulaci s deskami bude použito vahadlo se systémem ocelových lan a háků. 
Desky mohou být uskladněny a být s nimi manipulováno pouze v poloze, ve které 
byli vyrobeny a jak budou zabudovány do konstrukce. 
 
Skladování desek je přípustné nanejvýš v šesti vrstvách. Mezi jednotlivými 
deskami budou po celé šířce vloženy dřevěné proklady výšky 100 mm. Proklady 
budou umístěny maximálně 500 mm od čel panelů a uprostřed rozpětí. Proklady 
budou umístěny svisle nad sebou. Stejné pravidla platí i pro uložení panelů během 
přepravy. 
Postup kladení stropních panelů a zajištění bezpečnosti při montáži bude obdobné 
jako u panelů Spiroll. Mezi jednotlivými panely bude vynechána montážní spára 
šířky 5 mm. Po vyskládání celého stropu v jednotlivých podlažích bude provedena 
doplňková výztuž ze sítí KARI 6/150/150. 
Před betonáží bude povrch panelů navlhčen vodou. Nadbetonávka bude 
provedena z betonu třídy C 30/37 v tloušťce 205 mm. Betonová směs bude na 
místo zpracování dopravován pomocí čerpadla beton s výložníkem Schwing S 36 
Obr. č. 7.5.2.1 podpěrný systém 
Obr. č. 7.5.2.2 manipulace a skladování desek  
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SX P2525. Beton bude na filigránové desky ukládán rovnoměrně. Nesmí dojít 
k nadměrnému hromadění betonu na jednom místě.  
 
Po uložení bude beton řádně zhutněn ponorným vibrátorem. Správná výšková 
hladina bude průběžně hlídána pomocí rotačního laseru. Po srovnání betonu do 
hrubé roviny a výškové úrovně lopatami a libelovou hliníkovou latí bude povrch 
betonu zhutněn plovoucí vibrační latí. Po betonáži bude povrch stropní desky 
zakryt PE folií a po dobu 4 dnů pravidelně kropen vodou. 
Odstranit podpěrný systém výrobce filigránových desek umožňuje po uplynutí 28 
dnů. 
8. Jakost a kontrola kvality: 
Veškeré práce během provádění montovaného skeletu budou probíhat v souladu 
s platnými normami a vyhláškami případně s doporučenými pracovními postupy 
výrobci jednotlivých stavebních materiálů. Podrobný popis jednotlivých požadavků 
na jakost a kvalitu a jejich kontrol je řešen v díle č. 10 tohoto projektu. 
O všech provedených zkouškách a kontrolách, bude proveden zápis do stavebního 
deníku podepsaný osobami, které jsou za řádné provedení těchto zkoušek 
odpovědné. 
Kontroly budou probíhat na třech stupních. A to vstupní, mezioperační a výstupní. 
8.1 Vstupní kontrola: 
Vstupní kontrola probíhá na dvou hlavních úrovních. První spočívá v kontrole a 
převzetí konstrukcí, na které daná činnost přímo navazuje nebo na nich je její 
realizace závislá. Kontroluje se shoda skutečně provedených konstrukcí 
Obr. č. 7.5.2.3 postup betonáže  
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s požadavky projektové dokumentace. Dále do vstupních kontrol spadá kontrola 
pracovních podmínek na staveništi. 
Druhá spočívá v kontrole množství, kvality a případné míry poškození materiálu 
během dopravy na stavbu. Kontrola spočívá především ve vizuální prohlídce 
dodaných materiálů a porovnání kvalitativních údajů v dodacích listech. 
V rámci vstupních kontrol budou prováděny: 
- Kontrola pracovních podmínek na staveništi 
- Kontrola průkazů, certifikátů, odbornosti pracovníků 
- Kontrola kompletnosti a bezchybnosti projektové dokumentace 
- Kontrola provedení základových konstrukcí 
- Kontrola technického stavu mechanizace 
- Kontrola jakosti dodávaných materiálů 
8.2 Mezioperační kontrola: 
Předmětem mezioperační kontroly je především kontrola dílčích procesů před 
dokončením ucelené části díla. Mezioperační kontroly se zaměřují především na ty 
části konstrukcí, které po dokončení určité etapy nebudou vidět, nebo by po jejím 
dokončení bylo složité odstranit případnou chybu. 
V rámci mezioperačních kontrol bude kontrolováno: 
- Dodržování pravidel BOZP 
- Dodržování technologického předpisu 
- Soulad provádění s požadavky projektové dokumentace 
- Dodržení mezních odchylek 
- Kvalita provedení svárů 
- Provedení styků prefabrikátů 
- Dodržování technologických pauz 
- Aktuální pevnost zálivkového betonu 
- Klimatické podmínky během prací 
8.3 Výstupní kontrola: 
Předmětem výstupní kontroly je kontrola souladu skutečného provedení stavby 
s požadavky projektové dokumentace. 
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Během výstupní kontroly budou kontrolovány odchylky skutečného provedení 
konstrukcí řešené technologické etapy. Naměřené hodnoty skutečně provedených 
konstrukcí musí být menší než předepsané normou ČSN 73 0210 - Geometrická 
přesnost ve výstavbě.  
9. BOZP: 
9.1 591/2006 Sb.: 
Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou uvedeny v nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. Řešené technologické etapy se z hlediska nařízení 
vlády č. 591/2006 týkají především tyto požadavky: 
- Na zařízení staveniště 
- Na zařízení pro rozvod energie 
- Na venkovní pracoviště na staveništi 
- Obecné požadavky na obsluhu strojů 
- Obecné požadavky na míchačky 
- Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
- Čerpadla směsi a strojní omítačky 
- Vibrátory 
- Stavební elektrické vrátky 
- Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
- Skladování a manipulace s materiálem 
- Betonářské práce a práce související 
- Montážní práce 
- Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
9.2 362/2005 Sb.: 
Požadavky na bezpečnost při pracích ve výškách jsou uvedeny v nařízení vlády č. 
362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Řešené technologické 
etapy se z hlediska tohoto nařízení vlády týkají především tyto požadavky na: 
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- Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
- Používání žebříků 
- Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
- Přerušení práce ve výškách 
- Krátkodobé práce ve výškách 
- Školení zaměstnanců 
Všichni pracovníci pohybující se v prostoru staveniště musí být řádně proškoleni o 
BOZP. O tomto proškolení musí být vyhotoven protokol podepsaný všemi 
pracovníky. O proškolení bude rovněž proveden zápis do stavebního deníku. 
9.2.1 Seznam rizik: 
- Přiražení prstů při manipulaci 
- Přiražení končetiny k okolním předmětům, konstrukcím 
- Pád dílce, břemene z výšky 
- Přetržení ocelového vázacího lana nebo jiného vázacího prostředku 
- Uvolnění smyčky lana s háku jeřábu v důsledku neodborného uvázání 
- Zhoupnutí břemene a následné přitlačení pracovníka k pevnému podkladu 
- Pád, zhroucení jeřábu z důvodu ztráty stability 
- Zachycení jeřábu o elektrické vedení 
9.2.2 Seznam přijatých opatření: 
- Zajištění dostatečného manipulačního prostoru 
- Pravidelné odklizení odpadu 
- Vazačské práce a zavěšení břemene provádí pouze osoby s odbornou 
kvalifikací 
- Správné signalizace jeřábníka 
- Používání správných vazáků podle nosnosti, správné zavěšení břemene 
- Uložení břemene na rovný svislý podklad 
- Zajištění stability jeřábu dostatečným závažím 
- Ověření zatěžovacího diagramu 
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- Signalizace upozorňující na přiblížení se k elektrickému vedení 
10. Životní prostředí: 
Během realizace stavby se nepředpokládají žádné nepříznivé vlivy prováděných 
činností na životní prostředí. Tento předpoklad bude zajištěn bezchybným 
technickým stavem použité mechanizace, oplocením staveniště a likvidací odpadů 
v souladu s platnou legislativou. 
Základní pravidla pro ochranu životního prostředí řeší: 
Zákon č. 86/2002 Sb., O ochraně ovzduší 
Zákon č. 254/2001 Sb., O vodách 
Zákon č. 185/2001 Sb., O odpadech 
Vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů 
Veškerý odpad vzniklý během stavebních prací musí být shromažďován 
v kontejnerech a uskladněn na skládce případně ekologicky likvidován. 
Výpis a zatřídění odpadů vzniklých realizace díla je uveden v tabulce č. 10.1 
nakládání s odpady. Veškeré odpady budou odvezeny na skládku odpadu, která 
se nachází na stejné ulici jako stavba a kterou provozují Pražské služby, a.s.  
12 01 13 Odpady ze svařování 
13 01 Odpadní hydraulické oleje 
13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje 
15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního 
obalového odpadu) 
15 01 99 Odpad blíže neuvedený - odpad obalů 
17 01 01 Beton 
17 01 02 Cihly 
17 04 05 Ocel-spojvací a jiné stavební materiály 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené v.  17 05 03 
17 06 02 Ostatní izolační materiál-odpad TI 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené v . 17 06 01 a 17 06 03 
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20 01 01 Papír nebo lepenka 
20 03 21 Směsný komunální odpad 
 Tab. č. 10.1 Nakládání s odpady 
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1. Vstupní kontroly: 
1.1 Předání a převzetí staveniště: 
Staveniště musí být předáno zhotoviteli najednou a celé. Staveniště musí být 
volné, přístupné a předané spolu se schválenou a ověřenou projektovou 
dokumentací. Musí být vytyčeny komunikace, inženýrské sítě včetně ochranných 
pásem, připojovací body umožňující chod stavebních a ostatních prací na 
staveništi. Také musí být předány dva směrové body a jeden výškový bod, které 
slouží k jednoznačnému vytyčení stavebních objektů na staveništi.  Ohraničení 
staveniště oploceno plným mobilním oplocením výšky 2 000 m. 
Dle předané Projektové dokumentace zkontrolujeme kvalitu oplocení staveniště a 
to zejména neporušenost a výšku oplocení dále pak osvětlení, kvalitu a nosnost 
komunikací na staveništi, příjezdové (odjezdové) komunikace a v neposlední řadě 
také zázemí pro pracovníky na staveništi (hygienické zařízení…) 
Převzetí geodetických bodů se kontroluje opakovaným kontrolním měřením 
výškopisných a polohopisných bodů, případně se použijí kontrolní prvky. Při 
kontrolním měření se zvolí stejný postup, se stejnými pomůckami, pomocí 
kontrolních geometrických prvků. Pokud se kontrolní měření neprovádí stejně, je 
nutné zajištění kompletnosti kontroly.  
Pomůcky: 
- pásmo 
- totální stanice 
1.2 Zaměření objektu: 
1.3 Vytyčení výkopů: 
V průběhu stavebních prací budou překontrolovány všechny geodetické značky, 
z důvodu možného poškození. Dále se musí zkontrolovat osazení laviček, dva 
polohopisné body, možná je také kontrola jedné směrové přímky. Ke kontrole bude 
použita totální stanice případně teodolit. 
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2. Mezioperační kontroly: 
2.1 Provedení výkopů: 
Výkopové práce na stavební jámě musí být provedeny v souladu s projektovou 
dokumentací. Hlavní stavbyvedoucí, technický dozor investora kontrolují skutečný 
stav výkopů. Provádí se měřením totální stanicí a pomocí latě. Při kontrole 
správnosti provedení výkopu stavební jámy je tolerance odchylky délky, šířky max. 
+/- 50 mm. Výšková odchylka při provádění dna výkopu činí max. +/-  50 mm.  
Při kontrole výkopových prací na rýhách a jámách musí být shoda konečných 
půdorysných, hloubkových rozměrů výkopů s projektovou dokumentací. Rozměry a 
poloha výkopu se kontroluje pomocí pásma a totální stanice. Tolerance rozměrové 
odchylky je +/- 50 mm, rovinnost na 3 m libelovou latí, pod kterou je tolerance 
hloubky prohlubně max. 50 mm.  
Pomůcky: 
- totální stanice 
- lať délky 2 m a 3 m 
- nivelační přístroj 
- pásmo 
 
2.2 Základové spáry: 
Stavební základová spára nesmí být vlivem klimatických podmínek rozbředlá, 
promrzlá či jinak mechanicky poškozená. Základová spára musí být čistá, 
srovnaná v souladu s projektovou dokumentací. 
Dále se musí zkontrolovat odstranění ochranné vrstvy základové spáry, což je 100 
mm vrstva zeminy, která se odstraňuje bezprostředně před betonáží podkladního 
betonu. 
2.3 Ochrana výkopu před vodou: 
Povrchová voda bude řádným vyspádováním a vykopáním odvodňovacích 
kanálků. Pro lepší odtok bude povrch v rámci HTŮ zhutněn. 
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3. Výstupní kontroly: 
3.1 Provedení výkopů: 
Výkopové práce na stavební jámě musí být provedeny v souladu s projektovou 
dokumentací. Hlavní stavbyvedoucí, technický dozor investora kontrolují skutečný 
stav výkopů. Provádí se měřením pomocí totální stanice a pomocí latě. Při kontrole 
správnosti provedení výkopu stavební jámy je tolerance odchylky délky, šířky max. 
+/- 50 mm. Odchylka při provádění dna výkopu činí max. +/-  50 mm.  
Při kontrole výkopových prací na rýhách musí být shoda konečných půdorysných, 
hloubkových rozměrů výkopů s projektovou dokumentací a také správný poměr 
svahování. Rozměry a poloha výkopu se kontroluje pomocí pásma, nivelačního 
přístroje. Tolerance rozměrové odchylky je +/- 50 mm, rovinnost na 3 m libelovou 
latí, pod kterou je tolerance hloubky prohlubně max. 50 mm.  
Pomůcky: 
- totální stanice 
- lať délky 2 m a 3 m 
- nivelační přístroj 
- pásmo 
3.2 Základové spáry: 
Stavební základová spára nesmí být vlivem klimatických podmínek rozbředlá, 
promrzlá či jinak mechanicky poškozená, ale st. základová spára musí být čistá, 
srovnaná v souladu s projektovou dokumentací. 
Dále bude zkontrolována výšková úroveň provedení výkopů a její soulad 
s projektovou dokumentací. 
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1. Vstupní kontroly: 
1.1 Projektová dokumentace:  
Používaná projektová dokumentace musí být kompletní schválená a musí být v 
souladu s vydaným stavebním povolením. Výpis prefabrikátů musí odpovídat 
projektové dokumentaci. Technologický předpis pro montovaný skelet popisuje 
pracovní postupy a činnosti na základě údajů v projektové dokumentaci. 
1.2 Převzetí pracoviště: 
Předání výškových a polohových bodů na stavbě. Překontrolování provedení 
předchozích konstrukcí se zaměřením na rozměry, polohu umístění, pevnost. 
Mezní odchylky: 
- odklon od vodorovné roviny ve dvou vzájemně kolmých směrech 20 mm 
- výšková tolerance 5 mm 
Seznam pomůcek: 
- nivelační přístroj 
- nivelační lať 
- teodolit 
- svinovací metr 
- vodováha v délce 2 m 
1.3 Strojní vybavení: 
Před použitím strojů a pracovních zařízení se provede kontrola zaměřená na 
patrné poškození nebo poruchy stroje jako např. obnažené přívodní kabely, 
chybějící ochranné kryty nebo únik provozních kapalin. Stroje a strojní zařízení 
musí mít provedenu platnou revizní prohlídku. 
1.4 Odborná způsobilost pracovníků: 
Na staveništi musí být všichni pracovníci seznámeni s pracovními postupy. Dále 
musí být proškoleni v rámci předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
zejména pak o práci ve výškách, s elektrickým nářadím apod. O proškolení musí 
být veden záznam ve stavebním deníku podepsaný od všech zúčastněných 
pracovníků. U pracovníků, kteří vykonávají činnost, která vyžaduje získání 
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příslušného oprávnění, bude toto oprávnění doloženo příslušným dokladem. Jedná 
se o: 
- svářečský průkaz 
- vazačský průkaz  
- průkaz strojníka 
1.5 Materiál: 
Dodávaný materiál musí  odpovídat svými rozměry výpisu prvků. Dále musí mít  
pevnost deklarovanou výrobcem,která  musí být v souladu s požadavky,které jsou  
uvedeny v projektové dokumentaci. Dodávaný materiál nesmí vykazovat patrné 
známky takového  mechanického poškození, které  by mohlo mít vliv na 
únosnost či  zabudování prvků v konstrukci. Pokud dojde k povrchovému 
poškození při  manipulaci,norma ČSN 73 0212-5 stanovuje rozměrovou toleranci. 
2. Mezioperační kontroly: 
2.1 Klimatické podmínky: 
Práce ve výškách se musí přerušit, pokud nastane taková povětrnostní situace, 
která zvyšuje nebezpečí zranění pracovníků na staveništi -  pád ,uklouznutí apod. 
Za tyto podmínky se považuje: 
- čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na plošinách, 
  pojízdných lešeních a žebřících nad 5 m výšky práce 
- silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf) 
- tvoření námrazy, déšť, sněžení, bouřka  
- dohlednost menší než 30 m v místě práce 
- teplota prostředí nižší než -10 °C během provádění prací 
Podmínky práce omezující: 
- pokles teploty na hranici 5 °C – musí se  provádět zimní opatření 
- teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod 0 °C – musí se povrch ochránit proti 
promrzání, způsob ochrany závisí na intenzitě mrazu, dešti, větru případně  
kombinace těchto vlivů 
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Měření klimatických podmínek se provádí  teploměry .Údaje se musí zanést  do 
Stavebního deníku. 
2.2 Skladování prvků: 
Výrobce stanovuje vhodné podmínky skladování prvků. Materiál musí být 
skladován v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. Skladovací p lochy 
musí být rovné, odvodněné, zpevněné. Rozmístění skladovaných materiáů  je 
patrné z výkresů zařízení staveniště. Materiál musí být skladován tak,aby po celou 
dobu jeho skladování byla zajištěna jeho stabilita a nedocházelo k jeho poškození. 
Prvky, které na sebe při skladování  doléhají, musí být vždy navzájem proloženy 
dřevěnými proklady. Proklady musí být uloženy svisle nad sebou. Maximální výška 
skladovaných dílců je taková, aby při  upínání skladovaných prvků ze země,nebyla  
překročena pracovní výška 1,5 m. 
2.3 Osazení základových prvků: 
Typ, umístění prvků musí být v souladu s projektovou dokumentací. 
Postup při ověření přesnosti jednotlivých prvků. 
Patky: 
Svislost a poloha vzhledem k půdorysnému osnovému systému budovy nebo ke 
stranám podrobné vytyčovací sítě. 
 Základové pasy: 
Vodorovnost se musí kontrolovat ve svislé rovině podélné osy konstrukcí v bodech 
ležících 100 mm od obou úložných hran podpůrné konstrukce. Průhyb musí být 
kontrolován  uprostřed světlosti podpůrné konstrukce ze shora nebo ze zdola. 
Seznam pomůcek:  
- totální stanice 
- pásmo 
- vodováha délky 2 m  
- olovnice 
Svislost se může měřit také s  pomocí vodováhy  opatřenou opěrkami.  
Odchylky svislosti se vyhodnocují nepřímo – posunutí  bubliny z centrální polohy 
vyjadří odchylky v mm na metr. 
189 
 
Vyhodnocení přímé - odchylka se přečte na pohyblivé stupnici po navrácení libely 
do původní centrální polohy. Libela musí mít citlivost do 3“. 
2.4 Pracovní podmínky: 
Na staveništi jsou pracovníci povinni dbát předpisů a pokynů  BOZP, musí při práci  
používat ochranné pomůcky, reflexní vestu, stavební přilbu a pracovní obuv a 
oděv. Pracovníci na staveništi mohou provádět činnosti nevyžadující specielní 
oprávnění a dále pak pouze činnosti, na  které mají platné náležité oprávnění. 
Pokud pracovník  používá stroje a zařízení je povinen dodržovat pokyny výrobce 
pro jejich obsluhu ,zabránit užití těchto  strojů a zařízení neoprávněným osobám, 
případně užití k jinému účelu než je primárně zařízení určeno. Kontrola provádění 
prací podle technologických postupů stanovených v předpise. Kontrola 
povětrnostních podmínek. Pokud nastane změna povětrnostních podmínek, musí 
se provést taková opatření, která zajistí bezpečnost práce a ochranu zdraví osob. 
Kontrola dodržování způsobů uchycování, přemisťování prefabrikovaných dílců 
podle dokumentace výrobce. 
3. Výstupní kontroly: 
3.1 Geometrie konstrukce: 
Kontrola odchylek provedené konstrukce od svislé a horizontální roviny a dodržení 
mezních odchylek. 
Mezní odchylky: 
- odchýlení od svislé roviny 30 mm, od roviny ve směru horizontálním 25 mm 
3.2 Kvalita provedení základů: 
Provedená konstrukce nesmí vykazovat patrné, viditelné známky mechanického 
poškození. Pokud dojde při manipulaci s jednotlivými prvky k místnímu poškození 
tak, že byla viditelně snížena krycí vrstva výztuže, budou tato poškození opravena. 
Nosný skelet budovy musí být svým rozsahem, provedením, použitými prvky 
v souladu s projektovou dokumentací. 
Seznam pomůcek: 
- totální stanice 
- nivelační lať 
- svinovací pásmo 
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1. Vstupní kontroly: 
1.1 Projektová dokumentace:  
Používaná projektová dokumentace musí být kompletní schválená a musí být v 
souladu s vydaným stavebním povolením. Výpis prefabrikátů musí odpovídat 
projektové dokumentaci. Technologický předpis pro montovaný skelet popisuje 
pracovní postupy a činnosti na základě údajů v projektové dokumentaci. 
1.2 Převzetí pracoviště: 
Předání výškových a polohových bodů na stavbě. Překontrolování provedení 
předchozích konstrukcí se zaměřením na rozměry, polohu umístění, pevnost. 
Mezní odchylky: 
- odklon od vodorovné roviny ve dvou vzájemně kolmých směrech 20 mm 
- výšková tolerance 5 mm 
Seznam pomůcek: 
- nivelační přístroj 
- nivelační lať 
- teodolit 
- svinovací metr 
- vodováha v délce 2 m 
1.3 Strojní vybavení: 
Před použitím strojů a pracovních zařízení se provede kontrola zaměřená na 
patrné poškození nebo poruchy stroje jako např. obnažené přívodní kabely, 
chybějící ochranné kryty nebo únik provozních kapalin. Stroje a strojní zařízení 
musí mít provedenu platnou revizní prohlídku. 
1.4 Odborná způsobilost pracovníků: 
Na staveništi musí být všichni pracovníci seznámeni s pracovními postupy. Dále 
musí být proškoleni v rámci předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
zejména pak o práci ve výškách, s elektrickým nářadím apod. O proškolení musí 
být veden záznam ve stavebním deníku podepsaný od všech zúčastněných 
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pracovníků. U pracovníků, kteří vykonávají činnost, která vyžaduje získání 
příslušného oprávnění, bude toto oprávnění doloženo příslušným dokladem.  
- svářečský průkaz 
- vazačský průkaz  
- průkaz strojníka 
1.5 Materiál: 
Dodávaný materiál musí  odpovídat svými rozměry výpisu prvků. Dále musí mít  
pevnost deklarovanou výrobcem,která  musí být v souladu s požadavky,které jsou  
uvedeny v projektové dokumentaci. Dodávaný materiál nesmí vykazovat patrné 
známky takového  mechanického poškození, které  by mohlo mít vliv na 
únosnost či  zabudování prvků v konstrukci. Pokud dojde k povrchovému 
poškození při  manipulaci,norma ČSN 73 0212-5 stanovuje rozměrovou toleranci. 
2. Mezioperační kontroly: 
2.1 Klimatické podmínky: 
Práce ve výškách se musí přerušit, pokud nastane taková povětrnostní situace, 
která zvyšuje nebezpečí zranění pracovníků na staveništi -  pád ,uklouznutí apod. 
Za tyto podmínky se považuje: 
- čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na plošinách, 
  pojízdných lešeních a žebřících nad 5 m výšky práce 
- silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf) 
- tvoření námrazy, déšť, sněžení, bouřka  
- dohlednost menší než 30 m v místě práce 
- teplota prostředí nižší než -10 °C během provádění prací 
Podmínky práce omezující: 
- pokles teploty na hranici 5 °C – musí se  provádět zimní opatření 
- teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod 0 °C – musí se povrch ochránit proti 
promrzání, způsob ochrany závisí na intenzitě mrazu, dešti, větru případně  
kombinace těchto vlivů 
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Měření klimatických podmínek se provádí  teploměry .Údaje se musí zanést  do 
Stavebního deníku. 
2.2 Skladování prvků: 
Výrobce stanovuje vhodné podmínky skladování prvků. Materiál musí být 
skladován v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby (vyjma  sloupů a 
základových prahů). Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné , zpevněné. 
Rozmístění skladovaných materiáů  je patrné z výkresů zařízení staveniště. 
Materiál musí být skladován tak,aby po celou dobu jeho skladování byla zajištěna 
jeho stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Prvky, které na sebe při skladování  
doléhají, musí být vždy navzájem proloženy podklady. Maximální výška 
skladovaných dílců je taková, aby při  upínání skladovaných prvků ze země,nebyla  
překročena pracovní výška 1,5 m. 
Sloupy , průvlaky se mohou uložit  nejvýše ve třech vrstvách, tyto jsou od sebe 
odděleny podkladky ve vzdálenosti 100 mm avšak výška poslední vrstvy nesmí být 
větší než 1,5 m od země. Jako podkladky nesmí být využíváno kulatiny nebo 
vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe.  
Stropní panely Spiroll mohou být ukládány nejvýše ve čtyřech vrstvách, které jsou 
od sebe odděleny podkladky ve vzdálenosti 100 mm. Tyto podkladky musí být 
umístěny ve vzdálenosti do 1/10 délky dílce, nejdále však 600 mm od čela panelu 
a to vždy ve svislici nad sebou. 
2.3 Osazení prvků skeletu: 
Typ, umístění prvků musí být v souladu s projektovou dokumentací. 
Postup při ověření přesnosti jednotlivých prvků. 
Sloupy 
Svislost a poloha vzhledem k půdorysné osnově vztažných přímek nebo ke 
stranám podrobné vytyčovací sítě  se musí kontrolovat 100 mm nad úrovní hrubé 
podlahy, u sloupů v ose povrchových ploch. 
 Excentricita sloupů se kontroluje u sloupu výše ležícího podlaží 100 mm nad 
hrubou podlahou, u sloupu níže ležícího podlaží 100 mm pod stropem. Kontroluje 
se ve dvou vzájemně kolmých svislých rovinách,které  procházejí  osou sloupu. 
Průvlaky, ztužidla, vazníky: 
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Vodorovnost se musí kontrolovat ve svislé rovině podélné osy konstrukcí v bodech 
ležících 100 mm od obou úložných hran podpůrné konstrukce. Průhyb musí být 
kontrolován  uprostřed světlosti podpůrné konstrukce ze shora nebo ze zdola. 
Stropní panely: 
Vodorovnost se musí kontrolovat v průsecících čtvercové sítě odsazené od 
vodorovných hran podpůrné konstrukce o 100 mm. Průhyb se kontroluje nejméně 
uprostřed světlosti podpůrné konstrukce, případně  ještě v průsecících čtvercové 
sítě,která má  stranyi od 0,5 m do 3,0 m podle velikosti kontrolované plochy a 
požadované přesnosti.Čtvercová síť  se volí rovnoběžně s přímkami půdorysné 
vztažné osnovy. 
Odchylky vodorovnosti se vyjádří vzhledem k vodorovné rovině proložené místem 
kontrolované plochy, zvoleném jednotně pro všechny kontrolované plochy, 
například pomocnému výškovému bodu pro jednotlivá podlaží. 
Uložení: 
Délka uložení vodorovných konstrukcí se kontroluje u tyčových dílců a to v  v jejich 
ose. Měří se k předem známé odsazené přímce nebo montážní značce. Odstup 
hran ve spáře se kontroluje pomocí úhelníku a měřidla nebo některou z metod . 
Seznam pomůcek:  
- teodolit (vzdálenost teodolitu od pásma by neměla přesáhnout 40 m,) 
- svinovací pásmo ( délka měřená pásmem by neměla být větší než 30 m ) 
- vodováha 2 m  
- olovnice 
Teodolit se musí instalovat tak,aby se obraz vrcholu sloupu dotýkal nitkového 
kříže. Přesnější metoda je označení osy sloupu na vrcholu a na patě dvou 
sousedních stran před jejich osazením. Je-li osa sloupu označena i na dalších 
místech, můžeme  zjistit také odchylku přímosti eventuelně rovnosti. 
Svislost se může měřit také s  pomocí vodováhy  opatřenou opěrkami.  
Odchylky svislosti se vyhodnocují nepřímo – posunutí  bubliny z centrální polohy 
vyjadří odchylky v mm na metr. 
Vyhodnocení přímé - odchylka se přečte na pohyblivé stupnici po navrácení libely 
do původní centrální polohy. Libela musí mít citlivost do 3“.Pro měření svislosti se 
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může použít i olovnice, závaží musí mít větší hmotnost a musí se kompletně vložit 
do olejové lázně. 
Mezní odchylky: 
- sloupy – od vodorovné a svislé osy 10 mm 
- průvlaky, ztužidla – od vodorovné a svislé osy 5 mm 
- stropní panely – od vodorovné osy 12 mm, od svislé osy 5 mm 
- rovinnost vodorovných prvků má toleranci 5 mm na délku 2 m 
- schodiště – od vodorovné osy a svislé osy 5 mm 
Seznam pomůcek: 
- nivelační přístroj 
- nivelační lať 
- teodolit 
- svinovací pásmo 
- vodováha 2 m 
2.4 Provedení styků: 
Projektová dokumentace určuje způsob provedení styků, které zajišťují jejich 
vzájemnou soudržnost. U monolitických spojů se musí kontrolovat použití 
předepsané betonové zálivky, její správné zhutnění a správné množství. Styková 
výztuž musí splňovat předepsané dimenze a materiálové charakteristiky. Nutné je 
dodržování minimálního krytí výztuže. Při spojení pomocí svaru se musí 
kontrolovat typ, rozměry svaru. Jsou-li, svary vystavené povětrnostním vlivům, je 
nutno zabezpečit jejich ochranu před korozí antikorozním nátěrem. 
2.5 Zálivkový beton:  
Pravidelný odběr vzorků a také jejich následné zkoušky v certifikovaných 
zkušebnách zajišťuje hlavní stavbyvedoucí. Odebrané vzorky budou uloženy do 
krychelných forem o základních rozměrech -  délka strany 150 mm.  
Beton se musí dostatečně zhutnit a následně se nechá vytvrdnout za běžných 
klimatických podmínek. Výsledná pevnost musí být rovna nejméně pevnosti 
stanovené v projektové dokumentaci. Výsledky zkoušek budou deklarovány v 
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protokolech vydaných zkušebnami. Aktuální pevnost na stavbě bude měřrna 
zkouškou in situ pomocí Schmidtova tvrdoměru. 
2.6 Pracovní podmínky: 
Na staveništi jsou pracovníci povinni dbát předpisů a pokynů  BOZP, musí 
používat při práci ochranné pomůcky, reflexní vestu, stavební přilbu, pracovní obuv 
a oděv. Pracovníci na staveništi mohou provádět činnosti nevyžadující specielní 
oprávnění a dále pak pouze činnosti, na  které mají platné náležité oprávnění. 
Pokud pracovník  používá stroje a zařízení je povinen dodržovat pokyny výrobce 
pro jejich obsluhu ,zabránit užití těchto  strojů a zařízení neoprávněným osobám, 
případně užití k jinému účelu než je primárně zařízení určeno. Kontrola provádění 
prací podle technologických postupů stanovených v předpise. Kontrola 
povětrnostních podmínek. Pokud nastane změna povětrnostních podmínek, musí 
se provést taková opatření, která zajistí bezpečnost práce a ochranu zdraví osob. 
Kontrola dodržování způsobů uchycování, přemisťování prefabrikovaných dílců 
podle dokumentace výrobce. 
3. Výstupní kontroly: 
3.1 Geometrie konstrukce: 
Kontrola odchylek provedené konstrukce od svislé a horizontální roviny a dodržení 
mezních odchylek. 
Mezní odchylky: 
- odchýlení od svislé roviny 30 mm, od roviny ve směru horizontálním 25 mm 
- maximální sednutí objektu činí 60 mm 
3.2 Kvalita provedení konstrukce: 
Provedená konstrukce nesmí vykazovat patrné, viditelné známky mechanického 
poškození. Pokud dojde při manipulaci s jednotlivými prvky k místnímu poškození 
tak, že byla viditelně snížena krycí vrstva výztuže, budou tato poškození opravena. 
Nosný skelet budovy musí být svým rozsahem, provedením, použitými prvky 
v souladu s projektovou dokumentací. 
Seznam pomůcek: 
- nivelační přístroj 




- svinovací pásmo 
- vodováha v délce 2 m 
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1. Základní teorie 
Tepelnou ztrátou tepla na vytápění se rozumí okamžitý tepelný tok, který z objektu 
uniká. Tepelná energie z objektu uniká: 
- Prostupem tepla vnějšími konstrukcemi 
- Zářením skrz průsvitné konstrukce 
- Větráním  
Tepelné ztráty jsou dle metodiky ČSN EN 12 831 vypočítávány pro nejnepříznivější 
(výpočtové) parametry exteriéru. Těmito parametry se rozumí především extrémní 
vnější teplota. Norma dělí území České Republiky v závislosti na geografické 
poloze na takzvané teplotní oblasti. Rozsah teplotních oblastí se pohybuje mezi – 
12 °C až – 18 °C. Většina území ČR spadá do teplotní oblasti – 15 °C.  
 Jako výpočtová teplota interiéru se rozumí pokojová teplota + 20 °C.  
Výpočet tepelných ztrát se stanoví součtem ztrát prostupem zářením a větráním. 
Ztráty větráním jsou ovlivněny způsobem větrání. Může jít o větrání přirozené nebo 
nucené. 
Do 1. 9. 2008 se výpočet tepelných ztrát budov řídil požadavky normy ČSN 06 
0210. V současné době výpočet tepelných ztrát definuje ČSN EN 12 831 „Tepelné 
soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu“.  
ČSN EN 12 831 rozlišuje dvě základní metody pro výpočet tepelné ztráty objektu. 
Jedná se o: 
- Obálkovou metodu 
- Přesnou metodu 
1.1 Obálková metoda: 
Jedná se o zjednodušenou metodu, která slouží k výpočtu tepelných ztrát celého 
objektu. Tato metoda výpočtu slouží pro návrh zdroje tepla. 
1.2 Přesná metoda: 
 Při výpočtu za použití přesné metody výpočtu tepelných ztrát budovy se počítají 
ztráty pro každou jednotlivou místnost zvlášť. Celkovou tepelnou ztrátu objektu pak 
udává jejich součet. Přesná metoda slouží pro návrh a dimenzování otopných těles 
v jednotlivých místnostech i pro návrh zdroje tepla. 
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Celková tepelná ztráta „ϕi“ z vytápěného prostoru se vyjádří ze vztahu: 
Φi = Φ T,i + Φ v,i 
Kde: 
Φ T,i     …        tepelná ztráta prostupem [W, kW] 
Φ V,i     …        tepelná ztráta větráním [W, kW] 
2. Výpočet tepelných ztrát zjednodušenou metodou: 
Výstupem výpočtu je předpokládaná potřeba energie na vytápění a ohřev teplé 
vody, bez započítání energie na chlazení, osvětlení a spotřebiče. 
Výpočet prostupu tepla definuje ČSN 73 05 40 „Tepelná ochrana budov“. Pro 
určení plochy obvodových konstrukcí a objemu budovy vycházíme 
z ČSN EN ISO 13790 „Energetická náročnost budov - Výpočet potřeby energie na 
vytápění a chlazení“. 
Objem budovy vychází z vnějších rozměrů. Do objemu se nezapočítávají 
nevytápěné části budovy a přečnívající konstrukce, jako jsou lodžie, balkony nebo 
atiky. Teplosměnná plocha obálky „A“ vychází z vnějšího povrchu objemu budovy. 
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy musí splňovat podmínku: 
Uem ≤ Uem,N 
Doporučené a požadované hodnoty Uem,N v závislosti na objemovém faktoru 
budovy jsou uvedeny v tabulce č. 2.1 
Objemový faktor 
tvaru budovy A/V 
[m2/m2] 




Uem, N, rq 
Doporučené hodnoty 
Uem, N, rc 
≤ 0,2 1,05 0,79 
0,3 0,80 0,60 
0,4 0,68 0,51 
0,5 0,60 0,45 
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0,6 0,55 0,41 
0,7 0,51 0,39 
0,8 0,49 0,37 
0,9 0,47 0,35 





Měrná ztráta prostupem tepla „Uem“ vychází ze vztahu: 
       
Kde: 
HT …  měrná ztráta prostupem tepla včetně vlivu tepelných mostů a tepelných 
vazeb, [W/.K] 
A … celková plocha obálky budovy, ohraničující objem budovy, [m2] 
Zjednodušený postu stanovení měrné tepelné ztráty prostupem „HT“ vchází ze 
vztahu: 
     
Ai  …  plocha j-te ochlazované konstrukce na systémové hranici budovy, [m
2] 
Uj …  součinitel prostupu tepla j-té konstrukce, včetně vlivu tepelných mostů 
v dané konstrukci, [W/(m2.K] 
bj  …  činitel teplotní redukce j-té konstrukce dle (ČSN 73 0540-3 tab.F.2), [-] 
A   … plocha všech ochlazovaných konstrukcí na systémové hranici budovy 
[m2] 
ΔUtbm… průměrný vliv tepelných vazeb mezi ochlazovanými konstrukcemi na 
systémové hranici budovy, [W/m2.K] 
Tab. č.  2.1 hodnoty Uem ,N 
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Jednotkou tepelné ztráty větráním je W. 
Průměrný vliv tepelných vazeb „ΔUtbm“ u budovy: 
- s důsledně optimalizovanými tepelnými vazbami je určen hodnotou 
0,02 W.m-2.K-1 
- s mírnými vazbami tepelnými vazbami je určen hodnotou 0,05 W.m-2.K-1 
- s běžnými tepelnými vazbami (dříve standardní řešení) je určen hodnotou 
0,01 W.m-2.K-1   

















3. Seznam tabulek: 














Výška objektu 15,7 m
Počet bytů/sprch 31 bytů/sprch




Hodnoty zhoršeny o 20%
Výpočtová teplota - venkovní -12 °C
Návrhová teplota - vnitřní 20 °C
Prům.vnitřní výpočtová tepl. 19 °C
Otopné období pro tem = 13°C
Prům.tepl.otopného období 4,3 °C
Délka topného období 236 dny
Zátop 6 W/m
2
1) tepelná ztráta prostupem:
Jih, Sever S [m2] 1 701,61
Západ, Východ S [m2] 1 386,35
Střecha S [m2] 1 889,20
Průměrná výška V [m] 15,70
Celková plocha S [m2] 4 977,16
Celkový objem S [m3] 1 212,04
Poměr A/V 4,10
Požadovaný 
souč.tepla Un [W/(m2·K)] 0,47
Doporučený 
souč.tepla Ud [W/(m2·K)] 0,34
Měrná ztráta 
prostupem tepla H= A*Un 2 339,27
Teplotní rozdíl Δt 32,00
463,20
Tepelná ztráta objektu prostupem Qd celkem 90290,98 W
2) Tepelná ztráta větráním:
Celkový objem V 1 212,04
Výměna vzduchu x/h 0,50
Přirážka na zátop
1) Obálka objektu
2) Výpočet dle souč.prostupu tepla
3) Vstupní hodnoty - vytápění
Dávka na objekt m3/h 606,02
Teplotní rozdíl Δt 32,00
Tepelná ztráta větráním Qi celkem 6586,874 W




Cíl určený v úvodu této práce a to návrh optimálního stavebně technologického řešení 
hlavních technologických etap v návaznosti na celý průběh výstavby stanice 
hasičského záchranného sboru v Praze, jsem se snažil naplnit v celém rozsahu. 
Zvláštní pozornost jsem věnoval technologického předpisu, který řeší montovaného 
prefabrikovaného železobetonového skeletu. 
V práci jsem dále řešil průběh výstavby z hlediska časového, finančního, technického i 
technologického.  
Průběh výstavby jsem znázornil ucelenou řadou 3D vizualizací, dosahů zvedacích 
mechanizmů a zatěžovacích křivek. 
V díle specializace je na stavbu nahlíženo z tepelně technického hlediska. V tomto díle 
jsem vypočetl tepelné ztráty obálkovou metodou, včetně uvedení stručné teorie 
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